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Kalimantan Tengah, provinsi dengan potensi sumber daya alam yang besar telah menjadi lokasi berbagai inisiatif pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, kalangan swasta 
maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat. Kemitraan (Partnership for Governance Reform in Indonesia) 
memandang Provinsi Kalimantan Tengah merupakan lokasi strategis bagi pelaksanaan program penyempurnaan 
tata kelola pemerintahan sehingga menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lokasi prioritas dalam 
mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
Sejak akhir tahun 2008, Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menandatangani Nota 
Kesepahaman Bersama dan Surat Perjanjian Kerjasama yang menaungi kegiatan-kegiatan yang mendorong 
penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut, perkebunan, dan hak-hak tenurial masyarakat adat serta 
perubahan iklim.
Proses pelaksanaan kegiatan dan capaian selama kurun waktu tujuh tahun tersebut tertuang dalam laporan 
ini. Berbagai capaian dan pembelajaran yang telah dihasilkan dengan segala dinamika proses, tantangan dan 
kendalanya. Berbagai keberhasilan merupakan hasil bersama para pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Dukungan dan kepercayaan para pihak 
yang diberikan kepada Kemitraan adalah energi terbesar dalam mengimplementasikan rangkaian program kerja 
dan aktifitas kerjasama. 
Akhirnya, laporan rangkaian kerjasama ini dapat diselesaikan dengan harapan bahwa laporan ini membawa 
manfaat dan pembelajaran bagi kita dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di masa 
mendatang. 
Akhir kata, Kemitraan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalimantan 
Tengah, Bapak Agustin Teras Narang, beserta jajarannya yang telah mendukung dan bersama-sama 
mengimplementasikan kerjasama ini. Semoga ke depan kita masih dapat kembali bekerjasama sebagai ikhtiar 
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan 
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Ringkasan Eksekutif
Pada bulan Desember 2008 Kemitraan (Partnership for Governance Reform in Indonesia) menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung pelaksanaan tata 
kelola pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian 
Kerjasama yang berisi rincian program kerja dan aktivitas yang disepakati untuk diimplementasikan dalam 
rangka mendukung tujuan kerjasama pada bulan Februari 2009. Dukungan Kemitraan dilakukan untuk 
mendorong pengembangan program perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka kesiapan 
implementasi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emission from deforestation 
and degradation, REDD+). Kemitraan memandang Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang sangat 
potensial untuk memulai persiapan aksi tindak pada isu perubahan iklim melalui program REDD+. Untuk 
itulah, ruang lingkup kerjasama difokuskan pada peningkatan kapasitas serta asistensi aparatur daerah terkait 
membangun pemahaman REDD+ dan pengembangan model konsultasi publik Rencana Induk Rehabilitasi dan 
Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
Selanjutnya awal Januari 2010 dilakukan evaluasi bersama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan 
apresiasi yang positif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menganggap penting keberadaan dan 
kelanjutan dukungan Kemitraan di Kalimantan Tengah. Maka dari itu, pada Februari 2010, dilakukan kembali 
penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan ruang lingkup dan dukungan yang 
sama seperti tahun sebelumnya. 
Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali melakukan evaluasi dan koordinasi atas 
pelaksanaan nota kesepahaman periode tahun 2010 dan memandang bahwa kerjasama ini masih harus 
dilanjutkan. Pada bulan Februari 2011 kembali dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat 
Perjanjian Kerjasama, dengan penambahan ruang lingkup. Rincian ruang lingkup yang disepakati adalah 1) 
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Terkait REDD+, 2) Desentralisasi Kehutanan dan Reformasi Birokrasi, 
dan 3) Kepastian Sistem Penguasaan Lahan (tenurial). Ruang lingkup ini tidak berubah sampai berakhirnya 
perjanjian kerjasama pada bulan Mei 2015.
Selama hampir tujuh tahun implementasi kerjasama ini telah banyak capaian yang dihasilkan. Peningkatan 
partisipasi para pihak dalam kegiatan serta peningkatan transparansi adalah indikator yang dapat dilihat 
dari perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kemitraan juga dapat menjadi penghubung antara 
pemerintah dengan kelompok masyarakat sipil dan/atau masyarakat dalam mendukung program pembangunan 
di Kalimantan Tengah. Sementara itu beberapa capaian yang dihasilkan di antaranya adalah:
1. Meningkatnya pemahaman dan pengatahuan aparatur pemerintah dan pihak lainnya terkait REDD+,
2. Terfasilitasinya konsultasi publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan 
Lahan Gambut pada 240 desa di empat kabupaten/kota,
3. Terfasilitasinya inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan 1.754 surat keterangan tanah 
adat (SKTA) dengan total luasan 3.421,49 hektar,
4. Terfasilitasinya pembentukan Hutan Desa (HD) di Kabupaten Pulang Pisau dengan total luasan 16.245 hektar,
5. Terfasilitasinya penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas dan Seruyan,
viii
6. Terfasilitasinya penyusunan dan diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang penanganan konflik di usaha 
perkebunan serta pengelolaan hutan bernilai konservasi tinggi di usaha perkebunan, dan
7. Terfasilitasinya pengembangan program Green Village – REDD+ pada 11 desa di empat kabupaten di Provinsi 
Kalimantan Tengah.
Berbagai capaian di atas dan yang lainnya merupakan hasil kerja kolaboratif para pihak, baik pemerintah daerah, 
LSM, perguruan tinggi dan masyarakat. Selama hampir tujuh tahun kerjasama masing-masing pihak telah 
mengeluarkan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun pendanaan yang cukup besar. Jika dihitung ada 153 
kegiatan telah dilakukan dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai lebih kurang Rp.9.606.563.630,-. Total 
biaya ini belum termasuk pembiayaan melalui APBD, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang di 
setiap kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama, pada beberapa bagian dilakukan co-sharing.
Demikian ringkasan keseluruhan pelaksanaan kerjasama Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
yang telah dijalankan. Kami berharap, ke depan kerjasama ini akan tetap berlanjut meskipun dengan topik dan 
ruang lingkup yang berbeda.
Evaluasi dan Penutupan Program Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan
ix

Evaluasi dan Penutupan Program Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan
1
Pendahuluan
Partnership atau lebih dikenal sebagai Kemitraan adalah organisasi multi-pemangku kepentingan yang didirikan untuk mendorong pembaruan tata pemerintahan di tingkat nasional dan daerah. Dalam bekerja, 
Kemitraan rutin membangun kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, 
organisasi masyarakat sipil, media, riset dan universitas, badan negara independen, swasta dan internasional, di 
33 provinsi di Indonesia.
Kemitraan menggunakan pendekatan multi-tingkat yang dilaksanakan melalui serangkaian kelompok program 
tematik, yakni Kelompok Program Tata Pemerintahan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kelompok Program 
Tata Pemerintahan Pelayanan Publik, Kelompok Program Tata Pemerintahan Demokratis, serta Kelompok 
Program Tata Pemerintahan Keamanan dan Keadilan. Anti-korupsi dan desentralisasi menjadi tema lintas bidang 
dari semua program Kemitraan.
Kehadiran Kemitraan di Kalimantan Tengah ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia 
Nomor: 01/MOU-KSD/2008 dan Nomor: 479/MOU/DEC/2008 tentang Dukungan dan Pengembangan Program 
untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Desember 2008.
Nota Kesepahaman ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/SP-KSD/
KTG/2009 dan Nomor: 004/SPK/FEB/2009 tentang Dukungan dan Pengembangan Program untuk Perbaikan 
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Kesiapan Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi 
dan Degradasi Hutan (Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD) di Kalimantan Tengah, 
yang ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2009. Setelah dilakukan evaluasi kerjasama program pada 
tanggal 9 Januari 2010, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang bahwa kerjasama ini telah 
berjalan dengan sangat baik dan berharap bahwa kerjasama ini perlu dilanjutkan. Untuk itu pada tanggal 15 
Februari 2010 kembali ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
dengan Kemitraan Nomor: 01/MOU-KSD/KTG/2010 dan Nomor: 005/MOU/FEB/2010 tentang Dukungan dan 
Pengembangan Program untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kalimantan Tengah. Sebagai 
tindak lanjutnya, pada hari yang sama ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/SPK-KSD/
KTG/2010 dan Nomor: 047/SPK/FEB/2010 tentang Dukungan dan Pengembangan Program untuk Perbaikan 
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Kesiapan Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi 
dan Degradasi Hutan (Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD) di Kalimantan Tengah.
Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2011 kembali ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan Nomor: 02/MOU-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 002/MOU/
FEB/2011 tentang tentang Dukungan dan Pengembangan Program untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 
Daerah di Kalimantan Tengah. Pada hari yang sama ditandatangani juga Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/
SPK-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 003/SPK/FEB/2011 tentang Dukungan dan Pengembangan Program untuk 
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Kesiapan Implementasi Pengurangan Emisi dari 
Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD) di 
Kalimantan Tengah. Ruang lingkup MOU No. 02/MOU-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 002/MOU/FEB/2011 serta 
Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/SPK-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 003/SPK/FEB/2011 ini dilakukan 
pada tiga area program sebagai berikut:
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1. Tata Kelola Pemerintahan terkait REDD+, yang meliputi beberapa kegiatan, seperti: Kesiapan Kalimantan 
Tengah sebagai Provinsi Percontohan Implementasi REDD+, Kegiatan terkait Rehabilitasi dan Revitalisasi 
Lahan Gambut, Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan, dan Penegakkan Hukum di Bidang 
Kehutanan.
2. Desentralisasi Kehutanan, yang meliputi beberapa kegiatan, seperti: Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH), dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).
3. Reformasi Birokrasi, yang meliputi beberapa kegiatan, seperti: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 
Daerah, Reformasi Pelayanan Publik, dan Koordinasi Kerjasama Daerah.
Pada tanggal 17 Februari 2012 dilakukan evaluasi MOU No. 02/MOU-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 002/MOU/
FEB/2011 serta Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/SPK-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 003/SPK/FEB/2011 yang 
di hadiri Mitra SKPD Provinsi Kalimatan Tengah menghasilkan kesimpulan:
1. Kerjasama Kemitraan dan Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah telah memberikan banyak manfaat, dan 
diusulkan perlu diperpanjang untuk periode berikutnya;
2. Pertemuan evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja jangka panjang (tiga atau lima tahun) 
dan rencana kerja tahunan. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan melalui Lokakarya Perencanaan dan 
melibatkan seluruh SKPD terkait;
3. Masing-masing SKPD yang terkait akan menetapkan contact person sebagai point of contact dari pelaksanaan 
program kerjasama (eselon 3 dan 4 dari masing-masing SKPD). 
Berdasarkan hal tersebut pada tanggal 27 Februari 2012 di tandatangani kembali Kesepakatan Bersama Nomor: 02/
MOU-KSD/KTG/2012 dan Nomor: 001/MOU/FEB/2012 tentang Dukungan dan Pengembangan Program Guna 
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kalimantan Tengah. MoU ini kemudian ditindaklanjuti 
dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/SPK-KSD/KTG/2012 dan Nomor: 152/SPK/MEI/2012 tentang Dukungan 
dan Pengembangan Program untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kalimantan Tengah dengan 
ruang lingkup meliputi:
1. Kepastian Sistem Penguasaan Tanah (Tenurial):
•	 Fasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat
•	 Fasilitasi	Pengembangan	Mekanisme	dan	Proses	Penanganan	Konflik	Tenurial
•	 Fasilitasi Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan
2. Desentralisasi Kehutanan:
•	 Fasilitasi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
•	 Fasilitasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)
3. Reformasi Birokrasi:
•	 Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
•	 Fasilitasi Reformasi Pelayanan Publik
•	 Fasilitasi Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan
•	 Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Daerah
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Lokasi Kerja
Dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kerja, baik yang dilaksanakan oleh PMU maupun kerjasama dengan para mitra di Kalimantan Tengah, meliputi:
1. Kota Palangkaraya
2. Kabupaten Seruyan
3. Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Kabupaten Katingan
5. Kabupaten Gunung Mas
6. Kabupaten Pulang Pisau
7. Kabupaten Kapuas
8. Kabupaten Barito Selatan
9. Kabupaten Barito Utara
10. Kabupaten Murung Raya
4
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Kegiatan dan Capaian
Kerjasama antara Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sejak Desember 2008 sampai Mei 2015, sebagian melalui fasilitasi pada mitra kerja, sebagian lagi dilaksanakan langsung oleh Project 
Management Unit (PMU) Kemitraan Kalimantan Tengah. Berikut ini kami paparkan kegiatan-kegiatan dan 
capaian-capaian selama kurun waktu hampir tujuh tahun.
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Kemitraan 2009 – 2010
Peningkatan Kapasitas Terkait REDD+ bagi Aparatur Pemerintah
Kegiatan dilaksanakan di Palangkaraya dalam dua tahap, dikemas dalam bentuk lokakarya dan pelatihan (lokalatih). 
Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 3-4 Februari 2009, bertempat di aula Jayang Tingang, kantor Gubernur 
dan tahap kedua tanggal 7-8 Mei 2009 di aula pertemuan lantai 3, kantor Gubernur. Fasilitator pada kedua lokalatih 
yang	dilaksanakan	dari	salah	satu	Tim	Kemitraan	(Arief	Wicaksono)	dan	narasumber	Bapak	Hanafi	Guciano	yang	
merupakan bagian yang sama dari Kemitraan. Peserta lokalatih rata-rata 15-25 orang.
Hasil yang dicapai antara lain
1. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para peserta dari aparatur pemerintah, seperti SKPD dari provinsi 
dan kabupaten di Kalimantan Tengah.
2. Para peserta mendapatkan pembelajaran dari sesi lokalatih yang dilaksanakan. Pembelajaran tersebut, antara 
lain memahami konteks “tata kelola yang baik’ sebagai bagian dari diskusi tentang REDD bahwa pematuhan 
ketentuan tata kelola yang baik mestinya tidak hanya menjadi beban Pemerintah Daerah. Namun, harus menjadi 
beban pihak lain yang terlibat. Artinya dalam melihat program REDD memiliki peluang untuk secara tidak 
langsung mendorong pihak Pemerintah Daerah membenahi tata kelolanya.
Fasilitasi dan Asistensi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi 
Kalimantan Tengah
Lahirnya Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuka lembaran baru bahwa 
Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, salah satu pilar utama good governance bagi semua kegiatan 
yang berkait dengan lembaga publik, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Manakala publik 
tidak terpuaskan dengan informasi yang diberikan oleh lembaga publik, maka Komisi Informasi memiliki tugas 
arbitrase menyelesaikan sengketa informasi secara bertingkat, hingga mendapatkan keputusan tetap. Melihat tugas 
dan wewenangnya, Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah yang wajib diselenggarkan di tingkat provinsi 
dan fakultatif di tingkat Kabuapten/Kota perlu disiapkan dengan baik.
Atas dasar Undang-Undang tersebut, Kemitraan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Kalimantan Tengah berinisiatif untuk memfasilitasi pembentukan Komisi 
Informasi Provinsi, yang dimulai dengan pembentukan Panitia seleksi yang mewakili unsur Pemerintah, Akedemisi, 
Media, Tokoh masyarakat dan LSM. Pada prosesnya kegiatan ini dilaksanakan sepanjang bulan Nopember 2009 
sampai April 2010 di Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil yang dicapai antara lain
1. Terbentuknya Panitia Seleksi KIP terdiri dari perwakilan pemerintah, LSM dan akademisi di Kalimantan Tengah.
2. Terbentuknya Komisi Informasi Publik Provinsi atau disingkat dengan KIP yang masa kerja 2010-2015 di 
Kalimantan Tengah.
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8Fasilitasi Dialog Publik “Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi 
Masyarakat Dalam Proses Pengambil Kebijakan Publik”
Kegiatan dialog publik dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2009 di Hotel Batu Suli, Palangkaraya dengan 
tujuan pertama untuk mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), LSM, jurnalis 
dan mahasiswa. Kedua ditujukan untuk menggugah perhatian akan pentingnya pembentukan Komisi Informasi 
Provinsi paling lambat pada bulan April 2010.
Kegiatan dihadiri oleh peserta dari kalangan LSM, Perwakilan Masyarakat, Pemerintah, Kalangan 
Organisasi Mahasiswa dan Akademisi. Sedangkan para narasumber terdiri dari Komisi Informasi Pusat, 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang 
Kalimantan Tengah. 
Hasil yang dicapai antara lain
1. Para peserta meningkat pemahamannya berkenaan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Pemahaman yang dimaksud, adalah Mandat dari pembentukan Komisi daerah itu adalah wajib yakni ada di 
pasal 58 di mana seharusnya di bentuk minimal satu tahun setelah disahkanya UU ini. 
2. Adanya kisi-kisi yang harus diperhatikan dalam mendorong keterbukaan informasi publik atau dalam upaya 
mendorong pembentukan Komisi Informasi di tingkat provinsi/daerah. Kisi-kisi yang dimaksud, yakni :
•	 Ada Regulasi yang baik, jika tidak dikelola dengan baik maka informasinya juga kacau contohnya kemarin 
berkenaan dengan KPU yang persoalan kerangka sistemnya menjadi kacau.
•	 Sumber Daya Manusia, di mana struktur dan SDM-nya dalam sekertariat KIP bisa menempel dengan 
pemerintah atau bagaimana.
•	 Budget yang berkenaan dengan keuangan di mana lembaga baru pasti sangat berhubungan dengan 
anggaran.
•	 Networking di mana KIP harus bisa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga dan bekerjasama dengan 
lembaga mitra, kejaksaan dan lembaga lain.
Pengembangan Model Konsultasi Publik Rencana Induk Kawasan 
Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
Kegiatan konsultasi publik Rencana Induk Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah 
diawali dengan pembentukan Tim Konsultasi Publik melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah No. 
188.44/98/2009 mengenai Tim Sosialisasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Lahan Gambut eks-PLG 
yang terdiri atas :
1. Tim Pengarah yang diketuai Asisten II Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Ketua adalah Kepala 
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah dengan anggota beberapa Kepala Dinas, SKPD terkait.
2. Tim Teknis yang diketuai Ir. Humala Pontas Pangaribuan dan Wakil Ketua Andi Kiki dengan anggota wakil 
dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, wakil akademisi (salah satunya Dr. Ir. Suwido H Limin MS), 
wakil dari LSM (Herry Musthapha, Intan), wakil dari Tim Rencana Induk (Dr. Nick Mawdsley, Dr. Yusurum 
Jagau, Ir. Bismart Ferry Ibey, Dr. Ir. M. Noor), wakil dari Kemitraan (Anung Karyadi dan Ir. Farah Sofa, 
MSc).
93. Tim Ahli yang diketuai Prof. Dr. Ahim S. Rusan dengan anggota Prof. Dr. Ruslikan, Drs. Sidik R Usop MS, dan 
beberapa ahli media dari Kalimantan Tengah, ahli Ekonomi dan Lingkungan dari Kemitraan
Tim menetapkan enam kecamantan, yaitu Kecamatan Sebangau di Kota Palangkaraya, Kecamatan Jabiren Raya dan 
Kecamatan Maliku di Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat di Kabupten 
Kapuas, dan Kecamatan Jenamas di Kabupaten Barito Selatan, dan kemudian di setiap kecamatan ditetapkan dua 
desa dengan situasi dan kondisi yang kontras, sebagai tempat pelaksanaan konsultasi publik. Tim Teknis dibantu 
LSM fasilitator menyampaikan ringkasan Rencana Induk kepada warga dan aparat desa contoh. LSM fasilitator 
berperan menghidupkan suasana dialog, baik dalam bentuk diskusi kampung maupun diskusi kelompok, serta 
membangun komunikasi dengan kepala desa dan camat.
Konsultasi Publik dilaksanakan di kecamatan, dihadiri 35-50 orang dari desa-desa sekitar sejak tanggal 24-28 Maret 
2009 secara paralel dengan Narasumber dari Tim Rencana Induk dan Anggota Tim Teknis, serta dibantu seorang 
fasilitator netral yang disiapkan LSM fasilitator.
Masukan yang dicatat antara lain
1. Pengakuan hak adat, kearifan lokal, hak-hak partisipasi, hak-hak kelola kawasan usaha (pertanian di sekitar 
kanal, perkebunan rakyat).
2. Perbaikan Tata Air, sehingga mempermudah produksi, akses transportasi, keseimbangan lingkungan
3. Penataan hak kelola kawasan, sehingga bisa meminimalisir gesekan antara kegiatan pertanian dan perkebunan 
rakyat dengan ekspansi perkebunan dan pertanian besar yang dikelola swasta.
4. Pemberdayaan masyarakat yang merujuk pada situasi, minat, budaya setempat serta benar-benar melibatkan 
masyarakat sejak dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan baik untuk pertanian, perikanan, perkebunan, 
industri kecil dan menengah, termasuk dikembangkanya akses pasar.
5. Pengesahan RTWP diminta untuk didorong dan disegerakan agar cepat bisa dibuat RTW Kabupaten, sehingga 
Pelaksanaan Rencana Induk makin kuat.
6. Warga juga aparat desa, kecamatan dan SKPD di Pulang Pisau sangat mengharapkan agar Rencana Induk ini bisa 
segera dilaksanakan dan ditindak lanjuti dengan membuat rencana detail di tiap-tiap daerah secara partisipatif.
Seminar Hasil Pengembangan Model Konsultasi Publik Rencana Induk 
Pengembangan Lahan Gambut Kalimantan Tengah
Sebagai bagian dari konsultasi adalah penyampaian hasil konsultasi dari enam kecamatan melalui seminar di 
Palangkaraya dengan menghadirkan semua pemangku kepentingan, baik wakil warga kampung dan aparat desa dari 
desa-desa sampel, camat, wakil dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, LSM, dunia usaha, akademisi, 
media massa. Diharapkan semua pihak yang mungkin tidak hadir pada pelaksanaan konsultasi di enam kantor 
kecamatan dan kantor Bupati Pulang Pisau bisa memberikan masukan agar hasil konsultasi menjadi lebih lengkap.
Seminar yang dibuka Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah, yang mewakili Sekretaris Daerah Propinsi 
Kalimantan Tengah, dihadiri tidak kurang 100 peserta yang berasal dari warga kampung, kepala desa, camat dan 
pejabat tiga kabupaten, Kota Palangkaraya, akademisi, LSM, dunia usaha dan kalangan media massa.
Seminar dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2009, diawali dengan pemaparan perlunya konsultasi publik dalam 
pembuatan kebijakan dan pemaparan hasil konsultasi publik di enam kecamatan dari Ketua Tim Teknis. Mewakili 
Tim Rencana Induk, Dr. Nick Mawsdley, memaparkan secara singkat apa itu Rencana Induk kepada peserta. 
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Seminar menjadi makin hangat karena mendapat masukan dari Prof. KMA Usop mengenai perlunya proses yang 
lebih lama dan partisipatif terkait dengan konteks kearifan adat di kampung-kampung. Juga masukan dari Dr. 
Suwido H Limin MS agar keterlibatan akademisi lokal seperti dalam Tim Rencana Induk tetap dilanjutkan dan 
bahkan ditingkatkan mengingat ahli lokal lah yang lebih tahu konteks lokal, terutama untuk isu gambut. Provinsi 
Kalimantan Tengah sudah banyak memiliki ahli gambut. Dr. Suwido dalam penutupnya mendukung Rencana 
Induk dan mendesak agar diperjuangkan untuk diimplementasikan dan masuk menjadi agenda penting dalam 
kegiatan pembangunan termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Akhirnya dibentuk Tim Perumus Seminar hasil konsultasi publik Rencana Induk di enam kecamatan dengan 
Ketua Dr. Ir. Suwido H Limin MS dan anggota 1) Dr. Ir. Yusurum Jagau, 2) Dr. Nick Mawdsley, 3) Ir. Bismart 
Fery Ibie, 4) Drs. Alue Dohong MSc, 5) Dr. Ir. M . Nood, MS, 6) Dra. Erni Hermine. L.Msi, 7) Dra. Mariani, 8) 
Ir. Humala Pontas Pangaribuan MSc, 9) Ir. Wahyu Sinardi MSc., 10) Ir. Farah Sofa MSc., 11) Anung Karyadi, 
12)	Andi	Kiki,	13)	Areis	F.	Taufik.	Tim	Perumus	melahirkan	rekomendasi:
1. Legislasi dan Policy
Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat harus menjalankan Rencana Induk Rehabilitasi dan 
Revitalisasi kawan PLG yang disusun atas kerjasama pemerintah Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah dan Kerajaan Belanda.
2. Perencanaan
Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan PLG harus ditindak lanjuti dengan rencana tindak 
detail (program) dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, minat dan budaya masyarakat dan aspek 
pasar. Rencana tindak detail (program) disusun secara kolaboratif, adaptif dan partisipatif.
3. Implementasi dan Institusi (Kelembagaan)
Implementasi dan institusi harus berpedoman pada kebijakan dan perencanaan yang disepakati.
Seminar Nasional REDD+ di Kalimantan Tengah
Pada tanggal 30 Juni 2009 dilaksanakan Seminar Nasional REDD+ sebagai tindaklanjut rangkaian kegiatan 
terkait dengan tata kelola pemerintahan pada isu perubahan iklim maupun menyongsong program REDD+ di 
Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Aquarius, mengundang perwakilan tujuh provinsi (Papua, 
Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat), Kementerian Kehutanan, 
Kementerian Dalam Negeri, kalangan LSM (lokal, nasional dan internasional), akademisi, wartawan (Lokal, 
Nasional dan Internasional) dan perwakilan masyarakat dari enam kecamatan di Kabupaten Kapuas, Pulang 
Pisau, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Barito Selatan. Jika ditotal secara keseluruhan dari berbagai kalangan 
tersebut, kurang lebih 150 orang.
Hasil yang dicapai antara lain
1. Terjalinnya dialog antar pihak berkenaan isu-isu perubahan iklim dan rencana persiapan Kalimantan Tengah 
jelang program REDD+ di tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Kesiapan Kalimantan Tengah untuk berperan aktif dalam program REDD+ di tingkat nasional dan 
internasional.
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Kemitraan 2010 – 2011
Pelaksanaan Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan 
Revitalisasi Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah II
Konsultasi publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut tahap I 
di 12 desa (enam kecamatan) mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk itu 
Gubernur Kalimantan Tengah memandang perlu dilakukan konsultasi publik lebih luas di 227 desa di dalam dan 
sekitar kawasan eks pengembangan lahan gambut. Selanjutnya, pada 25 Juli 2009, Gubernur Kalimantan Tengah 
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.44/206/2009 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Publik Rencana 
Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
Tim Konsultasi Publik lantas menyusun Rancana Bangun Proses Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan 
Revitalisasi Kawasan Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, yang terdiri dari: a) Studi 
Potensi Desa, b) Diskusi Kampung, b) Lokakarya kecamatan, c) Lokakarya Kabupaten/Kota, dan d) Lokakarya 
Provinsi.
Kegiatan Studi Potensi Desa di 227 desa dilaksanakan pada bulan November 2009. Hasil Studi Potensi Desa 
dijadikan sebagai masukan pada kegiatan Diskusi Kampung. Kegiatan Diskusi Kampung di 227 desa dilaksanakan 
pada bulan Januari 2010. Untuk melaksanakan kegiatan ini, Kemitraan menunjuk Center for Analysis Good 
Governance Reform (CAGGAR), sebuah LSM lokal guna memfasilitasi proses diskusi kampung. Selanjutnya, 
CAGGAR merekrut dan melatih 69 orang yang dibagi dalam 23 tim fasilitator, di mana masing-masing tim terdiri 
dari tiga orang.
Proses dari pelaksanaan konsultasi publik tersebut sbb:
1. Diskusi Kampung. Dilaksanakan dan diikuti oleh 40 orang (20 
perempuan dan 20 laki-laki). Dengan demikian kegiatan 
diskusi kampung sebagai rangkaian dari Konsultasi 
Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi 
Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di 
Kalimantan Tengah akan menjangkau 




di tingkat desa 
ini hanya dapat 
menjangkau 
7.005 orang atau 
77.15% dari 
target peserta. 
Dari total jumlah 
peserta tersebut, 
peserta laki sebanyak 
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4.969 orang atau 70.94%, sedangkan peserta perempuan 
sebanyak 2.036 orang atau 29.06%.
Dengan dipandu Tim Fasilitator, para peserta diskusi 
kampung mendiskusikan Rencana Induk Rehabilitasi dan 
Revitalisasi Kawasan Eks Proyek Pengembangan Lahan 
Gambut di Kalimantan Tengah. Selain itu, mereka juga 
membuat sketsa desa, melakukan penggalian potensi desa 
dan masalah-masalah yang sering dihadapi masyarakat, 
menentukan prioritas masalah, hingga menyusun rencana 
tindak. Kompilasi hasil Diskusi Kampung ini dapat dilihat 
pada lampiran dari laporan ini.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan diskusi kampung 
ini, pada bulan Februari 2010 akan diselenggarakan 
Lokakarya kecamatan di 22 kecamatan, yaitu: Kecamatan 
Kahayan Kuala, Jabiren Raya, Pandih Batu, Kahayan 
Tengah, Sebangau Kuala, Kahayan Hilir, dan Kecamatan 
Maliku (Kabupaten Pulang Pisau); Kecamatan Dusun 
Hilir, Karo Kuala, dan Kecamatan Jenamas (Kabupaten Barito Selatan); Kecamatan Selat, Kapuas Hilir, 
Basarang, Timpah, Kapuas Barat, Kapuas Timur, Pulau Petak, Kapuas Murung, Mentangai, dan Kecamatan 
Kapuas Kuala (Kabupaten Kapuas), serta Kecamatan Pahandut dan Sebangau (Kota Palangkaraya).
2. Lokakarya Kecamatan.
Setelah konsultasi publik melalui diskusi kampung di 227 desa, Tim Konsultasi Publik melaksanakan proses 
ditingkat kecamatan dengan jumlah 22 kecamatan. Adapun rangkaian proses dan jadwal konsultasi publik 
tingkat kecamatan di maskud, yaitu Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kahayan Kuala dan Jabiren Raya 
pada 9 Februari 2010, Kecamatan Pandih Batu 10 Februari 2010, Kecamatan Kahayan Tengah 12 Februari 
2010, Kecamatan Sebangau Kuala dan Dusun Hilir 15 Februari 2010, Kecamatan Maliku dan Karau Kuala 16 
Februari 2010, Kecamatan Jenamas 17 Februari 2010, Kecamatan Pahandut, Kahayan Hilir dan Selat pada 18 
Februari 2010, Kecamatan Kapuas Hilir dan Timpah 19 Februari 2010, Kecamatan Basarang, Kapuas Murung 
dan Kapuas Timur pada 20 Februari 2010, Kecamatan Kapuas Kuala 21 Februari 2010, Kecamatan Kapuas 
Barat dan Pulau Petak 22 Februari 2010, Kecamatan Mantangai 23 Februari 2010, Kecamatan Sebangau 2 
Maret 2010.
Konsultasi publik tingkat kecamatan ini berhasil dalam pelaksanaannya, di mana dapat menjangkau 
1.117 orang yang terdiri dari 765 laki-laki (68,49%) dan 352 perempuan (31,51%). Meski jumlah peserta 
perempuan di bawah target karena berbagai kendala teknis, seperti persiapan panitia kecamatan yang kurang 
matang dan kondisi cuaca yang kurang mendukung, namun secara umum pelaksanaan kegiatan Lokakarya 
kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik. Ini tercermin dari antusias warga yang hadir serta keterlibatan 
penuh aparatur pemerintahan kecamatan.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan Lokakarya kecamatan ini, pada bulan Maret 2010 ini akan 
diselenggarakan konsultasi publik tingkat kabupaten/kota yang dikemas dalam bentuk Lokakarya Kabupaten/
Kota Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks Proyek Pengembangan 
Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas.
Atas: KP tingkat desa. Bawah: KP tingkat kecamatan.
KP masterplan tingkat desa.jpg
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3. Lokakarya Kabupaten: Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan 
Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
Pada proses selanjutnya konsultasi publik tingkat kabupaten dengan jadwal yang sudah dilaksanakan, yakni 15 
Maret 2010, di Kabupaten Pulang Pisau pada 19 Maret 2010, di Kabupaten Kapuas pada 22 Maret 2010, dan 
di Kabupaten Barito Selatan pada 24 Maret 2010. Penetapan jadwal ini seiring dengan rencana pelaksanaan 
kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di masing-masing kabupaten/kota. Mengingat 
hasil-hasil Lokakarya Kabupaten diharapkan dapat dijadikan masukan dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. 
Namun karena masih adanya kesibukan Pemerintah Kabupaten. Kapuas memperingati hari jadinya, maka 
kegiatan Lokakarya Kabupaten di Kapuas diundur menjadi tanggal 8 April 2010.
Secara keseluruhan, kegiatan lokakarya di empat kabupaten/kota ini dihadiri oleh 306 orang yang terdiri dari 
221 laki-laki (72,22%) dan 85 perempuan (27,78%). Sedangkan jumlah peserta di masing-masing kab/kota 
adalah: Kota Palangkaraya 61 orang, Kabupaten Pulang Pisau 69 orang, Kabupaten Barito Selatan 59 orang, dan 
Kabupaten Kapuas 117 orang. Peserta lokakarya ini adalah utusan masyarakat dari setiap kecamatan yang telah 
dipilih pada saat Lokakarya kecamatan, para Camat, SKPD Kab/Kota, dan DPRD Kab/Kota.
Proses konsultasi publik di tingkat kabupaten/kota ini, diawali dengan pemaparan dari narasumber seperti 
Kepala Bappeda Kab/Kota yang membawakan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah 
(PRJMD), Tim Konsultasi Publik membawakan materi Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan 
Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, dan Tim Kompilasi yang menyampaikan hasil-hasil 
lokakarya di tingkat kecamatan. 
Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok untuk membahas 
hasil-hasil Lokakarya kecamatan. Peserta dibagi ke dalam 
4 kelompok berdasarkan isu pokok yang terkandung dalam 
Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan 
Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, yakni: 
1) Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran, 2) Rehabilitasi 
dan Konservasi Lahan Gambut, 3) Revitalisasi Pertanian, 
serta 4) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Sosial 
Ekonomi.
Tindak lanjut dari kegiatan Lokakarya Kabupaten adalah Lokakarya Provinsi Konsultasi Publik Rencana 
Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Kegiatan 
konsultasi publik tingkat provinsi ini sendiri telah dilaksanakan pada 27 Maret 2010 di Aula Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Lokakarya Provinsi: Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan 
Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
Untuk melaksanakan kegiatan lokakarya ini, Sekretaris 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan 
Instruksi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Panitia Lokakarya Provinsi Konsultasi Publik 
Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan 
Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, 
di mana Kepala Bappeda Kalimantan Tengah bertindak 
sebagai Ketua Panitia.
Atas: KP kabupaten. Bawah: KP tingkat provinsi.
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Kegiatan konsultasi publik tingkat provinsi ini dihadiri oleh 139 orang, yang terdiri dari 110 laki-laki dan 
29 perempuan. Mereka berasal dari utusan masyarakat, Camat, Bappeda dari empat kabupaten/kota, SKPD 
Provinsi, perguruan tinggi, media massa serta LSM. Selain itu, hadir pula narasumber dari Tim Penyusun 
Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah 
dan Pokja Inpres 2 Tahun 2007, yakni: Ir. Djoko Winarno, Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, 
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Departemen Kehutanan dan Ir. Hardy 
Benry Simbolon, MMA, Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Direktorat Jenderal 
Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Departemen Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi. Sayangnya, tak ada satupun perwakilan dari perusahaan perkebunan yang beroperasi 
di Kawasan Pengembangan Lahan Gambut yang datang. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya mereka telah 
diundang untuk mengikuti kegiatan ini.
Setelah melalui serangkaian diskusi yang produktif, Lokakarya Provinsi Konsultasi Publik Rencana Induk 
Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, menghasilkan 
rekomendasi penting, sebagai berikut:
•	 Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus memperhatikan perencanaan 
pembangunan yang digali mulai dari tingkat desa (bottom up) untuk menangkap aspirasi dan keinginan 
masyarakat tentang bagaimana seharusnya pembangunan dilakukan di daerah. 
•	 Diperlukan Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan 
Tengah.
•	 Perencanaan dan Implementasi Rencana Induk harus mengedepankan prinsip-prinsip good governance 
yang mencakup tiga pilar utama yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta/pengusaha serta green 
government yang diwujudkan melalui keseimbangan dan keberlangsungan sosial budaya, ekonomi, dan 
lingkungan hidup.
•	 Mekanisme kerja/operasional implementasi Rencana Induk harus memiliki tiga hal penting sebagai 
prasyarat ke depan, yaitu, partisipatif, adaptif dan inovatif
•	 Perlu transfer informasi dan penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan kapasitas sumberdaya 
manusia (SDM) untuk mendukung perbaikan kehidupan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.
•	 Komitmen dan konsistensi para pihak pengambil kebijakan serta sinergisitas antar sektor dan wilayah 
dalam merumuskan program dan rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 
terkait dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di 
Kalimantan Tengah. 
•	 Adanya	upaya	peningkatan	status	Unit	Pemukiman	Transmigrasi	(UPT)	menjadi	desa	definitif.
•	 Secara faktual pengelolaan Hutan Adat sudah berlangsung dalam kehidupan Masyarakat Adat, oleh 
karena itu perlu adanya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyerahkan atau 
mempercayakan pengelolaan hutan, baik hasil hutan kayu maupun non kayu melalui pengelolaan Hutan 
Adat, seperti: pahewan, kaleka, dan petak bahu; Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.
•	 Investasi Perkebunan Besar dan Pertambangan harus memberi manfaat kepada masyarakat, baik secara 
langsung maupun secara tidak langsung (multiplier effects),	bukan	malah	menimbulkan	konflik	baru.	




atau hukum yang berlaku dalam wilayah yang bersangkutan, baik melalui hukum adat maupun hukum positif.
•	 Memberikan ruang khusus bagi pengembangan kerbau rawa yang merupakan salah satu hewan endemis 
Kalimantan Tengah yang bernilai ekonomis.
•	 Perlu adanya aturan atau kebijakan khusus yang memuat tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi 
Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
•	 Perlu adanya jaminan kepastian hak pengelolaan dan kepemilikan atas lahan, baik melalui inventarisasi 
maupun	sertifikasi	tanah-tanah	rakyat.
•	 Perlu dilakukan perpanjangan dan revisi terhadap Inpres Nomor 2 Tahun 2007 berdasarkan rekomendasi 
Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah 
dan hasil-hasil Konsultasi Publik, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
Asistensi Implementasi Program Perubahan Iklim dan REDD+ di 
Kalimantan Tengah
Terpilihnya Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan pada tanggal 23 Desember 2010, maka dimulailah 
babak baru dalam pelaksanaan project REDD+ melalui penyiapan kelembagaan dan infrastruktur pendukungnya. 
Peranserta Kemitraan pada pasca terpilihnya Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan ini dilaksanakan 
sejak Desember 2010 – September 2011 dengan memberikan asistensi untuk penyiapan 2 hal sebagai tahap 
permulaan, yaitu 1). Nota kesepahaman antara SATGAS REDD+ dengan KOMDA REDD+, 2). Membentuk 
kantor pendukung yang selanjutnya telah diresmikan langsung oleh Gubernur dan disaksikan oleh Deputi V UKP4/
SATGAS REDD+ (Heru Prasetyo) pada tanggal 29 Maret 2011.
Pada tahap berikutnya Kemitraan terlibat dalam penyiapan draft SK Gubernur dalam pembentukan KOMDA 
REDD+ yang baru melalui koordinasi secara itensif dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi. Tidak 
berlangsung lama SK KOMDA REDD+ tersebut telah diterbitkan dengan Nomor : 660/945/BLH/IV/2011 Tentang 
Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi Dari Kegiatan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) 
Provinsi Kalimantan Tengah. 
Selain itu perangkat yang lain disiapkan dan Kemitraan juga terlibat didalamnya adalah mendorong dan 
mempersiapkan dokumen Strategi Daerah (STARADA) REDD+ atau dikenal dengan nama lain Strategi Rencana 
Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ yang mengacu pada Strategi Nasional (STRANAS) REDD+ yang telah diselesaikan 
draftingnya melalui beberapa konsultasi publik yang dilaksanakan hampir di daerah di seluruh Indonesia.
Evaluasi dan Penutupan Program Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan
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Kemitraan 2011 – 2012
Tata Kelola Pemerintahan terkait REDD+
Kesiapan Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan 
Implementasi REDD+
1. Finalisasi Naskah Akademik Raperda Kalimantan Tengah tentang Perubahan Iklim dengan SKPD 
penanggung jawab BLH Provinsi Kalimantan Tengah. Hasilnya sudah dilakukan rapat anggota Tim Penulis 
untuk merevitalisasi anggota tim penulis, penyusunan jadwal pertemuan dan pembagian peran. Sehingga 
dihasilkan tim penyusun dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah No 660/696/IV/BLH/2011. Rencana 
Tindak Lanjut ke depan akan dilakukan Rapat Penyusunan Naskah Akademis, Konsultasi Publik Naskah 
Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang Perubahan Iklim dan Finalisasi Naskah 
Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang 
Perubahan Iklim.
2. Fasilitasi Kajian Tentang Pemangku Kepentingan Terkait REDD+ oleh 
Suraya	Afif	dan	tim	(Bismart	Ferry	Ibie	dan	Kusaritano)	dengan	SKPD	
penanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 
bekerjasama dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas 
terlaksana Kajian dan 
FGD hasil Kajian 
Pemangku Kepentingan 
di Kabupaten Kapuas 
dan di Palangkaraya 
pada bulan Agustus 
dan November 
2011. Narasumber 
dan peserta berasal dari perwakilan Instansi Dinas/
Badan/Biro yang terkait Lingkup Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah; Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Kalimantan Tengah; Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Kementerian Kehutanan di Palangkaraya; 
Asosiasi Pengusaha Bidang Kehutanan, Perkebunan, 
dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin); Universitas 
Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah, Universitas 
PGRI Palangkaraya; Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) yang bergerak di Bidang Lingkungan dan 
Pemberdayaan Masyarakat. Undangan yang hadir 
perwakilan dari Kantor Pendukung REDD+ dan McKinsey.
FGD di Palangkaraya (atas) dan di Kabupaten Kapuas (bawah).
3. Fasilitasi Persiapan dan Pertemuan Governors Climate Forests (GCF) pada tanggal 20-23 September 2011. 
Persiapan dilakukan sejak bulan Juni 2011, pertemuan ini dihadiri perwakilan dari:
a. United States of America: California, Wisconsin, Illinois
b. Brazil: Amazona, Para, Mato Grosso, Acre, Toncantins
c. Indonesia: Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Kalimantan Barat
d. Mexico: Campeche, Chiapas
e. Nigeria: Cross River State
f. Observers Mexico: Madre de Dios.
Hasil dalam kegiatan ini adalah (a) 
Teridentifikasinya	permasalahan	pengembangan	
dan pelaksanaan program REDD+ dari berbagai 
negara bagian dan propinsi GCF; (b) Tersedianya 
data inisiatif pengembangan program REDD+ yang 
sedang dilaksanakan di berbagai wilayah provinsi 
dan negara bagian anggota GCF; (c) Tersusunnya 
dokumen rekomendasi untuk agenda strategis 
percepatan implementasi REDD+
4.  Fasilitasi Komda REDD+ untuk asistensi drafting MoU Komda REDD+ dengan Satgas REDD+, Drafting SPK 
Komda REDD+ dan Satgas REDD+, Drafting SK Tim Komda REDD+ Kalimantan Tengah, yang menghasilkan 
MoU No MoU-01/REDD+/09/2011 Nomor 16/MoU-KSD/KTG2011, SK Tim Komda REDD+ No. 660/945/
BLH/IV/2011.
Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan
1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil Terkait Tata Kelola Hutan dan Iklim, melalui 
kegiatan:
a. Terlaksana lokakarya dan training of trainers (ToT) Pengembangan Sistem Mitra 1.0 di Palangkaraya pada 
tanggal 15-16 Oktober 2011. Peserta lokakarya berasal dari CSO yang melakukan pendampingan pada 
masyarakat desa yang berada di wilayah pengembangan REDD+ dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan 
Tengah (Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Tengah). CSO tersebut merupakan calon fasilitator Mitra 1.0. 
Lokakarya bertujuan: (a) Membangun jaringan kerja masyarakat sipil untuk mendorong penegakan hak FPIC 
dalam kebijakan pengurangan emisi karbon di Kalimantan Tengah; (b) Meningkatkan kapasitas fasilitator 
Mitra 1.0 mampu memanfaatkan sistem Mitra 1.0; (c) Mengembangkan kerja-kerja kolaboratif antar 
organisasi non pemerintah dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi; (d) Merumuskan strategi 
yang efektif mengelola informasi di masyarakat akar rumput di Kalimantan Tengah.
b.  Terlaksana Pelatihan Pengembangan System Mitra 1.0 untuk masyarakat di Kabupaten Kapuas dan Katingan 
di Palangkaraya pada tanggal 20-24 November 2011. Dihadiri dan diikuti oleh 59 orang yang berasal dari 
perwakilan masyarakat yang berasal dari wilayah pengembangan aktivitas REDD+ dan Lahan Gambut di 
Kabupaten Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas
c. Terlaksana Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) Memahami Free Prior Informed Consent (FPIC) Pada 
Kawasan Aktivitas Pembangunan Rendah Karbon di Kalimantan Tengah tanggal 11 Mei 2011 dengan 
SKPD penanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan fasilitasi dari Forest People 
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Program (FPP), Yayasan Pusaka, dan JKPP. Tujuan dari kegiatan ini adalah (a) Meningkatkan kapasitas 
masyarakat dan pendamping untuk lebih memahami FPIC dalam menghadapi pembangunan rendah 
karbon; (b) Memahami secara kristis metode penerapan FPIC dan bagaiamana metode penyelesaian dan 
pengambilan keputusan; (c) Sebagai media pembelajaran bersama antara masyarakat dan NGO untuk 
menggunakan konsep FPIC dalam pengambilan keputusan terhadap dampak proyek pembanungan 
dan investasi dalam suatu kawasan. Lokalatih ini diikuti peserta dari masyarakat dan CSO, di mana 
masyarakat berasal dari desa Mantangai Hulu, Aruk, Lawang Kajang (Kapuas), Petak Bahandang, Parigi 
(Katingan), Ulak Batu, Palingkau (Seruyan), dan CSO: Yayasan Betang Borneo, Save Our Borneo, 
Lembaga Dayak Panarung, Yayasan Petak Danum, Yayasan Puter, Combine Resource Institution, Walhi 
Kalimantan Tengah dan Teropong. 
d. Terlaksana Komunikasi Publik Pengembangan Program Pendidikan Lingkungan Mendukung 
Pembangunan Berkelanjutan Serta Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam Rangka Implementasi 
REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 24 Agustus 2011 dengan SKPD penanggung jawab 
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah kerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia Kalimantan 
Tengah difasilitasi oleh Komda REDD+, dengan fasilitator dari Yayasan Pembangunan Berkelanjutan, 
Sampoerna	Foundation,	FIELD	dan	IGI	Pusat.	Hasil	dari	kegiatan	ini	(a)	Teridentifikasinya	tingkat	
pengetahuan dari perwakilan stakeholders terkait dengan isu lingkungan hidup dan kaitannya dengan 
kehidupan masyarakat luas; (b) Adanya informasi tentang berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh 
para	pihak	atau	kelompok	di	Kalimantan	Tengah;	(c)	Teridentifikasinya	pemahaman	dan	pandangan	
masyarakat akan kebutuhan program yang relevan dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang disertai dengan memelihara daya dukung alam dan kearifan lokal. Dihadiri peserta 
sebanyak 65 orang terdiri dari: bidang pendidikan (kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan pelajar 
serta mahasiswa), perwakilan masyarakat (tokoh agama dan petani), Jurnalis, NGO, dan SKPD terkait. 
Terlaksana Pelatihan Jurnalis Lingkungan “Peduli Lingkungan Melalui Tulisan”, 24-25 September 
2011. Hasil kegiatan ini: (a) Terbentuknya Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan; (b) Menumbuhkan 
kesadaran dan kepedulian akan pentingnya menjaga lingkungan dari dampak perubahan iklim dan 
mengabarkannya kepada semua pihak dalam bentuk tulisan (jurnalistik). Pelaksanaan kegiatan ini 
kerjasama dengan Walhi Kalimantan Tengah dan media Radar Sampit Peserta 40 orang yang merupakan 
perwakilan dari Mahasiswa (Pengurus BEM, Pengurus UKM) Universitas Palangkaraya, Universitas 
Muhammadyah Palangkaraya, STIMIK, Universitas Kristen Palangkaraya serta Perwakilan masyarakat 
umum.
e. Terlaksana ToT Guru Se Kalimantan Tengah Program Pengembangan ‘Education For Sustainable 
Development’ Belajar Dan Mengajar Untuk Masa Depan Yang Berkelanjutan, 5-8 Oktober 2011. 
Dengan SKPD penanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tegah bekerjasama dengan 
Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Tengah difasilitasi oleh Komda REDD+. Tujuan kegiatan ini (a) 
Mengakselerasi pengetahuan pengembangan KTSP sesuai SNP, Education for Sustainable Development 
dan Pendidikan Karakter di Kalimantan Tengah agar dapat menyusun Kebijakan dan Kurikulum satuan 
pendidikan yang tepat dan pro Pembangunan Berkelanjutan; (b) Menumbuhkan dan mewujudkan 
warga sekolah dan masyarakat responsif yang memiliki kepedulian terhadap segala asspek yang 
terkait pembangunan berkelanjutan; (c) Mengembangkan konsep ’Sekolah ESD’ yang dapat dijadikan 
percontohan bagi sekolah-sekolah lainnya; (d) Meningkatkan kepedulian guru dan generasi muda akan 
pentingnya pembangunan berkelanjutan; (e) Memperkuat jaringan guru dan siswa yang peduli dan 
aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berdasarkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan; 
(f) Mempersiapkan guru-guru inti yang akan menjadi fasilitator pendidikan untuk pembangunan 
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berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Peserta kegiatan ToT ini adalah 41 orang guru perwakilan dari semua 
tingkatan pendidikan mulai TK, SD, SMP dan SMA dan 9 orang dari Dinas Pendidikan dari 13 Kabupaten 
dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Fasilitator: Mubariq Ahmad, Aulia Esti Widjiasih (KPAi- 
Komunikasi Peduli Alam Indonesia), Stein Matakupan (Sampoerna Foundation), Sururi Aziz (Ikatan Guru 
Indonesia Pusat), Ahmad Rizali (Pertamina Foundation)
f. Terlaksana Seminar “Kesiapan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Perubahan Iklim Melalui Free Prior 
Informed Consent (FPIC) dalam Pengembangan dan Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah” 
tanggal 29-30 Oktober 2011 dan tanggal 28-30 November 2011. SKPD penangung jawab Biro Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kerjasama dengan AMAN Kalimantan Tengah, 
Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah. Hasilnya (a) Tersedia dan tersebarnya informasi kepada para peserta 
yang berasal dari perwakilan Masyarakat Adat tentang FPIC; (b) Terbangunnya komunikasi masyarakat antar 
kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah; (c) rekomendasi dan tindak lanjut atau catatan kritis terhadap 
proses pembuatan kebijakan/program yang telah ada, serta dalam rangka persiapan penerapan kebijakan 
REDD+ di Kalimantan Tengah. Peserta terdiri dari Pengurus Daerah (PD) AMAN Palangkaraya, Gunung 
Mas, Pulang Pisau, Katingan dan Kapuas, Komunitas Masyarakat Adat dari Palangkaraya, Gunung Mas, 
Pulang Pisau, Katingan dan Kapuas, aktivis Masyarakat Adat, lembaga/organisasi Masyarakat Adat serta 
seluruh Damang se Kalimantan Tengah sebanyak 85 orang.
g. Terlaksana	FGD	“Urgensi	Kebutuhan	Inventarisasi,	Identifikasi,	Pemetaan,	Pematokan	Dan	Pembuatan	
SKT Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Diatas Tanah “ tanggal 11 November 2011. Hasilnya adanya 
rencana tindak bersama yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam implementasi kebutuhan inventarisasi, 
identifikasi,	pemetaan,	pematokan	dan	pembuatan	SKT	tanah	adat	dan	hak-hak	adat	diatas	tanah	mengatur	
kepemilikan dari masyarakat adat dan hak-hak yang ada diatas tanah. Peserta diskusi dari 35 orang terdiri 
dari: MADN Provinsi Kalimantan Tengah, DAD Provinsi Kalimantan Tengah, Pemuda Dayak Kalimantan 
Tengah, Biro Adpum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro KESRA Sekretariat Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Simpul Layanan 
Pemetan Partisipatif Kalimantan Tengah - SLP2KT, Walhi Kalimantan Tengah, Kelompok Kerja Sistem 
Hutan Kerakyatan – Pokker SHK, Yayasan Cakrawala Indonesia, Perhimpunan Teropong, Lembaga Dayak 
Panarung, Pengurus Wilayah AMAN, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Bogor, Yayasan Pusaka Jakarta, 
PMU Kemitraan Kalimantan Tengah, USAID - IFACS dan Bangkit Borneo
h. Diskusi Publik Belajar Model Pengembangan REDD+ Di Kalimantan Tengah, tanggal 8 Februari 2012. 
SKPD penanggung jawab Biro Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Pokker SHK, UNDP dan KFCP. Tujuan dan hasil dari kegiatan ini 
adalah: (a) Terjadinya Proses sharing pengalaman dan pembelajaran, tentang model pengembangan REDD+ 
di Kalimantan Tengah; (b) Ada pemahaman para pihak tentang model pengembangan REDD+ di Kalimantan 
Tengah; (c) Ada masukan untuk referensi ke depan terhadap model pengembangan REDD+ di Kalimantan 
Tengah. Dihadiri 130 peserta berasal dari pengembang REDD+ di Kalimantan Tengah, akademisi, SKPD 
(BLH, Dinas Kehutanan, Bappeda dan Adpum) se-Kalimantan Tengah, CSO, Wartawan dan masyarakat.
i. FGD Belajar dari Kampung Model Pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah, 9 Februari 2012. 
Kegiatan lanjutan dari Diskusi Publik Belajar Model Pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah, di mana 
dalam kegiatan ini dihasilkan (a) Proses sharing pengalaman dan pembelajaran dari kampung, tentang model 
pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah; (b) Ada rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut bersama ke 
depan terhadap model pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah. Peserta diskusi berasal dari perwakilan 
masyarakat dari kabupaten Kotawaringin Barat, 2 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur dan 5 desa di 
Kabupaten Katingan, 3 desa di wilayah Kabupaten Seruyan, 10 desa di Kabupaten Kapuas. Masyarakat yang 
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hadir berasal dari desa yang berada diwilayah pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah.
2.  Produksi Media Informasi dan Desiminasi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik
a. Perbanyakan buku saku FPIC sebanyak 350 eksemplar untuk masyarakat adat dan Damang se 
Kalimantan Tengah pada kegiatan seminar “Kesiapan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Perubahan 
Iklim Melalui Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam Pengembangan dan Implementasi REDD+ Di 
Provinsi Kalimantan Tengah”.
b. Terfasilitasinya kunjungan Menteri Lingkungan Norwegia dan Menteri Development Agriculture Inggris 
ke Kotawaringin Timur, tanggal 27-28 September 2011. Diskusi dengan CSO Kalimantan Tengah para 
Mitra: Rio (Walhi Kalimantan Tengah), Nordin (SOB), Edi Subahani (Pokker SHK), Simpun Sampurna 
(AMAN Kalimantan Tengah).
c. Terfasilitasi kunjungan dan diskusi Mr. Tony Blair dengan CSO lokal di Kalimantan Tengah pada 
tanggal 27 Oktober 2011 di Ruang Pertemuan Hotel Aquarius bersama peserta diskusi dari: Rio (Walhi 
Kalimantan Tengah), Nordin (SOB), Edi Subahani (Pokker SHK), Abdi Rahmat (Teropong), Ambu 
Naptamis (LDP), Dedi S (YCI), Arif 
Wicaksono (IFACS-USAID), Wicaksono 
Sarosa (Kemitraan), Dharsono (PT. RMU), 
Lukas Tingkes (DAD Kalimantan Tengah), 
Talau (FFI).
d. Terfasilitasinya kunjungan dan diskusi 
Sekertaris Jenderal PBB Mr. Ban Kim Moon 
dengan masyarakat lokal di Kalimantan 
Tengah pada tanggal 17 Desember 2011. 
Peserta diskusi berasal dari masyarakat lokal 
berasal dari Kabupaten Kapuas, Katingan 
dan Kotawaringin Timur yang berada di 
wilayah aktivitas REDD+
Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan
1. Fasilitasi Pertukaran Keahlian dalam Rangka Pengembangan Mekanisme Integritas Kehutanan, sudah 
dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, koordinasi selanjutnya di 
serahkan kepada Bapak Adi Suseno (Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan. Provinsi Kalimantan 
Tengah), rencana dan Proposal kegiatan sedang disiapkan. 




Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
1. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan KPH.
a. Pembentukan Tim Penulis dan di SK-kan Gubernur Kalimantan Tengah dengan nomor SK Gubernur No 
188.44/525/2011
b. Rapat pertemuan tim penulis sudah dilaksanakan tanggal 11 Januari 2012 dihadiri delapan orang dari 14 
tim penulis, hasilnya penyamaan persepsi terhadap perencanaan naskah akademis Perda tentang KPH 
Kalimantan Tengah. 
c. Rapat tim penulis tanggal 31 Januari 2012 dihadiri tujuh orang tim penulis menghasilkan outline dan 
pembagian peran masing-masing tim penulis. Rencana tindak lanjut berikutnya akan dilakukan Konsultasi 
Publik Naskah Akademis Perda tentang KPH Provinsi Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya, Kabupaten 
Seruyan, dan Kabupaten Kapuas, serta Penyusunan Naskah Akademis Final hasil koreksi dalam konsultasi 
publik.
2. Fasilitasi Pengembangan KPH di Kabupaten/Kota.
a. Konsultasi Publik Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH) Provinsi Kalimantan 
Tengah tanggal 15 Agustus 2011 dihadiri oleh Bappeda dan Dinas Kehutanan Kabupaten/kota dengan 
narasumber dari Kementerian Kehutanan, Ir. Ali Djayono, M.Sc. dan Dosen IPB, Ir. Haryanto R. Putro, MS. 
Menghasilkan adanya kesepakatan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten terhadap Arahan 
pencadangan KPH yang berpedoman pada SK Menhut no. SK.292/MENHUT-II/2011 dan batas administrasi 
terbaru (penegasan gubernur)
b. Sosialisasi KPH di Kota Palangkaraya sudah dilaksanakan bulan agustus 2011 oleh Dinas Kehutanan Kota 
Palangkaraya. Untuk pendampingan di Dinas Kehutanan Kota Palangkaraya akan dikawal mulai dengan 
pengajuan untuk usulan menjadi KPH Model.
c. Sosialisasi KPH di Kabupaten Seruyan sudah dilaksanakan tanggal 9 Februari 2012 oleh Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Seruyan dengan narasumber Dosen IPB, Ir. Haryanto R. Putro, 
MS dan Kepala BP2HP. Dihadari 70 orang peserta berasal dari SKPD, CAMAT, Kepala Desa, BPD, DPRD, 
dan Akademisi. Hasil pertemuan ini akan diinisiasi Perbup tentang kelembagaan KPH Model di Kabupaten 
Seruyan.
3. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan KPH.
Seminar Nasional ”Optimalisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan KPH 
dalam Upaya Menghadapi Skema REDD+ di Kalimantan Tengah.” di Palangkaraya pada tanggal 26 Mei 2011 
bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan PERSAKI. Moderator: Ir. Haryanto 
Putro, MS (IPB). Pembicara Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. (Ketua DPP Persaki), William Sabandar 
(UKP4) dan Idham Arsyad (KFCP). Peserta pada kegiatan seminar ini sebanyak 200 orang yang terdiri dari para 
pihak: Anggota PERSAKI, LSM, unsur Pemda, Perguruan tinggi dan masyarakat umum.
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Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)
1. Fasilitasi Proses Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan kegiatan antara 
lain: 
a. Lokakarya	PHBM	pada	tanggal	20-21	September	2011	dan	menghasilkan	identifikasi	kegiatan	yang	
telah dilaksanakan dan rencana tindak lanjut pada tahun 2011. Narasumber yaitu Kepala Sub Direktorat 
Pemolaan Kementrian Kehutanan (Ir. Ali Wafa), Kepala BP DAS Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah 
dan Masyarakat Desa Petak Bahandang (Wancino). Dihadiri 55 orang peserta lokakarya yang merupakan 
perwakilan dari BP DAS Barito, BP DAS Kahayan, Dinas Kehutanan Kabupaten/kota se Kalimantan 
Tengah, Akedemisi, dan perwakilan masyarakat penginisiasi HKm dan Hutan Desa dari Kabupaten 
Katingan; Petak Bahandang, Hiyang Bana, Talinkge. Dari Kabupaten Pulang Pisau; desa Pilang, Gohong, 
Kalawa, Bontoi, Mantaren, Kabupaten Kapuas: desa Mantangai Hulu, Kalumpang, Katimpun, Sei Ahas, 
Katunjung, Tumbang Muroi, Petak Putih.
b. Pembentukan Forum Perhutanan Sosial dan Rencana Aksi pada tanggal 24-25 November 2011 di 
Palangkaraya. Hasil dalam pertemuan ini yaitu adanya struktur Forum Perhutanan Sosial yang saat ini SK 
sedang dalam proses penandatanganan Gubernur Kalimantan Tengah.
c. Lokakarya Pengembangan Hutan Desa dalam rangka percepatan penetapan areal kerja Hutan Desa pada 
tanggal 12 Desember 2011. Dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Bina Perhutanan Sosial, BP 
DAS Kahayan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang peserta dari Dinas 
Kehutanan,	Bappeda	dan	DPRD	se	Kalimantan	Tengah	serta	CSO.	Hasilnya	teridentifikasi	potensi	dan	
lokasi Hutan Desa di setiap kabupaten dan rencana kerja kabupaten dalam rangka percepatan Hutan Desa 
tahun 2012.
d. Lokakarya Fasilitasi Hutan Desa di Kota Palangkaraya Tahun 2011, tanggal 2 Februari 2011. Tujuan 
kegiatan	ini:	(a)	Terindentifikasi	sebaran	areal-areal	yang	diusulkan	sebagai	Hutan	Desa	di	Kota	
Palangkaraya; (b) Adanya rencana tindak lanjut Pemetaan wilayah Hutan Desa di kelurahan yang 
teridentifikasi	sebagai	bagian	untuk	pengusulan	kepada	Kementerian	Kehutanan.	Dihadiri	oleh	Lurah	dan	
Camat sekota Palangkaraya, Damang, CSO dan akademisi.
2. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan PHBM.
Mendampingi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
Kabupaten Katingan dan diskusi serta kunjungan ke wilayah desa Gohong dan Kalawa dalam rangka 
percepatan fasilitasi Hutan Desa Kalawa, Gohong, Buntoi dan Mentaren pada bulan November 2011. sudah 
disampaikan surat usulan Hutan Desa Kalawa, Gohong, Buntoi dan Mentaren kepada Bupati Pulang Pisau 
dan tahun 2012 teragendakan akan dilakukan Pertimbangan Teknis (PERTEK) oleh Dinas Perkebunan dan 




Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Tentang Safe Guard Terkait REDD+, sudah beberapa kali 
dilakukan baik penyusunan dan lokakarya hasil terkait safeguard yang difasilitasi Clinton Foundation pada tahun 
2011 dan tanggal 9 Februari 2012 Sosialisasi Safeguard oleh Satgas REDD+ dan Komda REDD+ Kalimantan 
Tengah. Dihadiri perwakilan SKPD se-Kalimantan Tengah, CSO dan akademisi.
2. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Tentang FPIC Terkait REDD+, antara lain:
a. Seminar Lokakarya (Semiloka) Free Prior Informed Consent (FPIC) Dalam Pengembangan dan 
Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 10 Mei 2011. Tujuan dari kegiatan ini untuk 
menyediakan pengetahuan dan informasi mendasar tentang FPIC sebagai proses yang perlu dilakukan oleh 
semua pihak yang akan mengembangkan sebuah pembangunan atau proyek REDD+ di Kalimantan Tengah. 
Sehingga kegiatan ini meningkatkan pemahaman para peserta yang berasal dari SKPD Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah, CSO dan masyarakat. Diharapkan dengan pemahaman dan diterapkannya FPIC di 
Kalimantan	Tengah	dapat	meminimalkan	risiko	konflik	timbul	terutama	karena	hak	masyarakat	adat	untuk	
menyatakan setuju atau menolak dihambat/dihapus/tidak diakui dan dihormati oleh pihak lain (Negara). 
Dengan narasumber: DR. Marcus Colchester berasal dari Forest Peoples Program, Risa dari KFCP, DR. 
Siun, SH., MH dan Emilianus Ola Kleden. Kegiatan ini diikuti oleh 62 orang peserta baik laki-laki maupun 
perempuan yang berasal dari perwakilan SKPD: Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan 
Tengah, Biro Adpum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Kesra Sekretariat Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah, BLH Provinsi Kalimantan Tengah, Dishubkominfo Provinsi Kalimantan 
Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 
Kalimantan Tengah, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Pendukung 
REDD+, CSO dan masyarakat.
b. Seminar Memahami Free Prior Informed Consent (FPIC) dan KLHS pada Kawasan Aktivitas Pembangunan 
Rendah Karbon Di Kalimantan Tengah di Kabupaten Katingan pada tanggal 14 Oktober 2011 dan Kabupaten 
Pulang Pisau pada tanggal 31 Oktober 2011. Menghasilkan (a) informasi dan pengetahuan di tingkat 
pemerintah dan peran serta pemerintah terhadap implikasi proyek pembangun rendah karbon di Kabupaten 
Katingan; (b) Adanya saran, rumusan, rekomendasi dan catatan kritis terhadap kebijakan/program dalam 
penerapan REDD+ dan KLHS di Kalimantan Tengah terutama di Kabupaten Katingan dan kabupaten 
Pulang Pisau. Di Kabupaten Katingan dihadiri dan dipimpin Bupati Katingan Bapak Duwel Rawing dan 
di Kabupaten Pulang Pisau dihadiri oleh wakil Bupati Bapak Edy Pratowo dan anggota DPRD Kabupaten 
Pulang Pisau. Peserta adalah SKPD terkait di masing-masing kabupaten, DPRD, masyarakat dan CSO.
3. Fasilitasi Sosialisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tingkat KabupatenKota, belum terlaksana dan akan 
dikoordinasikan kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Fasilitasi Sosialisasi KLHS di tingkat KabupatenKota, sudah dilaksanakan Sosialisasi KLHS di Kabupaten 
Katingan dan Pulang Pisau tanggal 14 Oktober 2011 dan Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 31 Oktober 
2011. Dilaksanakan bersamaan dengan seminar FPIC ada Kawasan Aktivitas Pembangunan Rendah Karbon Di 
Kalimantan Tengah.
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5. Fasilitasi	Peningkatan	Kapasitas	Pemerintah	Daerah	Tentang	Manajemen	Konflik.	Sudah	dilakukan	
komunikasi dengan Biro Hukum dan Biro Adpum terkait kegiatan ini. Sedang dilakukan inventarisir 
anggota	Tim	Penanganan	Konflik	yang	ada	di	Provinsi	Kalimantan	Tengah	yang	akan	menjadi	target	peserta	
pelatihan. Dijadwalkan akan dilaksanakan pada rencana kegiatan tahun 2012.
Reformasi Pelayanan Publik, melalui fasilitasi kegiatan:
1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Strategis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, kerjasama 
dengan Dishubkominfo Kalimantan Tengah dan Komisi Informasi Provinsi (KIP), tanggal 2-4 November 
2011. Menghasilkan visi dan misi serta rencana kegiatan KIP tahun 2011-2015. Dihadiri lima anggota KIP 
dan Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Fasilitasi Penyusunan Panduan Keterbukaan Informasi Publik, rencana kegiatan dan ToR sedang dalam tahap 
diskusi, teragendakan akan dilanjutkan pada rencana kegiatan tahun 2012.
3. Fasilitasi Pengembangan System	Electronic	Office (E-Office) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah, belum dilaksanakan dan akan dikoordinasikan kembali dengan SKPD terkait (Dishubkominfo 
provinsi Kalimantan Tengah).
4. Fasilitasi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah, melalui kegiatan:
a. Sosialisasi KIP dan Pentingnya Pembentukan Pejabat Informasi Daerah (PPID) pada tanggal 3 November 
2011. Menghasilkan rencana tindak lanjut akan dilakukan sosialisasi yang sama di kabupaten guna 
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di daerah kabupaten/kota.
b. Roadshow Pengenalan Alat Pengukuran Kinerja Tata Kepemerintahan (Governance Assessment Tools) 
kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tanggal 15 Desember 2011, Kabupaten Katingan tanggal 16 
Januari 2011 dan Kabupaten Kapuas tanggal 18 Januari 2011. Audensi di kabupaten Pulang Pisau akan 
ditindak lanjuti dengan sosialisasi dengan SKPD Kabupaten Pulang Pisau, pada prinsipnya 3 kabupaten 
tersebut menyatakan sangat antusias dan bersedia di lakukan pengukuran kinerja tata pemerintahan.
Koordinasi Kerjasama Daerah
1. Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Kerjasama Daerah, melalui fasilitasi kegiatan:
a. Rapat penyusunan Rencana Kegitan Tahun 2011, pada tanggal 7 April dan 26 April 2011. Menghasilkan 
rencana kegiatan tahun 2011 sebagai lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah dan Kemitraan
b. Evaluasi kegiatan tahun 2011 pada tanggal 17 februari 2012
2. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah, melalui fasilitasi kegiatan:
a. Studi Banding dalam Rangka Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Provinsi 
Kalimantan Tengah, 2-6 Agustus 2011. Tujuan dari kegiatan ini antara lain (a) Didapatnya pengetahuan 
dan cara penyusunan Pergub tentang kerjasama daerah yang akan dikembangkan di Kalimantan Tengah; 
(b)	Dapat	diidentifikasi	masalah	yang	menjadi	kendala	utama	dalam	penyusunan	Pergub	dan	bagaimana	
cara menghadapinya (c) Mengetahui proses pelaksanaan Pergub tentang Kerjasama daerah (d) Masukkan 
dari Pemda Lampung untuk penyempurnaan pembentukan Pergub tentang Kerjasama di Kalimantan 
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Tengah. Tim penulis berjumlah sembilan orang yang terdiri dari enam orang dari Biro Administrasi 
Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dua orang dari Biro Hukum 
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah satu orang dari Biro Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah, SK Sekertaris Daerah no.
b. Konsultasi Publik Draft Pergub tentang Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah. Menghasilkan 
masukan dan koreksi penyempurnaan Pergub tentang Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah. 
Peserta Konsultasi Publik terdiri dari: Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, 
Kepala Bagian Kerjasama Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian 
Kerjasama Luar Negeri Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian 
Kerjasama Daerah Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian 
Kerjasama Antar Lembaga Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah dari 14 Kabupaten 
dan Kota se-Kalimantan Tengah.
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Kemitraan 2012 – 2013
Kepastian Sistem Penguasaan Tanah (Tenurial)
Fasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat
1. Lokakarya Penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor: 13 Tahun 2009 jo Pergub Nomor: 4 Tahun 2012 
tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah pada tanggal 13 April 2012 bertempat di REDD+ 
Training Center. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Siun 
Jarias, SH, MH. Jumlah peserta 44 orang yaitu Tim Inventarisasi, Pemetaan dan SKTA Provinsi Kalimantan 
Tengah, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Kalimantan Tengah (SLP2KT) dan Mahasiswa Pendamping 
Tim P2SKTA, Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah dan DAD Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil dari lokakarya sebagai berikut:
•	 Terbentuknya Tim Lapangan dan pembagian peran yang akan terlibat aktif dalam pelaksanaan (sebagai 
tim pendukung). Tim pendukung terbentuk dengan pertimbangan bahwa tim yang sudah terbentuk dengan 
SK Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nomor: 595/051/III-02/Kesra/2012 tentang pembentukan tim 
inventarisasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA pada desa percontohan di 14 Kabupaten/Kota 
se-Kalimantan Tengah sebagian besar dari birokrat yang tidak memungkinkan untuk terjun ke lapangan 
melakukan pemetaan dan pematokan sehingga diputuskan bahwa tim pendamping yang akan terjun ke desa 
bersama Tim SKTA;
•	 Modul tentang tahapan proses dan kegiatan implementasi Pergub No. 13 Tahun 2009 di desa;
•	 Rencana Kerja Implementasi Pergub. 13/2009 dan 04/2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di Atas Tanah 
Adat di Kalimantan Tengah.  
2. Koordinasi dan Sosialisasi Implementasi Pergub No. 13/2009 jo Pergub No. 4/2012 Kalimantan Tengah yang 
diawali dengan melakukan koordinasi ke kecamatan Banama Tingang di Kabupaten Pulang Pisau. Maksud 
koordinasi dan silaturahmi di tingkat kecamatan adalah untuk mendapat informasi dan rekomendasi desa 
sebagai contoh untuk implementasi Pergub tersebut. Adapun desa yang direkomendasi adalah Desa Ramang, 
Desa Bawan dan Desa Pangi. Sosialisasi dilakukan pada setiap desa yang dihadiri oleh Damang, Mantir, 
Kepala Desa, tokoh masyarakat, aparat kecamatan, perwakilan masyarakat, tim SKTA, SLP2KT dan 
Kemitraan. Hasil dari sosialisasi adalah terbentuknya tim desa terdiri dari 10 orang, sebelum pengambilan 
data/pengukur tanah adat akan memdapatkan bekal yaitu pelatihan pemetaan partisipatif. Selain itu, ada 
sebagian masyarakat belum mengetahui apa maksud dan perlunya dilakukan pengukuran dan pematokan 
tanah adat dan melalui diskusi akhirnya adanya pemahaman dan pengetahuan apa manfaat adanya SKTA. 
3. Pelatihan Pemetaan Partispatif sebagai Implementasi Pergub No. 13/2009 jo Pergub No. 4/2012 Kalimantan 
Tengah sebagai percontohan dengan mengambil sample dari lima kabupaten dan 14 desa dengan syarat 
tidak	ada	konflik	dengan	pihak	manapun	(berdasarkan	koordinasi	dan	informasi	dari	pihak	kecamatan)	dan	
jika memungkinkan sudah ada peta desa atau pernah melaksanakan pemetaan partsipatif. Tim SKTA dan 
masyarakat selain pelatihan juga langsung praktek lapangan dan mengambil data lapangan untuk pengajuan 
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SKTA yang dimaksud di antaranya: 
a. Kabupaten Pulang Pisau di kecamatan kecamatan Banama Tingang 
pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2012 (termasuk praktek 
lapangan) bertempat di aula pertemuan Kantor Camat. Jumlah peserta 
30 orang (dua perempuan dan 28 laki-laki). Pelatihan ini melibatkan 
perwakilan dari tiga desa yaitu Desa Ramang, Desa Bawan dan Desa 
Pangi terdiri dari Damang, Mantir dan Tim Desa dari Desa Ramang, 
Desa Bawan dan Desa Pangi.
b. Kabupaten Kapuas di kecamatan Timpah dilaksanakan pada dua desa 
karena jarak berjauhan yaitu pada tanggal 20-21 Juli 2012 pelatihan 
dilaksanakan di Desa Aruk bertempat di Kantor Desa Aruk sedangkan 
di Desa Batapah tanggal 23-24 Juli bertempat di Kantor Desa Batapah. 
Jumlah peserta 75 orang terdiri dari Desa Aruk 25 orang (20 laki-laki, 
lima perempuan), Desa Batapah 50 orang (13 perempuan, 37 laki-laki).  
c. Kabupaten Seruyan di kecamatan Tumbang Manjul dilaksanakan 
pada tanggal 9-19 September 2012. Mengingat saran transportasi 
dan letak desa yang berjauhan sesuai maka untuk pelatihan dibagi 
menjadi tiga tim dan dilaksanakan pada masing-masing desa secara 
bersamaan. Tiga desa lokasi pelatihan diantaranya: (1). Desa Tumbang 
Bahan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2012 bertempat di 
Rumah Sekdes (peserta 18 orang laki-laki); (2). Desa Rantau Panjang 
dilaksanakan pada tanggal 12 September 2012 bertempat di SD Rantau 
Panjang (peserta 15 orang laki-laki).
d. Kabupaten Barito Selatan di kecamatan Dusun Utara dilaksanakan pada tanggal 24-27 September 2012 
dilaksanakan pada masing-masing desa dengan dibagi tim fasilitator. Tiga desa lokasi pelatihan adalah:
•	 Kelurahan Pendang bertempat di Aula kecamatan (peserta tiga orang perempuan dan 15 orang laki-laki);
•	 Desa Merawan Lama bertempat di Balai Desa (peserta lima orang perempuan dan 15 orang laki-laki);
•	 Desa Merawan Baru bertempat di Balai Desa (peserta dua perempuan dan 18 laki-laki).  
e. Kabupaten Katingan di kecamatan Petak Malai dilaksanakan pada tanggal 2-6 November 2012. Pelatihan ini 
dilaksanakan pada masing-masing desa karena letak desa yang berjauhan yaitu:
•	 Desa Tumbang Habangoi bertempat di Balai Desa (peserta satu perempuan dan 21 laki-laki);
•	 Desa Nusa Kutau bertempat di rumah Kades (peserta tiga perempuan dan 30 laki-laki);
•	 Desa Batu Badak bertempat di mess desa (peserta satu perempuan dan 23 laki-laki). 
Hasil dari pelatihan adalah:
•	 Adanya peningkatan pengetahuan kapasitas Damang, Mantir dan Tim desa dalam melaksanakan pemetaan 
partisipatif;
•	 Adanya kerjasama dan sinergi antara Tim P3SKTA dan Tim Desa serta pihak lainnya dalam mewujudkan 
adanya kepastian hukum terhadap Tanah Adat mereka;
•	 Adanya	partisipasi	dari	warga	desa	dan	transparansi	dalam	melakukan	Inventarisasi,	Identifikasi,	Pemetaan,	
Pematokan dan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat serta akan menjadi kader pemetaan terhadap 
desa	lainnya.	Pasca	pelatihan,	Tim	Inventarisasi,	Identifikasi,	Pemetaan,	Pematokan	dan	Pembuatan	SKTA	
Kalimantan Tengah bersama masyarakat di masing-masing desa kemudian melalukan kegiatan pemetaan, baik 
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terhadap tanah-tanah adat komunal maupun individu. Hasil pemetaan inilah yang dijadikan dasar bagi 
Damang Kepala Adat untuk mengeluarkan SKTA. 
4. Lokakarya	Penyempurnaan	Modul	SKTA	setelah	dilakukan	kegiatan	inventarisasi,	identifikasi,	pemetaan,	
pematokan dan pembuatan SKTA di lima desa yakni Desa Bawan, Pangi, dan Ramang, kecamatan Banama 
Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, serta Desa Aruk dan Batapah, kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, 
dipandang	perlu	untuk	melakukan	evaluasi	bersama	untuk	memperbaiki	modul	inventarisasi,	identifikasi,	
pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA. Untuk itu, pada tanggal 14-15 Agustus 2012 diselenggarakan 
kegiatan	Lokakarya	Penyempurnaan	Modul	Inventarisasi,	Identifikasi,	Pemetaan,	Pematokan	dan	Pembuatan	
SKTA yang bertempat di Training Center REDD+ Palangkaraya. Peserta berjumlah 50 orang terdiri dari 
seluruh anggota tim, kegiatan evaluasi ini juga dihadiri oleh Damang Kepala Adat, Mantir Adat, Kepala Desa 
dan perwakilan masyarakat dari lima desa yang sudah dilakukan kegiatan di lapangan.
Capaian dari kegiatan ini adalah
•	 Adanya	perbaikan	pada	modul	inventarisasi,	identifikasi,	pemetaan,	pamatokan	dan	pembuatan	SKTA	
serta	rencana	tindak	lanjut	untuk	melakukan	kegiatan	inventarisasi,	identifikasi,	pemetaan,	pamatokan	dan	
pembuatan SKTA di kecamatan Seruyan Hulu (Kabupaten Seruyan), kecamatan Dusun Utara (Kabupaten 
Barito Selatan), dan kecamatan Petak Malai (Kabupaten Katingan);
•	 Penyerahan secara simbolis kepada lima kepala desa atau perwakilan masing-masing desa langsung oleh 
Sekda Kalimantan Tengah.  
5. Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Bidang Pertanahan di   Wilayah 
No Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan Pembuatan SKT–A Individu Komunal 
1. 
Kabupaten Pulang Pisau, kecamatan Banama Tingang: 
• Desa Bawan 3 
• Desa Pangi 8 
• Desa Ramang 101 
2. 
Kabupaten Kapuas, kecamatan Timpah: 
• Desa Aruk 190 
• Desa Batapah 2 96 
3. 
Kabupaten Seruyan, kecamatan Seruyan Hulu: 
• Desa Tumbang Bahan 88 
• Desa Tumbang Kalam 89 
• Desa Rantau Panjang 3 
4. 
Kabupaten Katingan, kecamatan Petak Malai: 
• Desa Tumbang Habangoi 103 
• Desa Nusa Kutau 84 
• Desa Batu Badak 58 
5. 
Kabupaten Barito Selatan, kecamatan Dusun Utara: 
• Kelurahan Pendang 21 
• Desa Marawan Lama 95 
• Desa Marawan Baru 46 
Jumlah 600 387 
Catatan: Di kecamatan Seruyan Hulu, Damang Kepala Adat belum dibentuk secara resmi.
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Provinsi Kalimantan Tengah diselenggarakan  pada tanggal 29 Oktober 2012 di Aula Jayang Tingang, 
Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Rapat yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Peserta dalam 
rapat koordinasi ini berjumlah 130 orang terdiri dari Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah, Asisten 
Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se-
Kalimantan Tengah, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkung Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah. Rakord Damang se-Kalimantan Tengah dilaksaksanakan berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah (FKPD) Kalimantan Tengah pada tanggal 13 September 2012, yang merekomendasikan untuk 
segera melakukan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Bidang Pertanahan, mengingat 
masalah pertanahan yang ada dapat menimbulkan dampak terhadap ketertiban dan keamanan apabila tidak 
ditangani dengan baik.
Tujuan rakor ini adalah:
Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta mengenai Peraturan Daerah 
Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan 
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas 
Tanah di Kalimantan Tengah. 
6. Lokakarya	Hasil	Inventarisasi,	Identifikasi,	Pemetaan,	Pematokan	dan	Pembuatan	SKTA	dalam	rangka	
Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 jo Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2012 tentang 
Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29-30 
Januari 2013 di Training Center REDD+ Palangkaraya. Kegiatan yang dibuka oleh Dr. Siun Jarias, SH, MH, 
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini dihadiri 92 orang (84 laki-laki dan delapan perempuan) yang 
terdiri dari perwakilan Dewan Adat Dayak, Damang Kepala Adat, Mantir Adat dan aparatur Pemerintahan Desa 
dari	14	desa/kelurahan	di	lima	kabupaten	yang	wilayahnya	telah	dilakukan	inventarisasi,	identifikasi,	pemetaan,	
pematokan	dan	pembuatan	SKTA.	Sampai	dengan	akhir	tahun	2012,	kegiatan	inventarisasi,	identifikasi,	
pemetaan, pematokan dan jumlah SKTA di desa/kelurahan.
Pembuatan SKTA telah dilakukan di 14 desa/kelurahan yang tersebar 
di 5 kabupaten, yaitu: Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, Seruyan, dan 
Barito Selatan. Dari kegiatan ini telah diterbitkan sebanyak 600 SKTA 
individu dan 387 SKTA komunal. 
7. Produksi Media Sosialisasi SKTA. Mengingat masih belum dipahaminya 
proses	kegiatan	inventarisai,	identifikasi,	pemetaan,	pematokan,	
dan pembuatan SKTA oleh Damang Kepala Adat dan Mantir Adat 
khususnya, maupun masyarakat pada umumnya, maka dalam lokakarya 
hasil	inventarisasi,	identifikasi,	pemetaan,	pematokan	dan	
pembuatan SKTA pada tanggal 29-30 Januari 
2013 direkomendasikan menyusun buku 
panduan tentang kegiatan inventarisasi, 
identifikasi,	pemetaan,	pematokan,	dan	
pembuatan SKTA sebagai implemantasi 
dari Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 
2009 jo Peraturan Gubernur Nomor 04 
Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-
Hak Adat di atas Tanah di Kalimantan 
Tengah. Buku panduan dilengkapi dengan 
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poster dan video tentang tata cara inventarisai, pemetaan, pematokan, dan pembuatan SKTA. Buku panduan, 
video dan poster masing-masing diproduksi 500 eksemplar. Ketiga produk tersebut dibagikan kepada para 
Damang Kepala Adat dan Mantir pada Rapat Kerja Damang se-Kalimantan Tengah tanggal 15-16 Maret 
2013 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam rapat koordinasi Kelembagaan Kedamangan. Acara Rapat 
Kerja Damang ini dibuka oleh Agustin Teras Narang, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
Fasilitasi Pengembangan Mekanisme dan Proses Penanganan Konflik 
Tenurial
1.  Assessment Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Kegiatan ini dilakukan oleh konsultan 
Kemitraan di Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan November 2012. Tim 
assessment melakukan kajian dokumen dan wawancara terhadap aktor-aktor kunci dari instansi pemerintah, 
Dewan Adat Dayak, Damang Kepala Adat, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat. Hasil assessment tentang pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa ini kemudian 
diperdalam melalui FGD. 
2. FGD Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Kegiatan FGD hasil assessment pelembagaan 
mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan/agraria di Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 28 
Februari 2013 bertempat di Hotel Aquarius Palangkaraya. FGD ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan 
Tengah bidang Kemasyarakatan dan dihadiri oleh 20 orang peserta seperti dari KPHL Model Kapuas, 
Sekretariat Daerah. Kabupaten Kapuas, Damang Pulau Petak, Damang Sebangau, Disbun Kalimantan Tengah, 
BPN   Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Dewan Adat  Dayak, Yayasan Petak Danum, 
Pokker SHK, Walhi Kalimantan Tengah, Mitra LH, Tim Karsa dan Kemitraan. Selain untuk menyampaikan 
temuan-temuan lapangan hasil asessment, kegiatan FGD ini juga dimaksudkan untuk membangun komitmen 
parapihak dalam pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa di Kalimantan Tengah.  
Desentralisasi Kehutanan
Fasilitasi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
1. Konsultasi Publik Percepatan Pembentukan Kelembagaan KPH Model di Kabupaten Seruyan. Kegiatan 
ini dilaksanakan 9 Februari 2012 bertempat di Aula Bupati Seruyan. Jumlah peserta 80 orang terdiri dari 
unsur-unsur: DPRD Kabupaten Seruyan, Sekda Kabupaten Seruyan, Bappeda Kabupaten Seruyan, Badan 
Penanaman Modal Kabupaten Seruyan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan, Dinas 
Pertambangan Kabupaten Seruyan, Dinas Pertanian Kabupaten Seruyan, Dinas Pariwisata Kabupaten 
Seruyan, Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan, Badan Pembinaan Masyarakat Desa Kabupaten Seruyan, 
BP2HP (UPT Kemenhut/Ditjen BUK), BPKH (UPT Kemenhut/Ditjen Planologi), Pengusaha swasta 
kehutanan, Perwakilan kecamatan, Perwakilan pemerintahan desa, Perwakilan masyarakat, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, Rektor Universitas Darwan Ali.
Hasil kegiatan ini adalah:
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Pemahaman para pihak tentang Kesatuan Pengelolaan Kehutanan dan peran serta pentingnya dengan penetapan 
KPH, seperti:
•	 Batas wilayah akan ditetapkan,
•	 Usulan perubahan dapat disampaikan oleh daerah,
•	 Menjamin akses masyarakat terhadap hutan,
•	 Adanya dukungan/komitmen para pihak untuk percepatan proses pembentukan organisasi KPH Model 
Kabupaten Seruyan melalui Peraturan Bupati tentang Kelembagaan KPH. Adanya Konsep/rancangan 
pembentukan wilayah KPH, rencana pengelolaan Pelaksanaan dengan melibatkan camat, kepala desa dan 
pihak terkait lainnya.  
2. Lokakarya Perencanaan Kegiatan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Pengelolaan Hutan Berbasiskan 
Masyarakat (PHBM). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kota 
Palangkaraya, tanggal 11-12 Juni 2012 bertempat di Hotel Dandang Tingang. Jumlah peserta 30 orang 
terdiri dari: Kepala Dinas Kehutananbun Kota Palangkaraya, Kepala BPDAS Kahayan, BP2HP Wilayah 
XII, Kepala Seksi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Seksi RHPLS 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kota Palangkaraya, Kepala Bidang RHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangkaraya, Kepala Seksi 
Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangkaraya, Kepala Forum 
Komunikasi Perhutanan Sosial Kalimantan Tengah.
Tujuan lokakarya adalah:
•	 Melakukan koordinasi untuk sharing informasi terkait perkembangan usulan KPH dan HKm Kota 
Palangkaraya;
•	 Menyusun Perencanaan Kegiatan, Tujuan, Tahapan dan Output yang akan dicapai untuk jangka waktu satu 
tahun dan jangka panjang;
•	 Menyusun bagaimana mekanisme kerjasama dan skema pembiayaan kegiatan.  
3. Pelatihan Perangkat Analisis Land Tenure	dan	Penanganan	Konflik	dalam	Pengelola	KPH.	Kegiatan	ini	
dilaksanakan pada tanggal 21-24 Juni 2012 dengan peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari KPH Model 
Kabupaten Seruyan, Dinas Kehutanan, BPN Kabupaten Seruyan, Bagian Hukum Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangkaraya, Universitas Darwan Ali Kabupaten Seruyan, Universitas 
Palangkaraya, Universitas Muhamadiyah Palangkaraya dan CSO.
Tujuan dari pelatihan  ini adalah:
•	 Pemahaman dan kapasitas staf KPH dalam melakukan land tenure assessment meningkat;
•	 Tersedianya media pembelajaran masalah land tenure dalam pembangunan dan pengelolaan KPH. Media 
pembelajaran ini ditujukan khususnya untuk Organisasi Pengelola KPH, dan juga sebagai bahan masukan 
bagi Kementerian Kehutanan terkait masalah land tenure dan	konflik	di	level tapak, serta untuk masyarakat 
(khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar hutan);
•	 Tersedianya	dokumentasi	proses	penyelesaian	konflik	land tenure di KPH. Diharapkan dokumentasi ini dapat 
dijadikan	pembelajaran	bagi	orgnisasi	pengelola	KPH	sehingga	harapan	organisasi	KPH	untuk	resolusi	konflik	
dapat terwujud. 
4. Studi Banding Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Rinjani Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam 
upaya meningkatkan kapasitas bagi pengelola KPH Model di Kalimantan Tengah, pada tanggal 20-23 Nopember 
2012 dilaksanakan studi banding ke KPH Model Rinjani Barat, NTB. Peserta studi banding berjumlah 10 orang 
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terdiri dari perwakilan: Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Tengah, Dinas Kehutananbun 
Kota. Palangkaraya, KPH Model 
Seruyan, KPHL Model Kapuas, 
KPH Model Lamandau, Dinas 
Kehutananbun Gunung Mas, 
Dinas Kehutananbun Barito 
Selatan, Dinas Kehutananbun 
Pulang Pisau dan Dinas 
Kehutanan Katingan.
Tujuan studi banding adalah:
•	 Sebagai pembanding proses 
pembangunan KPH dengan melibatkan berbagai para pihak;
•	 Sharing informasi proses pengembangan, pengelolaan dan pembangunan model KPH di Rinjani Barat; dan
•	 Mendapatkan	pengetahuan	bagaimana	penanganan	konflik	(resolusi	konflik)	oleh	organisasi	pengelola	
KPH.
Hasil dari studi banding adalah:
Peserta mengunjungi area kawasan KPH Model Rinjani, di mana dalam kawasan KHP tersebut ada aktivitas 
masyarakat seperti HKm, permukiman, bendungan Santong yang dikelola oleh Dinas PU dengan sistem 
kontrak yang dipergunakan untuk PLTA dan lain-lain. Dengan adanya berbagai aktivitas tersebut, UPTD 
KPH Model Rinjani membuat blok-blok seperti tempat pemukiman, perkebunan/pertanian daln sebagainya 
dengan tidak menganggu masyarakat di dalam dan sekitar area KPH Model tersebut. Untuk pengelolaan 
KPH Model di Rinjani Barat melibatkan dari berbagai parapihak diantaranya instansi terkait, NGO, 
masyarakat dalam dan luar lokasi KPH Model dan perguruan tinggi/peneliti.  
5. Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (RP- KPHL) 
Model Kabupaten Seruyan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012 bertempat di Aula 
pertemuan Kantor Bupati Seruyan. Jumlah peserta 
32 orang terdiri dari Bappeda Kabupaten Seruyan, 
Dinas Kehutananbun Kabupaten Seruyan, Dinas 
Pertambangan dan Energi Kabupaten Seruyan, 
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, Bidang Ekonomi 
Kabupaten Seruyan, BKD Kabupaten Seruyan, 
DPKAD Kabupaten Seruyan Camat Seruyan Hulu/
Tumbang Manjul, Plt. Camat Tumbang Langkai, 
Kades Rantau Panjang, Kades Tumbang Sepan, 
private sektor, LSM lokal, dan universitas.
Tujuan dari konsultasi publik ini adalah:
•	 Menyampaikan Draft RPKPH dan Tata Hutan pada para pihak di Kabupaten Seruyan;
•	 Menggali masukan para pihak terkait Draft RPKPH dan Tata Hutan di Kabupaten Seruyan;
•	 Menyampaikan pembelajaran KPH Model setelah mengikuti studi banding di KPH Model Rinjani; serta
•	 Mengekspose kehadiran KPH Model Seruyan pada para pihak di tingkat Kabupaten Seruyan.
Hutan Kemasyarakatan dan pemanfaatan sumber daya air di Santong untuk PLTA.
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Hasil dari konsulasi publik ini:
Pemahaman, dukungan/komitmen para peserta dalam mendorong konsep rencana percepatan pembentukan KPH 
Model yang melibatkan Camat, Aparatur Pemerintah Desa dan Stakeholders terkait lainnya.  
6. Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (RP-KPHL) Model Kabupaten 
Kapuas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2013 bertempat di Aula pertemuan kantor Bappeda 
Kabupaten Kapuas. Jumlah peserta 85 orang terdiri dari: Asisten II Pemerintah Kabupaten. Kapuas, Bagian 
SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Dinas 
Kehutananbun Kapuas, Bappeda Kapuas, BLH Kapuas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Kapuas, Distamben Kapuas, Dinas PU Kapuas, Dispenda Kapuas, BPBD Kapuas, BPMDes Kapuas, Camat 
Timpah, Camat Mantangai, BPN Kapuas, BPKH Banjar Baru, BKDSA Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan 
Kalimantan Tengah, BPDAS Kahayan, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Banjarbaru, Taman nasional Sebangau, 
Balai Penelitian Banjarbaru, UTPD KPHP Banjar, Damang Timpah, Damang Mantangai, Kades Petak Puti, 
Kades Lapetan, Kades Tumbang Muroi, Kades Katunjung, Kades Tumbang Mangkutup, Kades Katimpun, 
Kades Sei Ahas,  Kades Mantangai Hulu, Ketua BPD Petak Puti, Ketua BPD Lapetan, Ketua BPD Tumbang 
Muroi, Ketua BPD Katunjung, Ketua BPD Tumbang Mangkutup, Ketua BPD Katimpun, Ketua BPD Sei 
Ahas, Ketua BPD Mantangai Hulu, Mantir BPD Petak Puti, Mantir Lapetan, Mantir Tumbang Muroi, Mantir 
Katunjung, Mantir Tumbang Mangkutup, Mantir Katimpun, Mantir Sei AHAS, Mantir Mantangai Hulu, KFCP, 
Yayasan BOS Mawas, YPD, YTT dan Universitas Palangkaraya.
KP RP-KPHL Model Kapuas menghasilkan beberapa rekomendasi dan tindaklanjut di antaranya:
•	 Sosialisasi dan Konsultasi Publik di tingkat Desa;
•	 Koordinasi perencanaan kerja KPHL Model Kapuas dengan pihak kecamatan;
•	 Perlu adanya kajian kebijakan dari segala lini terkait dengan KPHL Model;
•	 Perlu dilakukannya tata batas kawasan yang melibatkan para pihak;
•	 Analisis Gep antar dokumen Musrenbang Desa, kecamatan, Kabupaten, RPJM dan dokumen RP KPHL agar 
dapat melihat singkronisasi pada perencanaan kerja yang akan dilakukan ke depan;
•	 Perlu mendorong skema PHBM di kawasan KPHL Model Kapuas;
•	 Perlu ada usaha sampingan masyarakat dalam jangka pendek selain usaha yang bersentuhan dengan hutan;
•	 Perlu membuat dokumen komunikasi, pendidikan dan penyadartahuan terkait KPHL Model Kapuas. 
Fasilitasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) 
1. Fasilitasi Lokakarya Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di 
Kota Palangkaraya, dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2012 bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Dandang 
Tingang. Jumlah peserta 54 orang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian 
Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Bappeda Kota Palangkaraya, Camat Se Kota Palangkaraya, 
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi Kota Palangkaraya, Lurah Se-Kota Palangkaraya, Damang 
Kepala Adat Se-Kota Palangkaraya, NGO lokal, perguruan tinggi, BPDAS Kahayan, BP2HP Wilayah XII 
Palangkaraya.
Beberapa rekomendasi hasil kegiatan sebagai berikut:
•	 Visi: Hutan untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan;
•	 Pengusulan HD, HTR dan HKm disepakati dan disesuaikan dengan/bersama kesepakatan masyarakat;
Evaluasi dan Penutupan Program Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan
34
•	 Perlu ada sosialisasi tentang kawasan hutan, HD, HTR dan HKm ke wilayah-wilayah kelurahan;
•	 Perlu	difasilitasi	wilayah-wilayah	yang	telah	teridentifikasi	yang	akan	diusulkan	menjadi	HD	dan	HTR;
•	 Setelah pencadangan HD dan HTR perlu dibentuk kelembagaannya;
•	 Perlu dibuat Juklak dan Juknis untuk HD, HTR, oleh Kementerian Kehutanan termasuk di dalamnya 
pembentukan kelembagaan HD;
•	 Lokasi dan luas wilayah yang diusulkan oleh kelurahan untuk pencadangan HD dan HTR terdapat pada 
lampiran rekomendasi ini; dan
•	 Untuk mempercepat usulan pencadangan HD dan HTR ke Kementerian Kehutanan dan untuk mendukung 
pelaksanaan pengembangan HD dan HTR perlu diadakan kegiatan-kegiatan: (a) Penyusunan rencana 
teknis, (b) Pelatihan fasilitator   pemetaan partisipatif, (c) Kegiatan  survey lapangan dan (d) Digitasi dan 
pemetaan.  
2. Mengikuti Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kabupaten Katingan dengan Kepala Dinas Kehutanan 
Kabupaten Katingan terkait usulan Hutan Desa (HD) Desa Talingke, Petak Bahandang dan Hyang Bana. 
Peserta dalam rapat terdiri dari perwakilan  Desa Petak Bahandang, Hyang Bana, Talingke, Tumbang 
Habangoi, Damang Marikit, Damang Kamipang, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, Teropong, 
Kemitraan, Direksi HPH se-Kabupaten Katingan, Pengusaha Galangan Kayu, Asosiasi Penggergajian Kayu 
Kabupaten Katingan, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort Katingan, Disperindag, Dinas Kehutanan.
Tujuan rapat koordinasi adalah:
Sebagai dukungan dari legislatif untuk percepatan proses usulan masyarakat.
Beberapa catatan dalam pertemuan ini:
•	 Pemerintah Kabupaten akan mendorong semua usulan masyarakat terkait hak atas pengelolaan hutan 
selama memenuhi persyaratan;
•	 Terkait usulan Hutan Desa yang sudah diusulkan akan sesegera mungkin diusulkan ke Kementerian 
Kehutanan melalui Bupati Kabupaten Katingan;
•	 Meminta kepada NGO/LSM yang terlibat untuk berkoordinasi dengan Dinas terkait sinkronisasi kegiatan;
•	 Kadis menyediakan waktu minggu depan untuk berdiskusi terkait kegiatan yang dilakukan oleh LSM;
•	 DPRD siap memfasilitasi apabila ada hambatan tentang pengusulan HKm dan HD ataupun hak masyarakat 
atas hutan lainnya. 
3. Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Hak Pengelolaan Hutan oleh masyarakat melalui Hutan Kemasyakatan 
(HKm) dan Hutan Desa (HD) di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni-1 Juli 2012 
bertempat di Eco Village Rungansari. Jumlah peserta 50 orang yang dibagi menjadi 2 gelombang atau 
kelompok yaitu (1) Kelompok lembaga perwalian lokal HKM Desa Pager dan Petuk Bukit kecamatan 
Rakumpit Kota Palangkaraya; (2) Desa inisiatif Hutan Desa yaitu: Desa Petak Banandang, Talingke dan 
Hyang Bana dari Kabupaten Katingan dan Desa Buntoi, Mentaren, dan Gohong, Kelurahan Kalawa dari 
Kabupaten Pulpis, serta LSM Pendamping.
Tujuan pelatihan adalah:
•	 Meningkatkan kemampuan lembaga perwalian lokal dalam penyusunan rencana kerja hak pengelolaan 
hutan;
•	 Adanya draft rencana kerja hak pengelolaan hutan dari masing-masing lembaga perwalian HKM dan HD, 
serta mendorong proses terbitnya IUPHKM Kelompok Kelurahan Pager dan kelurahan Petuk Bukit.
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4. Studi Banding Dalam Rangka Percepatan Implementasi dan Pengelolaan Hutan Desa di Kalimantan Tengah. 
Studi Banding ke Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada tanggal 11-15 Juli 2012. Jumlah peserta studi 
banding 14 orang terdiri dari para kepala desa dan lurah inisiator HD, di antaranya: 1) Desa Mentaren I, Desa 
Gohong, Desa Buntoi dan Kelurahan Kalawa Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau; 2) Desa 
Talingke, Hyang Bana dan Petak Bahandang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan; 3) Dinas Kehutanan 
Kabupaten Katingan; 4) Dinas Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau; 4) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Tengah; 5) BPDAS Kahayan; 6) LSM pendamping (Pokker SHK); 7) Forum Perhutanan Sosial/FKPS; 8) 
Kemitraan Kalimantan Tengah.
Tujuan dari kegiatan ini adalah:
Meningkatkan kapasitas perwakilan desa para inisiasi Hutan Desa, LSM pendamping dan Dinas Kehutanan 
dalam hal kelembagaan dalam pelaksanaan HD, Pengelolaan HD yang merupakan sumber mata pencaharian dan 
juga sekaligus penyelamat alam dan lingkungan, kendala, tantangan dan cara mengatasi masalah yang dihadapi 
di dalam pengelolaan HD serta meningkatkan pemahaman dan pelibatan kerjasama para pihak dalam rangka 
percepatan pembangunan HD di Kalimantan Tengah. 
5. Pertemuan Forum Perhutanan Sosial, dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 bertempat di Hotel Aquarius. 
Kegiatan ini diikuti oleh para pihak yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perhutanan Sosial Kalimantan 
Tengah, baik dari kalangan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat adat, maupun organisasi masyarakat sipil.
Hasil pertemuan antara lain:
•	 Update Kemajuan perhutanan sosial  di Kalimantan Tengah;
•	 Membangun jaringan komunikasi;
•	 Pertemuan reguler tiga bulanan;
•	 Masyarakat pelaku perhutanan sosial dapat terlibat dalam forum;
•	 Forum perlu melakukan pengalangan dana untuk fasilitasi Hutan Desa Dan HKm;
•	 Anggota forum membentuk kelompok kerja untuk turun ke lapangan langsung mendampingi masyarakat;
•	 Ada semangat untuk melakukan percepatan pengembangan HD/HKm;
•	 Membangun sinergi para pihak dalam mendukung pengembangan HD/HKm;
•	 Kendala-kendala termasuk pendanaan dapat dikomunikasikan;
•	 Koordinasi menjadi penting untuk mengalang dukungan/berbagi; serta
•	 Adanya kesepakatan bersama untuk membentuk tim kecamatan dengan tugas merumuskan rencana kerja 
tahunan FKPS. Dengan berjalannya waktu sejak pertemuan FPKS pada bulan Oktober 2012, komunikasi 
tidak berjalan berjalan maksimal. Sebenarnya forum ini milik bersama dan bisa lembaga mana saja apabila 
mempunyai komitmen dapat mendorong forum tersebut.
6. Lokakarya Penyusunan dan Pemantapan Rencana Kerja Lembaga Pengelola Hutan Desa (RPHD) di Kabupaten 
Pulang Pisau. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 13-15 Desember 2012 bertempat di Kantor kecamatan Kahayan 
Hilir dan tanggal 17 Desember 2012 bertempat di Aula Pertemuan Kantor Bupati Pulang Pisau. Peserta 
berjumlah sekitar 40 orang terdiri dari perwakilan dari empat desa/kelurahan dengan masing-masing setiap desa 
mengirimkan 10 orang (kepala desa dan lurah) dan perwakilan masyarakat.
Tujuan dari lokakarya adalah:
•	 Melakukan penyusunan dan pemantapan bersama Rencana Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa selama tiga 
tahun untuk empat lembaga pengelola hutan desa di empat desa/kelurahan di kecamatan Kahayan Hilir, 
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Kabupaten Pulang Pisau;
•	 Mensosialisasikan Surat Ketetapan Menteri tentang Penetapan Hutan Desa di kecamatan Kahayan Hilir 
Kabupaten Pulang Pisau; dan
•	 Menggali masukan dari para pihak berkenaan program dan rencana kerja hak pengelolaan Hutan Desa di 
kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.
Hasil dari lokakarya ini:
Tersusunya rencana kerja oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) pada empat desa/kelurahan dan salah 
satunya adalah rencana pelatihan Peraturan Desa sebagai syarat untuk membuat usulan Hak Pengelolaan 
Hutan Desa (HPHD) kepada Gubernur Kalimantan Tengah selain SK Kemenhut untuk penetapan area HD.
7. Penetapan Area Hutan Desa oleh Menteri Kehutanan pada empat desa/kelurahan di Kecamatan Kahayan 
Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Inisiasi HD di Kecamatan Kahayan Hilir yaitu Desa Gohong, Mentaren I, 
Buntoi dan Kelurahan Kalawa dimulai bulan November 2011 dengan luas usulan + 20.000 hektar dengan 
membuat surat inisiasi kepada Kemitraan dan Pokker SHK (sebagai pendamping). Pada tanggal 30 mei 2012, 
Bupati Pulang Pisau H. Achmad Amur membuat surat kepada Menteri Kehutanan perihal Usulan Penetapan 
Hutan	Desa.	Pada	tanggal	6-8	Agustus	Tahun	2012,	dilakukan	Verifikasi	usulan	Hutan	desa	oleh	Kementrian	
Kehutanan bersama BP DAS, BP2HP, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Pokker 
SHK. Pada bulan Oktober 2012, Surat penetapan Hutan Desa sudah ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan 
dengan menetapkan area seluas + 16.245 hektar. Selanjutnya bertepatan dengan Hari Rimbawan ke-30 yang 
jatuh tanggal 26 Maret 2013 telah diserahkan secara simbolis SK Menhut tentang Hutan Desa kepada Kades/
perwakilan dari Gohong, Buntoi, Mentaren I dan Kalawa. SK Menhut tersebut diserahkan langsung oleh 
Gubernur Kalimatan Tengah.
8. Pertemuan Konsolidasi Lembaga Pengelola Hutan Desa di kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang 
Pisau. Konsolidasi ini dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013 bertempat di Rumah Betang Desa Buntoi 
dengan jumlah peserta 35 orang terdiri dari anggota LPHD (Sekretaris Camat, Kepala Desa/ Lurah, Aparat 
Desa, Perwakilan BPD, Mantir) dari Desa Gohong, Kelurahan Kalawa, Desa Mantaren I dan Desa Buntoi.
Hasil konsolidasi adalah:
•	 Draft Peraturan Desa LPHD Desa Buntoi;
•	 Draft surat Bupati ke Gubernur;
•	 Draft surat LPHD ke Bupati berkenaan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD); dan
•	 Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) Buntoi, Mantaren I, Gohong dan Kalawa.  
Reformasi Birokrasi
Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
1. Pertemuan GCF Task Force yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari – 1 Maret 2012 bertempat di Hotel 
Atlet Century Park Jakarta. Dalam pertemuan ini task force dari Kalimantan Tengah diwakili oleh Humala 
Pontas (Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda Kalimantan Tengah) dan Bihokda (Kepala Bidang Perencanaan 
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Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah) serta Lilik Sugiarti (Kemitraan). Selain dari Kalimantan Tengah, juga 
hadir Task Force dari Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat.
Hasil pertemuan adalah:
•	 Membangun kemitraan REDD+ yang baru dengan propisi atau negara bagian dari negara-negara yang sudah 
maju	untuk	anggota-	anggota	GCF	dalam	menghadapi	bagaimana	mengidentifikasi	keperluan-keperluan	dari	
negara bagian dan propinsi tersebut;
•	 Memastikan bahwa dana-dana tambahan yang diperlukan oleh GCF fund dapat terpenuhi sehingga dapat 
memberi bantuan terhadap teknis untuk membangun kapasitas REDD serta prososal yang sifatnya proof of 
concept; serta
•	 Update nasional bagaimana implikasi hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai kawasan hutan 
dan perlu dimasukkan dalam kebijakan nasional yang akan mempengaruhi karena akan menimbulkan debat 
dan ketidakpastian hukum terhadap kekuasaan saat ini serta dalam keputusan MK tersebut tidak disebutkan 
secara eksplisit siapa Kementerian/Lembaga yang terimplikasi terhadap keputusan tersebut. 
2. Pemetaan Stakeholder di Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangkaraya pada bulan Mei 2012.
Hasilnya berupa:
Informasi terkait para pihak, peran dan aktivitas di kawasan PLG Kalimantan Tengah; serta (2) Didapatnya 
informasi terkini berkenaan perubahan-perubahan yang terjadi di setiap wilayah di kawasan PLG.  
3. Fasilitasi dan Asistensi Sekretariat Bersama (Sekber) REDD+ Kalimantan Tengah dalam penyusunan Strategi 
Daerah (Strada) REDD+ Kalimantan Tengah dan hasilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor: 10 
Tahun 2012 tentang Strategi Daerah dan Rencana Aksi Reducing Emissions from Degradation and Deforestation 
Plus Provinsi Kalimantan Tengah.  
4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
tentang Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Kegiatan yang sempat tertunda ini kemudian coba 
difasilitasi kembali oleh Kemitraan.
Capaian:
Terbentuknya Tim kecamatanl berdasarkan SK Kepala BLH Nomor: 660/439/BLH/IV/2012 yang diketuai oleh 
Dra. Ernie Hermine Lambung, M.Si.
5. Fasilitasi Sekber REDD+ dan Satgas REDD+ dalam menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Strategi dan 
Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Kalimantan Tengah untuk implementasi REDD+. Kegiatan ini diikuti oleh 
SKPD dan CSO Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Mei 2012.
Salah satu dampak dari kegiatan ini:
Keluarnya Pergub Nomor: 10 Tahun 2012 tentang Strategi Daerah dan Rencana Aksi Reducing Emissions from 
Degradation and Deforestation Plus Provinsi Kalimantan Tengah.  
6. Fasilitasi Sosialisasi dalam rangka Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah 
Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kaliamantan Tengah pada tanggal 5 Februari 2013 di Aula Pertemuan Bappeda 
Kalimantan Tengah. Peserta berjumlah 89 orang terdiri dari pemerintah kabupaten yakni Kapuas, Pulang 
Pisau, Kotawaringin Timur, Katingan, Palangkaraya dan Seruyan, LSM (lokal dan internasional), akademisi, 
perusahaan restorasi ekosistem. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Syamsidar Thamrin  ST, MBA, Kasubdit 
Iklim dan Cuaca Direktorat LH Bappenas dan Ir. H. Atjeng Kadaryana, MM, Manager Operasional Sekretariat 
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RAN GRK dan perwakilan Tim Penyusun RAD-GRK Kalimantan Tengah Ir. Langen Budiharjo.
Tujuan dari konsultasi publik adalah:
Melakukan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) 
Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan masukkan dari parapihak dalam rangka penyempurnaan 
RAD- GRK Kalimantan Tengah. RAD-GRK Kalimantan Tengah sendiri telah ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012.
Fasilitasi Reformasi Pelayanan Publik 
1. Pengukuran Kinerja Tata Kepemerintahan (Governance Assessment Tool) kepada Pemerintah Kabupaten di 
Kalimantan Tengah, dilaksanakan tanggal 16 januari 2012 di Kabupaten Katingan dan tanggal 18 Januari 
2012 di Kabupaten Kapuas.
Hasilnya:
•	 Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dihadiri Asisten 1 dan jajaran Kepala Bagian Sekretariat Daerah 
serta Kepala Bappeda menyatakan sangat antusias dan bersedia dilakukan pengukuran kinerja tata 
pemerintahan;
•	  Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Kepala Bappeda Kapuas menyatakan 
sangat antusias dan bersedia di lakukan pengukuran kinerja tata pemerintahan. Hasil penilaian ini menjadi 
bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan performa SPKD terkait pelayanan publik. 
2. Pembuatan Buku Panduan Keterbukaan Informasi Publik melalui Komisi Informasi Daerah 
ProvinsiKalimantan Tengah. Penyusunan Buku Standar Layanan Informasi Publik dengan membentuk tim 
penyusun/penulis dengan SK Tim penyusun No. 05/KI Kalimantan Tengah/X/2012 Tentang Tim Penyusun 
Buku Panduan Sistem Layanan Informasi di Kalimantan Tengah dari Komisi Informasi Kalimantan 
Tengah. Tim penyusun terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Informasi Kalimantan Tengah, 
Dishubkominfo Kalimantan Tengah, akademisi dari Universitas Palangkaraya dan LSM. Penyusunan buku 
panduan diawali dengan pertemuan pada tanggal 8 November 2012 di kantor Komisi Informasi Kalimantan 
Tengah. Peserta berjumlah sembilan orang.
Tujuan pertemuan adalah:
Penyamaan persepsi dan penyusunan outline buku panduan serta pembagian peran penulisan.
Kemudian pertemuan kembali tanggal 14 Nopember 2012 bertempat di Hotel Amaris. Tim penyusun yang 
hadir berjumlah tujuh orang.
Tujuan:
Membahas perkembangan penulisan buku panduan sesuai dengan pembagian tugas penulisan sebelumnya 
dan outline.
Dalam mempercepat dan mempermudah dalam penyusunan, maka pada tanggal 23 November 2012 tim 
kembali bertemu di ruang pertemuan Hotel Batu Suli Internasional dengan tim penyusun yang hadir 
sembilan orang.
Tujuan:




keterbukaan publik Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh semua tim penyusun. 
Fasilitasi Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan 
1. Dialog Publik dan FGD Belajar Model Pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah pada tanggal 8-9 
Februari 2012 di Hotel Aquarius, Palangkaraya. Peserta berasal dari Kabupaten Kapuas, Katingan, Seruyan, 
Kotawaringan Barat, dan Kotawaringin Timur, yang terdiri dari unsur: Pemerintah Daerah, akademisi, CSO 
dan media massa serta masyarakat, berasal dari perwakilan wilayah implementasi skema REDD+ di Kabupaten 
Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur dan Katingan serta wilayah Kapuas.
Beberapa rekomendasi hasil seminar ini adalah:
•	 Kejelasan status hak atas tanah (kejelasan tenurial/legalitas lahan);
•	 Proses penataan batas harus bersama masyarakat (perlu ada kelembagaan);
•	 Status Hak-hak masyarakat adat diakui setara dengan bentuk-bentuk pengakuan legal;
•	 Proses perijinan harus dipermudah (untuk skema-skema yang tersedia seperti HD, HKm dll);
•	 Perlu adanya tata kelola (governance) yang baik (membutuhkan adanya kemudahan akses/access reform dan 
keterbukaan informasi);
•	 Kejelasan dukungan kebijakan teknis dari Pemda Propinsi dan Kabupaten;
•	 Rencana-rencana program harus terintegrasi dengan baik melalui kerjasama yang saling menguntungkan di 
antara para pihak;
•	 FPIC harus benar-benar dijalankan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek hak (perlu ada 
kelembagaan refresetasi para pihak;
•	 Moratorium perlu dilaksanakan dengan tegas dan secara konsisten menjalankan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Promer dan Lahan 
Gambut;
•	 Sosialisasi program REDD+ dilakukan sampai ketingkat kampung/desa/ kelurahan dengan penekanan bahwa 
REDD+ tidak sama dengan perdagangan karbon, ;
•	 Penguatan kelembagaan para pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) dengan mekanisme akuntabilitas 
yang jelas (catatan dari peserta Kejelasan tentang periode program dan keberlanjutannya dan kejelasan 
birokrasi yang menangani);
•	 Pertimbangan sistem sosial budaya masyarakat harus jadi bagian dari REDD+, misalnya dengan memasukkan 
kearifan lokal ke dalam pengembangan proyek;
•	 Program REDD+ perlu menyajikan peluang-peluang income generating (kegiatan yang memberikan 
penghasilan tambahan) bagi masyarakat tempatan;
•	 Strategi Daerah perlu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, lewat sebuah konsultasi 
publik yang terbuka dan luas; dan
•	 Pembentukan kelompok kerja masyarakat katingan dan Kotim dalam pelaksanaan REDD+. 
2. Kunjungan Counselor Kerjasama Pembangunan dan REDD+ Kedutaan Besar Norwegia, Mr Joar L. Strand 
dan Penasihat Kehutanan dan Perubahan Iklim, Ms Nita Irawati Murjani ke Desa Ramang, tanggal 4 Juni 
2012. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk bertemu dan berdiskusi dengan pemerintahan untuk bertemu dan 
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berdiskusi dengan masyarakat lokal dan lokal pemangku kepentingan, serta melakukan kunjungan lapangan 
ke kawasan hutan. Kegiatan ini dihadiri Walhi Kalimantan Tengah (Ari Rompas dan Fandi), Yayasan Betang 
Borneo (Dimas), SOB (Udin), Tim Inventarisasi Tanah Adat (Dedi), Damang, Mantir, Kepala Desa dan 
Tim Pemetaan Desa. Dalam pertemuan ini mendiskusikan kearifan lokal pengelolaan sumber daya alam 
(SDA) dan rencana desa ke depan dalam pengelolaan tata ruang wilayah desa. Ada rencana pembangunan 
perkebunan karet dan PBS yang akan masuk di wilayah desa sehingga direncanakan akan melalukan 
pemetaan kawasan desa untuk membuat tata ruang tata guna lahan termasuk rencana kawasan konservasi 
desa yang saat ini diinisiasi dengan skema Hutan Pendidikan.
3. Memfasilitasi dua orang Aparatur Pemerintahan Desa dari Kabupaten Kapuas (Norhadi dan Armudi) 
mengikuti Festival Desa di Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 
1-6 Juni 2012. Dalam kesempatan ini mereka mempresentasikan tentang manfaat Sistem Pendukung Mitra 
1.0 sebagai upaya untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pemantauan kebijakan kehutanan dan 
perubahan iklim di Kalimantan Tengah.
4. Lokalatih GIS untuk SKPD se-Kalimantan Tengah, dilaksanakan pada tanggal 23-27 Juli 2012 bertempat 
di Training Center REDD+ bekerjasama dengan Yayasan Sekala. Peserta pelatihan berjumlah 37 orang 
dari perwakilan SKPD provinsi, kabupaten dan kota. Tujuan lokalatih adalah menyampaikan hasil-hasil 
kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekala di kabupaten/kota, terkait dengan adanya kesenjangan data yang 
perlu	diverifikasi	kepada	pihak-pihak	sebagai	sumber	data	(wali	data).	Selain	itu	juga	akan	dibahas	rencana	
Pengembangan Kelembagaan Sistem Kadastral Terpadu dan Protokol Pertukaran Data, dengan tahapan 
sebagai berikut: (1) Mendiskusikan adanya kesenjangan data antar instansi horizontal di kabupaten/kota 
dan secara vertikal dengan instansi di atasnya baik provinsi maupun pusat; (2) Mendiskusikan regulasi 
dan	tupoksi	tentang	fungsi	pokok	sistem	kadastral	meliputi:	penerimaan	data,	registrasi,	verifikasi,	dan	
distribusi (protokol pertukaran data) untuk memecahkan permasalahan kesenjangan data dan pengelolaan 
data; (3) Membangun kesadaran tentang pentingnya dukungan para pihak untuk pelaksanaan pengembangan 
kelembagaan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan untuk mendukung sistem 
pemetaan dan survei kadastral terpadu dan protokol pertukaran data; (4) Melakukan pelatihan teknis 
persiapan operasional dan persyaratan pelembagaan sistem kadastral terpadu; serta (5) Malakukan pelatihan 
teknis data entry (SIG/Inderaja/	GPS/Kartografi)	dalam	rangka	membangun	database	sistem	kadastral	
terpadu.
5. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Tengah dilakukan melalui 
Pelatihan dan Free Prior Informed Consent (FPIC) dan REDD+ Komunitas Masyarakat Adat di Wilayah Eks 
PLG Kalimantan Tengah. Pelatihan FPIC dilaksanakan pada 4 kecamatan 3 kabupaten/kota:
a. Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya pada tanggal 2-4 Agustus 2012 bertempat di Kelurahan Bereng 
Bengkel, dengan jumlah peserta 32 orang (perempuan lima orang dan laki-laki 27 orang);
b. Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 2-4 Agustus 2012 bertempat di kantor 
kecamatan Jabiren, dengan jumlah peserta 40 orang (perempuan delapan orang dan laki-laki 32 orang);
c. Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 6-8 Agustus 2012 bertempat di Kantor 
Diknas dan Aula pertemuan Bupati Pulang Pisau, dengan jumlah peserta 45 orang (perempuan 11 orang 
dan laki-laki 33 orang); dan
d. Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas pada tanggal 6-8 Agustus 2012 bertempat di kantor 
kecamatan Kapuas Barat, dengan jumlah peserta 53 orang (perempuan tujuh orang dan laki-laki 46 
orang).
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6. Mendorong Peranserta Masyarakat dalam Memberikan Informasi Seimbang untuk Mendukung Tata Kelola 
Kehutanan melalui Portal SMS Mitra 1.0 di http://borneoclimate.info. Portal ini sudah dikembangkan sejak 
tahun 2011 kerjasama Kemitraan bekerja sama dengan Infest telah mengembangkan satu sistem komunikasi 
yang dinamakan Mitra 1.0. Kemudian mulai tahun 2012 untuk pengelola kerjasama Kemitraan dengan lembaga 
lokal (Pokker SHK). Mitra 1.0 merupakan sistem dukungan untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat warga 
secara massal. Sistem ini akan mengelola setiap pendapat masyarakat yang dikirim melalui pesan pendek 
(SMS) dan usulan (teks, suara, video) sebagai sebuah sistem rujukan pengambilan keputusan (decision support 
system). Serangkaian kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2012 antara lain: 1) Pelatihan aplikasi Mitra 
1.0 di Kabupaten Katingan, Kota Waringin Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kabupaten Seruyan; 2) Fasilitasi 
pengelola portal untuk magang di Infest Jogja: serta 3) Pelatihan jurnalisme warga bagi kontributor aktif portal 
SMS di Training Center REDD+ Palangkaraya pada tanggal 6-7 Februari 2013. 
7. Fasilitasi Assesment AMAN Kalimantan Tengah Dalam Penyiapan Rancangan REDD+ Berbasis Masyarakat di 
Kalimantan Tengah. Asessment dilaksanakan oleh AMAN Kalimantan Tengah selama dua bulan (September-
Oktober 2012) di lima wilayah komunitas adat pada Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, 
Kapuas dan Barito Selatan. Kelima wilayah itu adalah Desa Kanamit (Kabupaten Pulang Pisau), Desa Bintang 
Ara (Kabupaten Barito Selatan), Dusun Lapetan (Kabupaten Kapuas), Desa Jahanjang (Katingan) dan Desa 
Lampuyang (Kabupaten Kota Waringin Timur). Dari hasil assessment menyepakati Desa Bintang Ara dan Desa 
Jahanjang dipilih untuk ujicoba pengembangan Community REDD+.  
8. Fasilitasi Pemantauan Implementasi Inpres 10 Tahun 2011 di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan 
selama enam bulan (Agustus 2012 – Januari 2013) oleh Walhi Kalimantan Tengah yang berlokasi di lima 
Kabupaten yaitu Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas. Tujuan kegiatan adalah: (1) 
Monitoring atas implementasi Inpres Nomor 10 Tahun 2011 di Kalimantan Tengah; (2) Mendorong penegakan 
hukum	terhadap	investasi	yang	teridentifikasi	melakukan	pelanggaran	hukum	di	wilayah	PIPIB	dengan	
instrumen hukum sperti UU Kehutananan Nomor 41 Tahun 1999 dan turunannya, UU PPLH Nomor 31 Tahun 
2009 dangan turunannya, dan UU Perkebunan. Salah satu hasil dari kegiatan pemantauan adalah diperoleh 
titik koordinat perusahaan yang telah masuk kawasan moratorium, diantaranya PT. Suryamas Cipta Perkasa, 
PT. Karya Luhur Sejati, PT. Menteng Kencana Mas (Kabupaten Pulang Pisau) dan beberapa perusahaan di tiga 
kabupaten lainnya (Kapuas, Kotawaringin Timur, Seruyan), sedangkan di Kabupaten Katingan tidak ditemukan 
perusahaan yang masuk kawasan moratorium.
9. Fasilitasi Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang 
dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2013 bertempat di Aula Pertemuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Tengah. Peserta berjumlah 83 orang (67 laki-laki dan 16 perempuan) yang terdiri dari SKPD dari Kabupaten 
Lamandau, Kotawaringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Kapuas dan Pulang Pisau, serta dari NGO lokal/ 
Internasional. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Fakultas 
Kehutanan IPB, Bogor), Ir. Yana Juhana (Kementerian Kehutanan), Ir. Gatot Nursinggih, MP (Dinas Kehutanan 
DIY), Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah dan moderator Ir. Haryanto R. Putro (Dosen IPB Bogor).
Tujuan kegiatan ini adalah:
Menyampaikan pengetahuan dan pemahaman berkenaan dengan RKTP, baik secara kebijakan maupun hal teknis 
penyusunannya di Kalimantan Tengah; dan (2) Menggali berbagai perspektif dan pikiran-pikiran lainnya dari 
para peserta dalam membangun RKTP yang baik di Kalimantan Tengah.  
Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Daerah
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1. Rapat Evaluasi Program Kerja Tahun 2011 antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Kemitraan, 
yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2012 di ruang rapat Asisten Kantor Gubernur Palangkaraya. 
Pertemuan evaluasi dengan SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Asisten I Provinsi Kalimantan 
Tengah (Drs. Muchtar) dan dihadiri perwakilan dari: 1) Bappeda, 2) Dinas Pertanian dan Peternakan, 
3) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes), 4) Badan Lingkungan Hidup (BLH), 5) Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), 6) Biro Humas Sekretariat Daerah Kalimantan 
Tengah, 7) Biro Adpum Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah, 8) Dinas Kehutanan, 9) PMU Kemitraan 
Kalimantan Tengah (Lilik, Ari), serta 10) Kemitraan (Budi Santoso, Hasbi Berliani).
Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan, antara lain:
Kerjasama Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan banyak manfaat, dan 
diusulkan perlu diperpanjang untuk periode berikutnya; a) Pertemuan evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan 
menyusun Rencana Kerja jangka panjang (tiga atau lima tahun) dan rencana kerja tahunan. Penyusunan 
Rencana Kerja ini dilakukan melalui Lokakarya Perencanaan dna melibatkan seluruh SKPD terkait, serta 
b) Masing-masing  SKPD yang terkait akan menetapkan kontak person sebagai point of contact dari 
pelaksanaan program kerjasama (eselon tiga dan empat dari masing-masing SKPD).  
2. Lokakarya Penyusunan Program Kegiatan Strategis Kalimantan Tengah, dilaksanakan 5-6 Maret 2012 di 
Rungan Sari, Palangkaraya. Kegiatan Lokakarya Penyusunan Program Kegiatan Strategis Kalimantan 
Tengah akan diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Kemitraan sebanyak 40 orang yang 
terdiri dari: 1) Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah (Dra. Holly 
Diane, Elty, S.E, Joko Siswadi, STP, M.Si, Daniel, S.Kom), 2) Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalimantan 
Tengah (Aster Bonawati, SH., MH, Anita), 3) BP DAS Kahayan, 4) BP2HP, 5) Dinas Kehutanan Kalimantan 
Tengah, 6) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalimantan Tengah (H. Syahrani), 7) BLH 
Kalimantan Tengah (Esau  Tambang), 8) Dinas Pertanian dan Peternakan Kalimantan Tengah (Alpan 
Samosir), 9) BPMD Kalimantan Tengah, 10) Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Tengah (Satriadi); 
11) PMU Kemitraan Kalimantan Tengah (Lilik dan Ari), 12) Forum Komunikasi Perhutanan Sosial 
(Azharudin).
Kegiatan ini menghasilkan:
•	 Program Kegiatan Strategis tahun 2012-2014 yang disesuaikan dengan tiga isu pokok, yaitu: Kepastian 
Tenurial, Desentralisasi Kehutanan, dan Reformasi Birokrasi;
•	 Kompilasi usulan Rencana Kerja Tahun  2012 sesuai dengan tiga isu pokok dalam Program Kegiatan 
Strategis tahun 2012-2014 dilengkapi skala prioritas kegiatan, timeline pelaksanaan kegiatan beserta 
indikator/tolak	ukur	pencapaian	kegiatan.	Fasilitator	dalam	kegiatan	ini	yakni	Suraya	Afiff	dan	Joko	
Waluyo dari Kemitraan.  
3. Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana kerjasama daerah dalam pengembangan Green Economy di 
Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012 bertempat di Hotel Batu Suli 
Internasional Palangkaraya. Narasumber dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Kemendagri dari 
bidang kerjasama daerah dan Komda REDD+ Kalimantan Tengah. Peserta berjumlah 85 orang berasal dari 
bidang Kerjasama Daerah se-Kalimantan Tengah. Hasil kegiatan terbangunnya sinergi antara pemerintah, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan kerjasama daerah serta 
pengetahuan tentang kebiajak pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerjasama telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2012 di Ruang Rapat 
Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah. Kalimantan Tengah. Rapat dipimpim oleh 
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Kepala Biro Adpum, dan dihadiri perwakilan dari masing-masing SKPD dan Direktur Program Sustainable 
Development Governance (SDG) Kemitraan. Rapat dimaksudkan untuk melihat perkembangan pelaksanaan 
kegiatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan. Dalam rapat ini diusulkan 
untuk memfasilitasi kegiatan penyusunan RAD-GRK, sedangkan untuk Ranperda Perubahan Iklim harus 
disinkronisasi terlebih dahulu dengan Strada REDD+.  
Pada tanggal 21-22 Juli 2013, pelaksana Ro. Adpum dan PMU Kalimantan Tengah. Kegiatan bertempat di 
Hotel Batu Suli Internasional. Peserta terdiri dari SKPD dan CSO berjumlah 41 orang terdiri 32 laki-laki dan 
9 perempuan . Pertemuan di awali pengantar tujuan lokakarya oleh Biro Adpum-Kemitraan dan dibuka oleh 
Staf Ahli Gubenur bidang Pemerintahan, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk memperlancar proses lokakarya 
dipandu oleh tiga fasilitator yaitu Bapak Yusurum Jagau (Dekan Faperta Universitas Palangkaraya), Bismart 
Ferry (dosen Universitas Palangkaraya) dan Rahmat (Warsi Jambi)
Hasil yang dicapai pada rangkaian kegiatan ini adalah:
a. Berkenaan fasilitasi peningkatan kapasitas melalui Bimtek, hasil yang dicapai, ada 90 peserta yang terlibat 
dari pihak Bagian Pemerintah dan SKPD terkait se-kabupaten/kota:
•	 Meningkatnya penyadartahuan tentang kebijakan dan pelaksanaan teknis kerjasama Antar Daerah 
maupun dengan Pihak Ketiga dan luar negeri bagi pengembangan kebijakan ekonomi daerah yang 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di tingkat pemerintah Kalimantan Tengah;
•	 Tergalinya berbagai masukan antar peserta guna memperkaya pelaksanaan kerjasama antar daerah 
maupun dengan pihak ketiga dan luar negeri dalam rangka mendorong pengembangan kebijakan ekonomi 
daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan agar lebih baik ke depannya di Kalimantan 
Tengah.
b. Berkenaan evaluasi kerjasama dan penyusunan rencana kerja bersama, telah didapatnya rumusan/matrik 
kerjabersama para pihak yang telah ditindaklanjuti pada bulan Agustus 2013 dengan dikeluarkannya Matrik 
Kerjasama antara Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2013-2014 melalui 
pengesahan kedua belah pihak.
5. Sosialisasi Pergub No. 46/2011 Tentang Pedoman Kerjasama Daerah dan Inventarisasi Kerjasama Daerah terkait 
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Ikilim. Sosialiasi dilakukan pada tiga Kabupaten Seruyan, Lamandau dan 
Kotawaringin Timur. Dalam sosialiasi dibagi menjadi tiga tim dengan masing-masing tim berjumlah tiga orang. 
Pembentukan tiga tim berdasarkan surat tugas dari Kepala Biro Adpum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. Sosialisasi di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 26 Pebruari 2013, Kabupaten Lamandau 
pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan Kabupaten Seruyan pada tanggal 4 Maret 2013. Instansi yang menjadi target 
dalam sosialisasi adalah bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten dan Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten.
Hasil sosialisasi adalah:
•	 Terlaksananya Sosialisasi Pergub Nomor 46 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
•	 Terkoordinasinya kerjasama program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tiga kabupaten melalui 
masing-masing instansi di wilayah tersebut, yakni Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten dan BLH 
Kabupaten.
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Kemitraan 2013 – 2014
Kepastian Sistem Penguasaan Tanah (Tenurial)
Fasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat
1. Sosialisasi	dan	Inventarisasi,	identifikasi,	pemetaan	wilayah	masyarakat	adat,	pematokan	dan	pembuatan	
SKTA
a. Pada tanggal 20-29 Agustus 2013, pelaksana Biro Kesra dan SLPP-KT, Desa percontohan pada dua 
desa (Konut dan Karali) di Kecamatan Saripoi, Kabupaten Murung Raya. Hasilnya diperoleh 38 SKTA 
Individu yang rata-rata tanah adat yang masih produktif atau masih ada perkebunan karet.
b. Pada tanggal 20-29 September 2013, Pelaksana Biro Kesra dan SLPP-KT. Desa percontohan pada 
tiga desa (Baliti, Walur dan Jaman) di kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Hasilnya 
diperoleh 178 SKTA individu.
c. Pada tanggal 20-30 Oktober 2013, Pelaksana Biro Kesra dan SLPP-KT. Desa percontohan berikutnya tiga 
Desa (Tewai Hara, Tumbang Payang dan Tumbang Penyahuan), kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten 
Kotawaringin Timur. Masyarakat yang terlibat untuk tiga desa berjumlah 112 orang yang terdiri dari 
unsur pemerintah desa, BPD, Tokoh Adat, masyarakat (perempuan, laki-laki dan anak-anak).
Hasil	pelaksanaan	inventarisasi,	identifikasi,	pemetaan,	pematokan	dan	pembuatan	SKTA	sepanjang	
pertengahan 2012 hingga akhir 2013 berjumlah 1.189 SKTA.
No Kabupaten Jumlah SKTA
1. Seruyan 180
2. Katingan 245
3. Pulang Pisau 112
4. Kapuas 288
5. Barito Selatan 162
6. Barito Utara 164
7. Murung Raya 38
8. Kotawaringin Timur Belum Ada Data
Total 1. 189
Dan bila ditambahkan dengan dua kabupaten lainnya yang secara langsung difasilitasi dan dibiayai oleh 
pemerintah provinsi, yakni Gunung Mas dan Barito Timur, maka total keseluruhan percontohan SKTA yang 
ada di Kalimantan Tengah sampai tahun 2013 akhir, yakni sebesar 1.220 SKTA (individu 600 dan komunal 
387) dengan melibatkan 20 kecamatan dan 24 desa.
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telah diterbitkan SK dengan Nomor: 188.44/57/Adpum tentang Tim Pembentukan Pelembagaan Mekanisme 
Penyelesaian Sengketa di Provinsi Kalimantan Tengah. Tim sebanyak sembilan orang dengan meliputi unsur 
pemerintah dan NGO.
2. Selanjutnya, pada pertengahan Oktober 2013, telah dilaksanakan pertemuan awal Tim Penyusun yang 
dilaksanakan di Hotel Amaris dengan agenda update perkembangan terkini persiapan penyusunan dan 
menyepakati rencana penulisan dokumen mekanisme penyelesaian sengketa. Pada tanggal 13-14 Desember 
2013, telah dilaksanakan penulisan oleh Tim Penyusun, bertempat di Jogjakarta.
3. Hasil dari lokakarya penulisan pertama di Jogjakarta sebelumnya, ditindaklanjuti dengan lokakarya penulisan 
tahap kedua yang dilaksanakan di Palangkaraya, pada tanggal 23-24 Januari 2014.
Dengan hasil yang dicapai tersebut, maka rencana selanjutnya adalah konsultasi publik untuk mendapatkan 
masukan dari para pihak guna penyempurnaan draft Dokumen Mekanisme Penyelesaian Sengketa menuju 
finalisasi.
Desentralisasi Kehutanan
Fasilitasi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
1. Inventarisasi Potensi dan pemetaan batas areal masyarakat secara partisipatif dalam rangka mendukung penataan 
kawasan KPH-P Model Seruyan. 
Kegiatan dilaksanakan selama delapan hari, tanggal 17-23 Januari 2014, di mana dalam pelaksanaannya KPH 
Seruyan didampingi oleh Yayasan Betang Borneo (YBB) dan didukung oleh Kemitraan. Kegiatan berlokasi di 
tiga tempat, yakni Desa Tusuk Belawan, Tumbang Manjul dan Tumbang Kalam. Secara teknis kegiatan dimulai 
dengan	prakondisi	antara	lain	melakukan	FGD	guna	menggali	demografi	sebagai	data	awal	serta	penggambaran	
sketsa wilayah yang dilakukan oleh masyarakat setempat di desa masing-masing. Selanjutnya pengambilan titik 
yang mana dilakukan secara bersama, yakni YBB, KPH Seruyan dan perwakilan masyarakat.
2. Sosialisasi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi RKTP di seluruh kab./kota se Kalimantan Tengah
Pada tanggal 12 Desember 2013 dilaksanakan Konsultasi Publik RKTP bertempat di Hotel Aquarius, 
Palangkaraya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendanaan 
co sharing antara Dinas Kehutanan. Provinsi Kalimantan Tengah, Pusdal Banghut Wilayah III dan Kemitraan. 
Peserta terdiri dari unsur pemeirntah, akademisi, perwakilan masyarakat disekitar hutan, kelembagaan adat dan 
NGO yang total peserta berjumlah 74 (laki-laki 66 orang dan perempuan delapan orang). Hasil yang didapat 
adanya draft Dokumen RKTP Kalimantan Tengah.
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Fasilitasi ToT Fasilitator Hutan Desa
1. Pada tanggal, 24-26 September 2013 yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun. 
Dalam prosesnya kegiatan ini dimotori dan dilaksanakan oleh BP-DAS Kahayan dan dihadiri oleh 96 
peserta terdiri dari SKPD/Instansi terkait dari Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Timur dan 
Seruyan. Selain dari unsur pemerintah, masyarakat juga merupakan bagian dari peserta ini, di mana mereka 
dalam pertemuan langsung membawa usulan HD dan HKm. Terus para narasumber dihadiri oleh Kasubdit 
Pengelolaan Hutan Desa Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, BP-
DAS Kahayan, Kalimantan Tengah dan BP2HP, Provinsi Kalimantan Tengah dan acara difasilitasi oleh dua 
fasilitator dari Perkumpulan Teropong.
Hasil yang dicapai pada kegiatan ini, adalah:
•	 Usulan HD dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 3.200 hektar;
•	 Usulan HKm dari Kabupaten Kotawaringi Barat seluas 15.000 hektar;
•	 Adanya rekomendasi untuk BP-DAS Kahayan dan Dinas Kehutanan Provinsi maupun ditingkat kabupaten 
agar melakukan sosialisasi yang lebih dalam ditingkat desa-desa di tiga kabupaten tersebut.
2. Pada tanggal 28-30 Oktober 2013, pelaksana Pokker SHK Kalimantan Tengah telah melakukan kegiatan 
fasilitasi pelatihan Fasilitator Hutan Desa Bagi Pengelola Hutan Desa Di kecamatan Kahayan Hilir, 
Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Informasi Iklim-Buntoi dan peserta yang terlibat 
sebanyak 20 orang dari perwakilan Desa Gohong, Mantaren I, Kalawa dan Buntoi. Fasilitator sebanyak 
tiga orang (Pokker SHK dan Warsi). Hasil yang dicapai, adalah adanya empat rencana kerja masing-masing 
LPHD dan Rencana Tindak Lanjut terkait Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Pulang Pisau.
Fasilitasi Perijinan HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa)
1. Pada	tanggal,	9-12	Oktober	2013,	dilaksanakan	verifikasi	dokumen	untuk	kelengkapan	SK	Ijin	HPHD	oleh	
Dinas	Kehutanan	Dinas	Kehutanan	Provinsi	Kalimantan	Tengah.	Tim	verifikasi	berjumlah	24	orang	terdiri	
dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, BP-DAS Kahayan, BPKH wilayah XXI, Ro. Admistrasi 
Perekonomian dan SDA Provinsi Kalimantan Tengah dan Pokker SHK (pendamping). Setiap tim terdiri dari 
enam	orang	per	desa	dan	melakukan	verfikasi	di	tiga	desa	(Mantaren	I,	Buntoi,	Gohong)	dan	satu	kelurahan	
(Kalawa).
2. Pada tanggal 20-25 Nopember 2013, dilaksanakannya pembuatan peta sebagai lampiran Berita Acara untuk 
lampiran penerbitan SK Ijin HPHD dan peta yang diperlukan skala 1: 50.000 sebanyak tiga peta setiap desa/
kelurahan.
Pada kegiatan ini dihasilkan terbitnya SK Ijin Pengelolaan Hutan Desa oleh Gubernur Kalimantan Tengah, pada 
tanggal 27 Nopember 2013.
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Reformasi Birokrasi
Fasilitasi Reformasi Pelayanan Publik.
1. Sosialisasi UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. 
Kegiatan dilaksanakan di 3 tempat:
a. Pelaksanaan di Kabupaten Kapuas pada tanggal 4 Februari 2014
b. Pelaksanaan di Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 6 Februari 2014
c. Pelaksanaan di Kabupaten Seruyan pada tanggal 20 Februari 2014.
Ketiga tempat dengan kegiatan yang sama, dihadiri oleh kalangan perwakilan masyarakat, pemerintah, 
kelembagaan adat dan LSM lokal. Kegiatan dilaksanakan oleh PMU Kemitraan bersama Komisi Informasi 
Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil yang dicapai:
•	 Badan Publik memahami tugas dan kewenangannya dalam menyampaikan informasi kepada public 
berlandaskan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik.
d. Adanya kelompok masyarakat yang mengetahui tentang hak-haknya untuk memperoleh informasi.
2. Mendorong Peran Serta Masyarakat Dalam Memberikan Informasi Seimbang Untuk Mendukung Tata Kelola 
Kehutanan Melalui Portal SMS Mitra 1.0.
a. Pada bulan November 2012 – Juli 2013:
•	 Sosialisasi dan pelatihan sudah dilaksanakan pada empat kabupaten yaitu Kotawaringin Timur 
(Kecamatan Seranau, lima desa), Kabupaten Seruyan (Kecamatan Seruyan Hilir, lima desa), Kabupaten 
Katingan (Kecamatan Kamipang, lima desa), Kabupaten Pulang Pisau (kecamatan Kahayan Hilir, lima 
desa) dan Kabupaten Kapuas (Kecamatan Mantangai, enam desa) dengan total keseluruhan yang terlatih 
sebanyak 195 orang;
•	 Terlatihnya 12 orang jurnalis warga dari lima kabupaten yang aktif memberikan kontribusi berita terkait 
dengan kejadian-kejadian dan potensi desa di daerahnya. Fasilitator atau kontributor (pewarta warga) 
yang sudah terlatih dapat langsung mengirimkan berita ke website borneoclimate.info. Selain itu ada dua 
fasilitator pewarta warga yang meliput di kampung dengan secara aktif menulis berita tentang kejadian, 
potensi dan aspirasi dan kegiatan warga dari kampung dan juga kegiatan dari kalangan LSM;
•	 Dalam masa November 2012-Juli 2013 ada 1.181 SMS masuk dan 176 berita.
b. Selanjutnya pada bulan Januari-Maret 2014, melalui Pokker SHK sebagai pengelola dari system Mitra 1.0, 
melaksanakan serangkaian kegiatan, yakni:
•	 Pengumpulan Data Kontak Instansi/SKPD;
•	 Peliputan dan Berita Warga; dan
•	 Pelatihan Jurnalis Warga dan Mitra 1.0.
Hasil yang didapat dalam rangkaian kegiatan ini, adalah:
•	  Adanya 10 kontak dari instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten. Katingan;
•	 Adanya peliputan dan berita warga yang dilakukan oleh staf Mitra 1.0 di Kabupaten Kotawaringin Timur 
dan di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas;
Evaluasi dan Penutupan Program Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan
48
•	 Terlaksananya pelatihan jurnalis warga dan Mitra 1.0 di dua kabupaten, yakni Kotawaringin Barat dan 
Lamandau. Selanjutnya dilaksanakan kembali FGD di tingkat kecamatan (Arut Selatan dan Kumai – 
Kobar) dengan hasil ada beberapa berita masuk dari pewarta warga di Kabupaten Pulang Pisau.
3. Fasilitasi Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan (stakeholders).
Riset Implementasi Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5/2011 tentang Pengelolaan Usaha 
Perkebunan Berkelanjutan
a. Pada tanggal 7-12 Oktober 2013 dilaksanakan riset di Kabupaten Katingan dan Kotim dan tanggal 
21-25 Oktober 2013 riset di Kabupaten Kapuas. Riset pada tiga kabupaten sebanyak delapan orang 
dengan objek riset fokus pada empat desa dan empat perusahaan. Hasilnya adalah beberapa catatan atau 
temuan	tingkat	lapangan	berkenaan	pola	kemitraan,	konflik	dan	HCV.	Saat	ini,	hasil	riset	masih	dalam	
tahap pengolahan yang berujung adanya draft laporan riset yang dilaksanakan. Kegiatan merupakan 
tindaklanjut dari rangkaian kegiatan sebelumnya, yakni adanya pertemuan para pihak yang dikelola 
oleh YBB dan menghasilkan jadwal riset dan SK Tim Riset yang telah diterbitkan oleh Sekda Nomor: 
525/5512/KSP/DISBUN, tentang Pembentukan Tim Riset Implementasi Peraturan daerah Nomor:05/2011 
Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah. Tim ini berjumlah 27 
orang terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi dan NGO.
b. Asistensi Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kemitraan Usaha Perkebunan antara masyarakat 
sekitar dan perusahaan Perkebunan. Pada tanggal 27 Januari 2014, telah dilaksanakannya Rapat 
Koordinasi Pembahasan Draft Pergub Pola Kemitraan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi. Kegiatan 
ini merupakan murni inisiatif dari SKPD terkait yang mana Kemitraan dan YBB merupakan partner kerja 
terkait kebijakan dimaksud. 
c. Asistensi Penyusunan Pergub tentang Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan. Pada tanggal 23 Januari 
2014, telah dilaksanakannya rapat pembahasan awal berkenaan Draft Pergub Tentang Penanganan dan 
Resolusi	Konflik	Pada	Gangguan	usaha	Perkebunan	Pertemuan	pembahasan	dilaksanakan	di	Kantor	
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Peserta yang hadir merupakan Tim Penyusun dan Tim 
Riset, total peserta yang hadir 16 orang. 
d. Asistensi Penyusunan Pergub tentang Penanganan Areal Konservasi di dalam Areal Izin Usaha 
Perkebunan. 
Belum Terlaksana
Hasil yang dicapai dari rangkaian kegiatan ini adalah:
•	 Terbitnya SK Sekda Nomor: 525/5512/KSP/Disbun tentang Pembentukan Tim Riset Implementasi 
Peraturan daerah Nomor:05/2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan 
Tengah;
•	 Terbitnya SK Sekda Nomor: 525/10318/PP/DISBUN Tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan 
Gubernur	tentang	Penanganan	dan	Resolusi	Konflik	Pada	Gangguan	Usaha	Perkebunan	serta	Peraturan	
Gubernur Tentang Penanganan dan Perlindungan Hutan Bernilai Tinggi di Areal Perkebunan;
•	 Adanya	Draft	Pergub	Tentang	Penanganan	dan	Resolusi	Konflik	Pada	Gangguan	Usaha	Perkebunan;
•	 Adanya Draft Laporan Riset Tentang Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha 
Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
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Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Daerah Program Mitigasi dan Adaptasi 
Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah
1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SKPD terkait Kerja Sama Daerah melalui Bimbingan Teknis. 
Pada tanggal 10 September 2013, dilaksanakan Bimbingan Teknis Aparatur Kerjasana Daerah, pelaksana Biro 
Adpum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Hotel Danang Tingang. Jumlah peserta 
90 peserta (laki-laki 65 orang, perempuan 25 orang) terdiri dari para bagian Adpum, bagian Hukum dan SKPD 
terkait di 14 kabupaten/kota. Hasil: terlatihnya 90 orang SKPD Kerjasama Daerah dari 14 kota/kabupaten se-
Kalimantan Tengah
2. Fasilitasi Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
Pada tahap awal dilaksanakan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Murung Raya dan Barito Selatan. Kedua 
wilayah tersebut sengaja dipilih karena merupakan wilayah target pengembangan REDD+. Kegiatan ini 
dilaksanakan sejak tanggal 27-30 Februari 2014 oleh Biro Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Bagian Kerjasama Daerah bekerjasama dengan Kemitraan. Dalam pelaksanaannya kegiatan 
ini melalui pembagian Tim yang terdiri masing-masing dua orang.
3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerjasama terkait kerjasama antara Kemitraan dengan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014 di Hotel Dandang Tingang dengan dihadiri oleh para 
mitra, baik pemerintah, LSM, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Pelaksanaan kegiatan ini dalam prosesnya 
membahas perkembangan, kendala dan tindaklanjut dalam pelaksanaan kerjasama melalui implementasi 
kegiatan para mitra Kemitraan di periode Juli 2013- Januari 2014.
Hasil yang didapat dalam kegiatan yang dilaksanakan adalah:
•	 Adanya rumusan perkembangan dan pembelajaran selama program kerjasama yang dijalankan sebelumnya;
•	 Adanya matrik kerjasama yang baru periode Februari 2014 – Februari 2015.
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Kemitraan 2014 – 2015
Kepastian Sistem Penguasaan Tanah (Tenurial)
Fasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat
Sosialisasi	dan	Inventarisasi,	identifikasi,	pemetaan	wilayah	masyarakat	adat,	pematokan	dan	pembuatan	Surat	
Keterangan Tanah Adat (SKTA).
Fasilitasi	Evaluasi	Pelaksanaan	Inventarisasi,	Identifikasi,	Pemetaan,	Pematokan	dan	Pembuatan	Surat	SKTA.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, sejak tanggal 9-10 April 2015 di Hotel Batusuli Internasional, 
Palangkaraya. Dalam prosesnya, kegiatan dipadukan dengan diseminasi hasil kajian SKTA yang dilaksanakan 
oleh konsultan Kemitraan. Kegiatan dihadiri oleh para narasumber, seperti dari Kanwil BPN Provinsi 
Kalimantan Tengah, akademisi dari UGM terkait Hukum Agraria dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipastif 
Kalimantan Tengah (SLPPKT). Sedangkan para peserta yang hadir terdiri dari kelembagaan DAD, perwakilan 
masyarakat, aparat desa, kecamatan, akademisi Faperta Universitas Palangkaraya (Jurusan Kehutanan) serta dari 
Biro Kesra, Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil yang dicapai kegiatan tersebut adalah:
a. Adanya rumusan rekomendasi yang berisi antara lain, Secara kelembagaan BPN mesti mengakui adanya 
SKTA	sebagai	bukti	alas	hak,	kegiatan	inventarisasi	dan	identifikasi	SKTA	tetap	dilanjutkan,	diperlukan	
petunjuk teknis terkait koordinasi antara camat, kepala desa/lorah dan damang tentang layanan pembuatan 
SKTA, Perlu melakukan evaluasi atas efektivitas pemberlakukan Pergub No. 13/2009. Hasil evaluasi tersebut 
dijadikan bahan untuk merevisi Pergub yang sekaligus dipakai untuk mengkaitkan substansi Pergub dengan 
peraturan perundangan dalam rangka implementasi putusan MK No. 35/2012 dan UU Desa No. 6/2014 dan 
penting untuk kelembagaan adat merumuskan kriteria tanah adat dimaksud di Kalimantan Tengah;
b. Adanya pengetahuan dan pemahaman baru bagi para peserta, terutama kelembagaan adat dan perwakilan 
masyarakat yang intinya dalam peraturan terkait pertanahan serta termuat dalam kebijakan baru, yakni IP4T, 
bahwa SKTA maupun dokumen kepemilikan tanah adat lainnya tetap melalui prosedur:
1. permohonan penegasan/pengakuan hak atas tanah milik adat tersebut,supaya ada pegangan awal dalam 
melakukan proses lebih lanjut, disyaratkan agar yang bersangkutan membuat surat pernyataan pemilikan 
tanah yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat serta saksi-saksi yang berbatasan;
2. Terkait usulan kepemilikan SKTA atau bentuk lainnya yang berada dikawasan hutan akan diinventarisir 
melalui program IP4T untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar dilepaskan statusnya dari 
kawasan hutan yang pembiayayaannya dibebankan pada APBN/APBD. 
Selain	itu	perkembangan	percontohan	pelaksanaan	inventarisasi,	identifikasi,	pemetaan,	pematokan	dan	
pembuatan SKTA di 14 kabupaten/kota, tahun 2013 dan 2014, sebanyak 1.754 SKTA dengan total luasan 
3.421,49 hektar.
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Fasilitasi Pengembangan Mekanisme dan Proses Penanganan Konflik 
Tenurial
1. Pada tanggal 22 Mei 2014, lembaga Karsa bersama Tim Penyusun melaksanakan konsultasi publik dokumen IV 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lahan di Kalimantan Tengah. Konsultasi publik ini dihadiri oleh beberapa 
kalangan antara lain, akademisi dari Fisipol Universitas Palangkaraya, LSM (Walhi, YBB, JARI dan lainnya), 
kelembagaan DAD dan pemerintah pada instansi terkait, seperti BPN, Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan dilaksanakan di Hotel Grand Global, Palangkaraya.
2. Sosialisasi Dokumen Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lahan di Kalimantan Tengah dan rencana mendorong 
menjadi Perda. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2014, di Hotel Aquarius, Palangkaraya. 
Para peserta yang hadir diantaranya, dari LSM, Kemitraan, akademisi Fisipol Universitas Palangkaraya, 
Kelembagaan DAD, instansi terkait, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pada tanggal 23 Oktober 2014, dilaksanakan pertemuan sinkronisasi mekanisme penyelesaian sengketa lahan 
di Kalimantan Tengah. Pertemuan ini tercetus, dikarenakan adanya dua inisiatif yang sudah berjalan dan 
selesai dengan memiliki tujuan sama untuk mewujudkan pelembagaan mekanisme penyelesaian sengekata atau 
konflik	lahan	di	Kalimantan	Tengah.	Pertemuan	diadakan	di	ruang	rapat	Asisten	I	Sekretariat	Daerah	Provinsi	
Kalimantan Tengah. Peserta yang hadir terdiri dari Kemitraan, Dinas Perkebunan Provinsi, Kanwil BPN 
Provinsi, Biro Pemerintah, Karsa, YBB, Kemitraan dan Asisten I yang langsung menjadi pimpinan rapat. 
4. Tanggal 11-12 Desember 2014, Tim Penyusun Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kalimantan 
Tengah, melaksanakan kegiatan pembahasan draft dokumen terakhir dan konsultasi publik untuk menuju 
finalisasi	dokumen	serta	sekaligus	mengkonsultasikan	draft Peraturan Daerah tentang pelembagaan mekanisme 
penyelesaian sengketa lahan di Kalimantan Tengah. Peserta yang hadir terdiri dari kalangan pemerintah, LSM 
dan akademisi. Kegiatan dilaksanakan di hotel Aquarius Palangkaraya.
Hasil yang dicapai pada serangkaian kegiatan ini:
c. Adanya	dokumen	final	tentang	pelembagaan	mekanisme	penyelesaian	sengketa	lahan;
d. Ada draft Peraturan Daerah Tentang Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lahan di Kalimantan 
Tengah.
Desentralisasi Kehutanan
Fasilitasi Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan
1. Pelaksanaan Pemantauan Moratorium dan Kejahatan Kehutanan Di Kalimantan Tengah.
Kedua kegiatan dilaksanakan secara bersamaan oleh dua tim. Hal ini dikarenakan, kedua lokasi kegiatan sama, 
yakni Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Kotawaringin Barat 
(tambahan). Kedua kegiatan dilaksanakan selama bulan Mei-Nopember 2014 dengan rangkaian:
1. Pembentukan dan Pertemuan Tim Investigasi/Pemantau,
2. Pengumpulan Data Lapangan,




5. Seminar dan Lokakarya Hasil,
6. Kampanye dan Publikasi.
Kedua kegiatan dilaksanakan PMU Kemitraan bekerjasama dengan Walhi Kalimantan Tengah.
Hasil yang dicapai pada kegiatan pemantauan moratorium, adalah:
•	 Ada 11 perusahaan yang di antaranya empat perusahaan membuka areal kerja perkebunan besar di atas 
kawasan Moratorium / PIPIB III dan IV yang berlokasi di Kabupaten Kotim, Katingan, Pulpis serta Kobar,
•	 Selain pelanggaran berkaitan dengan kawasan Moratorium / PIPIB III dan IV, pada 11 perusahaan tersebut 
juga ditemukan pelanggaran lainnya, seperti pembangunan perkebunan di atas gambut yang dilindungi, 
belum	ada	pelepasan	kawasan	hutan,	konflik	lahan,	habis	masa	IUP	(Izin	Usaha	Perkebunan),	penutupan	
anak sungai dan lainnya,
•	 Ada tools pemantauan moratorium hutan yang disusun guna pembelajaran dalam pelaksanaan ke depan, 
khususnya di Kalimantan Tengah,
•	 Ada jaringan pemantauan moratorium yang terdiri dari LSM dan Masyarakat di Kalimantan Tengah.
Hasil yang dicapai oleh kegiatan pemantauan kejahatan kehutanan, yakni:
•	 Dari tujuh kasus yang dipantau, enam di antaranya sudah diputuskan dan satu kasus sedang proses 
persidangan,
•	 Dari tujuh kasus tersebut, dua di antaranya akan dilakukan pengujian hasil putusan atau eksaminasi (PT. 
Agro Lestari-Kapuas dan CV. Sinar Barito Global-Barito Utara),
•	 Ada rumusan kesimpulan dan rekomendasi hasil dari pemantauan kejahatan kehutanan di Kalimantan 
Tengah,
•	 Ada kampanye yang dibangun oleh Walhi Kalimantan Tengah bersama Walhi Eknas, di tingkat daerah dan 
nasional berkenaan hasil pemantauan kejahatan kehutanan.
Fasilitasi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
1. Pelaksanaan Rapat Percepatan Pembangunan KPH, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dana Bagi Hasil SDA 
Kehutanan dan Dana Reboisasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 4 September 2014. 
Kegiatan dilaksanakan di Lantai III, Kantor Gubernur yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan 
Tengah sekaligus memimpin rapat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Direktur Jendral BPDAS PS 
Kemenhut, Direktur Jendral Planologi Kemenhut (sekarang KemenLHK), Asisten II Bidang Ekonomi dan 
SDA Provinsi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenhut, Kemitraan, 
Bupati/Walikota 14 Kabupaten/Kota (atau yang mewakili), Kepala Dinas Kehutanan 14 Kabupaten/Kota 
(atau yang mewakili), Kepala KPH di tujuh lokasi, Kepala BPDAS Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah dll.
Hasil yang didapat pada pertemuan di kegiatan ini, adalah:
•	 Adanya persepsi bersama berkenaan pentingnya percepatan pembangunan KPH di Kalimantan Tengah;
•	 Adanya rencana pembentukan Tim kecamatanl untuk membuat perencanaan kerja yang akan diusulkan ke 
Kementerian Kehutanan, baik berhubungan dengan dana bagi hasil maupun percepatan pembangunan KPH 
di Kalimantan Tengah.
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2. Pelaksanaan Strategi Lokalatih Bisnis Plan KPHL Model Kapuas.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 28-29 Januari 2015, di Aula Pertemuan kantor Dinas Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Kapuas. Para narasumber, fasilitator dan peserta yang hadir terdiri 1) Ir. Agung Wibowo 
(Universitas Gajah Mada), 2) Abdi (Banjarmasin), 3) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, 4) 
KPHL Model Kapuas, 5) KPHP Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan 6) Kemitraan.
Hasil yang dicapai pada kegiatan ini, di antaranya:
•	 Dipahaminya oleh para peserta berkenaan materi dan rencana aplikasi pengembangan business plan bagi KPH 
Model di Kapuas maupun di Kabupaten Banjar;
•	 Terumuskannya rekomendasi yang akan ditindaklanjuti ke depan oleh para KPH Model di Kapuas dan 
Kabupaten Banjar.
Fasilitasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)
Identifikasi	Wilayah	Potensial	untuk	HD,	HKm,	HTR	dan	Hutan	Adat	di	Kabupaten	Pulpis	dan	Kapuas.
1. Pengembangan dan Perluasan HD di 10 desa di Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau. 
Kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan, Nopember 2014 - Januari 2015, di Desa Manen Paduran, Manen 
Kaleka, Lawang Uru, Hurung, Hanua, Ramang, Tambak, Bawan, Pangi, Tumbang Terusan. Kegiatan 
dilaksanakan	oleh	PMU	Kemitraan	bersama	Pokker	SHK	Kalimantan	Tengah.	Dari	hasil	identifikasi	ada	
sembilan desa pengusul HD, HKm dan Hutan Adat, seperti pada tabel berikut ni:
No Desa Usulan Lokasi dan Status
1. Tangkahen HD Sebelah timur (Hutan Produksi)
2. Pangi HKm dan HD Sebelah timur (HP dan HPK) 
3. Tumbang Tarusan Hutan Adat HP dan HPK
4. Bawan HD Sebelah Barat (HP)
5. Hurung HD Sebelah Timur Desa (HP)
6. Tambak HD Sebelah barat dan timur Desa (HP dan HPK)
7. Ramang HD Sebelah timur Desa (HP dan HPK)
8. Hanua HD Sebelah Timur Desa (HP)
9. Lawang Uru HD dan Hutan Adat Sebelah barat dan timur Desa (HP dan HPK)
2. Terumuskannya	rekomendasi	terkait	usulan	yang	telah	teridentifikasi	dan	ditindaklanjuti	melalui	para	pihak,	di	
antaranya Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupatenpateh Pulang Pisau, Dinas Kehutanan Provinsi, Pokker 
SHK dan BP DAS Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Identifikasi	Wilayah	Potensi	HD	dan	HKm	di	Kabupaten	Kapuas.
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lapetan dan Tumbang Muroi yang termasuk bagian kawasan KPHL Model 
Kapuas. Pada prosesnya kegiatan dilaksanakan selama dua minggu, sejak 23 April – 6 Mei 2015 dengan 
rangkaian	kegiatan,	meliputi:	1).	Pertemuan	Desa	terkait	identifikasi	HD	dan	HKm,	2).	Lokakarya	Perencanaan.	
Para peserta dari rangkaian kegiatan ini terdiri dari KPHL Model Kapuas, Akademisi dan perwakilan masyarakat 
di kedua desa tersebut bersama aparat desa dimasing-masing tempat.
Hasil yang didapat selama kegiatan berlangsung, yakni:
•	 Adanya kesepakatan calon lokasi HKm di Desa Lapetan dan Tumbang Muroi;
•	 Tersusunnya rencana tindak lanjut pemberian ijin HKm untuk Desa Lapetan dan Tumbang Muroi.
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Reformasi Birokrasi
Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1. Sosialisasi RAD GRK
Implementasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Melalui Pengarusutamaan Dalam 
Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Ditingkat Kabupaten, Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Bappeda Provinsi, pada tanggal 4 April 2014. Para peserta 
dan narasumber yang hadiri, terdiri dari Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau, 
para SKPD terkait dan Kemitraan. Pertemuan Sosialisasi tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Bappeda 
Provinsi. 
Hasil yang dicapai pada pertemuan tersebut:
•	 Peserta mendapatkan pengayaan tentang RAD GRK dalam perencanaan melalui pengarusutamaan kedalam 
RKPD;
•	 Peserta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman kondisi terkini terkait dengan program REDD+ 
Kalimantan Tengah yang berhubungan erat dengan pengurangan emisi melalui salah satunya RAD GRK 
Kalimantan Tengah;
•	 Peserta telah menyepakati rencana lanjutan yakni akan melaksanakan lokakarya tingkat kabupaten 
Katingan dan Pulang Pisau sebagai bagian perumusan pengarusutamaan RAD GRK ke dalam RKPD.
2. Lokakarya RAD-GRK Kalimantan Tengah
Kegiatan ini merupakan bagian tindaklanjut dari pertemuan sosialisasi yang dilaksanakan sebelumnya. 
Pertemuan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan.
a. Lokakarya RAD-GRK Kabupaten Katingan 
Dilaksanakan pada tanggal 30 April 2014 di aula pertemuan Bappeda Kabupaten Katingan, dihadiri 
SKPD terkait seperti BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Bappeda setempat. Narasumber dan 
sekaligus faslitator pada pertemuan tersebut dari Faperta Universitas Palangkaraya.
Hasil yang didapat pada pertemuan ini adalah:
•	 Adanya pengetahuan dan pemahaman para peserta berkenaan penurunan emisi melalui RAD-GRK 
Kalimantan Tengah;
•	 Adanya dokumen rumusan pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RKPD Pemerintah Kabupaten. 
Katingan 2013-2014.
b. Lokakarya RAD-GRK Kabupaten Pulang Pisau. 
Pelaksanaan ini pada tanggal 20 April 2014, bertempat di aula pertemuan kantor Bupati Pulang Pisau. 
Pertemuan dihadiri oleh para SKPD terkait seperti BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Bappeda 
setempat. Narasumber dan sekaligus faslitator pada pertemuan tersebut dari Faperta Universitas 
Palangkaraya.
Hasil yang dicapai adalah:
Adanya pengetahuan dan pemahaman para peserta berkenaan penurunan emisi melalui RAD-GRK 
Kalimantan Tengah.
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3. Pelaksanaan Kajian RAD-GRK Dalam Pengarusutamaan RKPD Di Tingkat Kabupaten Di Kalimantan Tengah
Kajian ini dilaksanakan selama bulan September – Oktober 2014. Pelaksana kajian adalah Faperta Universitas 
Palangkaraya bekerjasama dengan Kemitraan. Lokasi kajian meliputi Kabupaten Katingan, Pulang Pisau dan 
Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil yang dicapai:
•	 Ada data/info terkait dengan RPJMD/RKPD dan APBD Kabupaten Katingan serta Pulang Pisau;
•	 Ada dokumen hasil kajian kesesuaian RAD GRK dalam pengarusutamaan RKPD tingkat Kabupaten yang 
memuat diantaranya masih ditemukan ketidak sinergian program kerja dalam pengurangan emisi gas rumah 
kaca antara kabupaten dengan provinsi. Selain itu, bahwa dokumen serta kebijakan RAD GRK tingkat 
provinsi belum menjadi sandaran khusus agar dapat ditindaklanjuti ditingkat daerah di kabupaten.
4. Desiminasi Hasil Kajian RAD-GRK Kalimantan Tengah
Setelah pelaksanaan kajian dan menghasilkan dokumen dari kajian tersebut, maka dianggap penting Kemitraan 
bersama Faperta Universitas Palangkaraya untuk mendesiminasikan atau mensosialisasikan pada para pihak 
terkait dengan tujuan untuk mendapatkan masukan serta pengayaan pada dokumen tersebut. Kegiatan desiminasi 
dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015, bertempat di ruang arapat Faperta Universitas Palangkaraya. Peserta 
yang hadir, yakni dari SKPD terkait di tingkat provinsi dan kedua kabupaten yang menjadi lokasi proses 
kajian. (Katingan dan Pulang Pisau). Antara lain, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas 
Perkebunan dan Kehutanan.
Hasil yang didapat:
Adanya masukan para pihak terhadap hasil kajian yang salah satunya, sangat diharapkan dapat ditindak lanjuti 
untuk menjadi bagian kebijakan di daerah kabupaten, provinsi dan pusat. 
Fasilitasi Reformasi Pelayanan Publik
1. Fasilitasi Mendorong Peran Serta Masyarakat Dalam Memberikan Informasi Seimbang Untuk Mendukung Tata 
Kelola Kehutanan Melalui Portal SMS Mitra 1.0.
a. Perkembangan Sistem Mitra 1.0 (Peliputan, SMS dan Artikel) 
Sepanjang Januari-Agustus 2014, perkembangan sistem Mitra 1.0 dalam penerimaan SMS, hasil peliputan 
berita dan perolehan artikel adalah sebagai berikut:




•	 Pantau SMS: Sejak akhir bulan Juli 2014 sebagian besar SMS yang dikirmkan oleh warga adalah 
informasi terkait hutan dan lahan, serta aktivitas yang dilakukan oleh warga di dalamnya. 
•	 Kabar Kampung: Jumlah kabar kampung yang sudah posting di berita.borneoclimate.info sejak Januari-
Agustus 2014 sebanyak 100 berita. Pada bulan Agustus, tim borneoclimate mendapat laporan dari LPHD 
Kelurahan Kalawa terkait kebakaran lahan di dalam Hutan Desa Kalawa. Berita ini masih belum bisa 
diterbitkan, karena masih dalam penggalian data dan informasi.
•	 Peliputan oleh pewarta warga selalu dilakukan, guna memberikan informasi bagi masyarakat di 
Kalimantan Tengah. Berita yang diterbitkan ada yang diposting langsung oleh penulis, ada juga yang 
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dikirim oleh pewarta warga melalui email atau SMS yang dikirmkan di layanan SMS Warga dan digali 
lebih lanjut oleh Admin Borneoclimate.
Fasilitasi Pelatihan Jurnalis Warga/Mitra 1.0
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober 2014 di Palangkaraya dengan para peserta terdiri 
dari contributor dan calon kontributor sistem Mitra 1.0 yang berada di desa-desa: 1. Desa Mintin Kecamatan 
Kahayan Hilir, 2. Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya, 3. Desa Kampung Melayu Kecamatan Mendawai, 
4. Kelurahan Bereng Bengkel Kota Palangkaraya, 5. Desa Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi, dan 6. Desa 
Pulau Hanaut Kecamatan Bapinang Hilir.
Sedangkan, fasilitator kegiatan adalah Yudi 
Setiyadi dan Sarwono dari Infest Jogja 
sedangkan narasumber yang hadir adalah Ehlani 
Hajati Leiden dan Marlin Pakondo dari Komisi 
Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kalimantan Tengah serta Mayang 
Meilantina dari Sekretariat Bersama REDD+ 
Kalimantan Tengah. Total peserta, fasilitator dan 
narasumber, sebanyak 23 orang (delapan laki-
laki dan 15 perempuan).
Pelaksanaan Briefing Sistem Mitra 1.0 pada Badan Lingkungan Hidup 
Kalimantan Tengah
Pelaksanaan	Briefing	Sistem	Mitra	1.0	dikemas	melalui	kegiatan	sosialisasi	yang	dilaksanakan	pada	tanggal	11	
Nopember 2014 yang bertempat di aula pertemuan kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan 
Tengah. Harapan besar kegiatan ini adalah BLH dapat menjadi model yang didorong sebagai pengembangan 
Sistem Mitra 1.0 yang merupakan bagian implmentasi UU Nomor 18/2008 Tentang Keterbukaan Informasi 
Publik.
Secara teknis kegiatan ini difasilitasi oleh PMU Kemitraan bersama BLH dan Mitra 1.0 yang selama ini dikelola 
oleh Pokker SHK Kalimantan Tengah. Kegiatan dihadiri oleh semua bidang (Bidang 1 – IV) di BLH tersebut 
dengan metode pertemuan adalah paparan dan tanya jawab.
Launching Mitra 1.0 dan Penandatangan Piagam Kerjasama antara 
Mitra 1.0 dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 
Tengah
Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari, pada tanggal 10 Maret 2015 bertempat di Aula Jayang Tingang, 
Kantor Gubenur Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan sosialisasi terkait pemantauan 
lingkungan yang dilaksanakan oleh BLH Provinsi. Para peserta terdiri dari BLH se Kalimantan Tengah, LSM, 
SKPD terkait (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi) dan lain-lain.
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Hasil yang dicapai pada seluruh rangkaian kegiatan Mitra 1.0 ini, antara lain:
•	 Para peserta mengetahui dan memahami tekhnik wawancara yang selanjutnya diolah dan dipublikasi melalui 
Mitra 1.0.;
•	 Para peserta mengetahui dan memahami pengertian serta perkembangan REDD+ di Kalimantan Tengah;
•	 Para peserta mengetahui dan memahami Perda Nomor 5/2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di 
Kalimantan Tengah;
•	 Ada rekomendasi bagi para peserta agar dapat menyalurkan atau menyampaikan kembali pada warga di 
masing-maisng tempat terkait dengan hasil pelatihan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam publikasi 
di Mitra 1.0;
•	 Meningktanya pemahaman empat kepala bidang dan para staf berkenaan sistem Mitra 1.0 – Borneo Climate;
•	 Ada kesepakatan antara Mitra 1.0 dengan BLH Provinsi Kalimantan Tengah di antaranya a) BLH bersedia 
menyiapkan daftar informasi yang akan di share melalui borneoclimate, b) BLH akan menjadi model 
pengembangan keterbukaan informasi publik melalui sistem Mitra 1.0, c) BLH mengharapkan agar dibuatkan 
group sendiri dalam borneoclimate.
Fasilitasi Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan
1. Asistensi Kebijakan Perkebunan Di Kalimantan Tengah
Kegiatan dilaksanakan bersama Dinas Perkebunan Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, 
akademisi, Yayasan Betang Borneo (YBB) dan Kemitraan. Secara teknis asistensi yang dimaksud adalah antar 
pihak saling memberikan masukan terhadap draft Peraturan Gubernur (Pergub) yang sedang berproses di tingkat 
provinsi sebagai bagian turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2011 Tentang Pengelolaan Usaha 
Perkebunan Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah.
Adapun draft Pergub yang diasistensi secara bersama, yakni 1). Draft Pergub tentang pengelolaan kawasan nilai 
konservasi tinggi di areal usaha perkebunan, 2). Draft	Pergub	tentang	penanganan	dan	penyelsaian	konflik	di	
usaha perkebunan, 3). Draft Pergub tentang pola Kemitraan di usaha perkebunan. Kegiatan ini dilaksanakan 
sejak bulan Februari – Agustus 2014.
Hasil yang dicapai pada rangkaian asistensi bersama ini, yakni:
•	 Terbitnya Peraturam Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi 
Tinggi Di Usaha Perkebunan;
•	 Terbitnya	Pergub	Nomor	42	Tahun	2014	Tentang	Penanganan	dan	Penyelesaian	Konflik	Di	Usaha	Perkebunan;
•	 Terbitnya Pergub Nomor 12 tahun 2014 Tentang Kemitraan Usaha Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. 
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Gubernur Tentang Penanganan dan Penyelesaian 
Konflik	Usaha	Perkebunan.
Pelaksanaan kegiatan bertempat di Hotel Dandang Tingang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan 
menghadirkan peserta dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas Kehutanan – Perkebunan di 14 
wilayah. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2014 dengan jumlah total peserta 45 orang terdiri 
dari 12 Perempuan dan 33 Laki-Laki. Selain peserta yang dihadiri instansi terkait dari kabupaten/kota, kegiatan 
sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh perwakilan masyarakat dari Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, 
Katingan dan Pulang Pisau. 
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Acara sosialisasi dihadiri oleh para Narasumber dari Direktur Jendral Perkebunan-Kementerian Pertanian, 
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah dan Yayasan Betang Borneo (YBB) Kalimantan Tengah selaku lembaga yang menjadi mitra kerja 
dari Dinas Perkebunan.
Dalam prosesnya, kegiatan di buka oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Ir. Rawing 
Rambang, M.P) dan dilanjutkan dengan paparan dari para narasumber, yakni:
1. Kebijakan	Penanganan	Gangguan	Usaha	dan	Konflik	Perkebunan	dalam	Perspektif	UU	No.	39	Tahun	
2014 Tentang Perkebunan oleh Direktur Jendral Perkebunan (Mahruf, SP, MM) 
2. Peraturan	Gubernur	Nomor	42	Tahun	2014	Tentang	Penanganan	dan	Penyelesaian	Konflik	Usaha	
Perkebunan di Kalimantan Tengah oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di wakili 
oleh Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perkebunan (Ir. Aida Mawar Satya, M.Si)
3. Perspektif	Pada	Tinjauan	Hukum	Terkait	Penanganan	dan	Penyelesaian	Konflik	Usaha	Perkebunan	oleh	
Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Rio Janero, 
SH)
4. Mendorong Kebijakan yang Implementatif sebagai Turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 5 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Di Kalimantan Tengah oleh Yayasan Betang Borneo 
(YBB) Kalimantan Tengah.
Hasil yang didapat pada kegiatan ini adalah:
•	 Dipahaminya oleh peserta berkenaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang di 
dalamnya	memuat	persoalan	gangguan	usaha	dan	konflik	perkebunan;
•	 Adanya	data/informasi	tentang	perkembangan	konflik	usaha	perkebunan	(istilah	lain	Gangguan	Usaha	
Perkebunan-GUP) di Kalimantan Tengah.
3. Semiloka Pola Kemitraan Di Kalimantan Tengah
Semiloka ini dilaksanakan selama dua hari, 27-28 Agustus 2014, di Hotel Luwansa Palangkaraya. Peserta 
kegiatan berasal dari kalangan LSM, pemerintah, perwakilan masyarakat dan akademisi. Narasumber 
terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Kanwil BPN Provinsi dan Sawit Watch. 
Sedangkan fasilitator memandu acara ini dari Kemitraan. Kegiatan dilaksanakan oleh PMU Kemitraan 
bekerjasama dengan Yayasan Betang Borneo (YBB) dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. 
Total keseluruhan peserta, narasumber dan fasilitator yang hadir berjumlah 119 orang.
Hasil yang diperoleh pada kegiatan ini adalah:
•	 Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para pihak berkenaan dengan pola Kemitraan di sektor usaha 
perkebunan di Kalimantan Tengah;
•	 Terumuskannya kisi-kisi strategi rencana pelaksanaan pola Kemitraan di sector usaha perkebunan di 
Kalimantan Tengah. Kisi-kisi yang dimaksud, antara lain, 1) Batasan kemitraan harus lebih luas dari yang 
didefinisikan,	2)	Kemitraan	perlu	dipahami,	lebih	luas	dan	memahami	potensi	yang	ada	di	dalamnya,	3)	
Kemitraan menjadi kontrol dimaknai sebagai pemahaman dan kekuasaan yang delegasikan pembuatan 
keputusan harus bersama. Atau didelegasikan pada kelompok tertentu yang memahaminya.
Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Daerah Program Mitigasi dan 
Adaptasi Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah
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1. Fasilitasi Belajar Bersama (share learning) dalam rangka penyiapan Pergub kerjasama luar negeri.
Kegiatan dilaksanakan melalui studi banding ke Provinsi Jawa Timur, selama 4 hari, sejak 23-26 April 2014. 
Para peserta studi banding berjumlah 17 orang: sembilan orang dari Biro Pemerintahan, satu orang dari Biro 
Hukum, dua orang dari Pemerintah Kabupaten Lamandau, dua orang dari Pemerintah Kabupaten Seruyan, dua 
orang dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan satu orang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas.
Hasil kegiatan ini adalah:
•	 Pembelajaran dalam bentuk rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun 
kabupaten terutama pada bidang kerjasama luar negeri.
•	 Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum membuat Peraturan Daerah yang mengatur Kerjasama dengan 
Luar Negeri secara khusus dan dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundangan yang sudah 
ada yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan peraturan perundangan lainnya yang terkait; 
•	 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kerjasama telah membentuk Kelembagaan pada 
Sekretariat Pemerintah Provinsi dengan Nomenklatur Biro Administrasi Kerjasama yang membawahi empat 
Bagian dan 12 Sub Bagian;
•	 Koordinasi dengan SKPD teknis berjalan dengan baik dan Kegiatan kerjasama didukung dengan anggaran 
yang cukup.
2. Evaluasi dan Koordinasi Kerjasama Antara Kemitraan Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Evaluasi dan Koordinasi Kerjasama merupkaan bagian yang rutin dilaksanakan oleh Kemitraan dengan 
Pemerintah Provinsi yang melibatkan seluruh mitra kerja di Kalimantan Tengah. Kegiatan evaluasi dan 
koordinasi ini dilaksanakan pada Jum’at, tanggal 23 Januari 2015 yang dihadiri Kepala Biro Adpum, Sekretariat 
Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bagian Bantuan Hukum, Kepala Sub Bagian Hubungan Kerjasama 
dengan kementerian/Lembaga, Kepala Sub Bagian Hubungan Kerjasama Antar Daerah, Kepala Sub Bagian 
Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri, Kepala Sub Bagian Binwas Produk Hukum Wil III, Kepala Biro Hukum, 
Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah, Fakultas Pertanian, Univ. Palangkaraya, Komisi Informasi 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Walhi Kalimantan Tengah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 
Kalimantan Tengah, Pokker SHK Kalimantan Tengah, Yayasan Betang Borneo, Simpul Layanan Pemetaan 
Partisipatif (SLPP-KT). 
Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah:
•	 Tersampaikannya perkembangan rangkaian kegiatan yang termuat dalam matrik kerjasama antara Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan kepada para Mitra;
•	 Teridentifikasi	dari	23	kegiatan	yang	sudah	terlaksana	ada	sembilan	kegiatan	yang	ada	di	matrik	kerjasama	
antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan;
•	 Terumuskannya rencana kegiatan bersama untuk lanjutan periode Februari-Mei 2015.
3. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SKPD Terkait Kerjasama Daerah, terutama pada fokus perubahan iklim dan 
REDD+ Melalui BIMTEK (Bimbingan Teknis).
Bimbingan Teknis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor 
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Narasumber yang hadir pada acara ini yakni 
a. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ( Ir. 
Sutejo, MM) 
b. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (DR. H. Slamet Winaryo, M.Si). 
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c.  Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Daerah Direktorat Dekonsentrasi dan Kerja Sama Ditjen PUM 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dra. Rinceria Tambunan, M.Si).
d. Kepala Seksi Kerja Sama I Sub Direktorat Kerja Sama Daerah Direktorat Dekonsentrasi dan Kerja Sama 
Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Drs. Bob R.F Sagala, M.Si).
e. Prof. Dr. Ir. Yetrie Ludang, MP, Faperta Universitas Palangkaraya.
f.  Budi Santoso, Direktur Operasional – Kemitraan 
Dan para peserta meliputi 1) Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, 2) Kepala 
Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, 3) Pejabat Eselon IV yang membidangi Kerja Sama 
pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 
Hasil yang didapat pada kegiatan ini dalam bentuk rekomendasi, yakni:
•	 Agar Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) di Kabupaten segera dibentuk dan difungsikan 




•	 Pemerintah Daerah/SKPD harus mengacu pada regulasi dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
•	 Pemerintah melakukan penataan/mensinkronkan berbagai regulasi terkait pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
•	 Menjadikan Kerja Sama Daerah sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan;
•	 Seluruh pemangku kepentingan/stake holder untuk turut aktif mendukung Kerja Sama Daerah dengan 
memberikan saran, masukan, kritikan, dan tata regulasi;
•	 Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana Kerja Sama Daerah perlu terus 
ditingkatkan, mengingat hampir setiap tahun selalu ada mutasi pejabat yang menangani Kerja Sama baik di 
lingkungan Provinsi maupun KabupatenKota; 
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Kegiatan Lain
Selain mengimplementasikan kegiatan yang sudah disepakati dalam matrik kerjasama, Kemitraan bersama 
para pihak juga menjalankan beberapa kegiatan lain. Kegiatan-kegiatan ini mendukung visi menuju tata kelola 
pemerintahan yang lebih baik, yang juga menjadi visi dan program prioritas kerjasama terkait kebijakan 
kehutanan, lahan dan hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Tengah. Adapun, kegiatan yang dimaksud, seperti 
di bawah ini:
Training of Trainer dan Dialog Para Pihak tentang 
Penerapan FPIC
Kemitraan bersama Yayasan Pusaka dan Pokker SHK melaksanakan training of trainer dan dialog para pihak tentang penerapan free prior informed consent (FPIC). Kegiatan ini bertujuan untuk membangun 
interaksi	serta	memverifikasi	sejauh	mana	pelaksanaan	penerapan	FPIC	di	sekitar	perusahaan	perkebunan	
kelapa sawit dan perusahaan restorasi ekosistem. 
Model lokasi yang diangkat sebagai referensi dan 
bahan pelatihan adalah yang sudah dilakukan di 
Kabupaten Katingan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada 22-24 Maret 
2014, bertempat di Hotel Batu Suli Internasional, 
Palangka Raya. Narasumber yang hadir antara 
lain dari PT Rimba Makmur Utama (RMU) dan 
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Katingan. 
Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan 
masyarakat dari Desa Mendawai, Perigi, Kampung Melayu, Tumbang Bulan dan TW Kampung. Wakil peserta 
dari perusahaan sawit dan dinas kehutanan yang diharapkan hadir ternyata tidak hadir dalam kegiatan ini. 
Kegiatan ini difasilitasi oleh Yayasan Pusaka serta Pokker SHK. Rangkaian kegiaan dimulai dari paparan para 
narasumber	dan	dilanjutkan	sesi	diskusi	dengan	para	peserta.	Setengah	hari	berikutnya	adalah	merefleksikan	
paparan dan hasil diskusi bersama para narasumber yang masuk menjadi bagian bahan ToT untuk membangun 
pemahaman lebih dalam terkait penerapan FPIC. Kegiatan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi untuk 
kegiatan yang sama dengan tema berbeda.
Hasil dari kegiatan:
•	 Peserta memahami materi FPIC dalam penerapannya di tingkat lapangan,
•	 Peserta mengetahui kondisi terkini dan perencanaan ke depan oleh PT RMU yang berada di Kabupaten 
Katingan,
•	 Peserta memahami rangkaian penerapan Amdal bagi pelaku investasi terutama di sector perkebunan,
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•	 Adanya rencana kegiatan lanjutan yang akan melibatkan keterwakilan masyarakat, salahsatunya akan 
melakukan assessment di tingkat lapangan terkait sejauh mana penerapan FPIC tersebut.
Lokakarya Penulisan Penerapan FPIC
Pelaksanaan lokakarya ini merupakan kelanjutan dari kegiatan ToT. Peserta yang sebagian besar adalah perwakilan masyarakat telah melakukan penilaian sejauh mana penerapan FPIC dilakukan oleh perusahaan 
restorasi ekosistem PT Rimba Makmur Utama (RMU) dan perkebunan kelapa sawit PT Persada Era Agro Kencana 
(PEAK) yang berlokasi di Kabupaten Katingan. Hasil dari penilaian oleh para peserta dibuat dalam bentuk tulisan 
yang secara teknis dipandu atau dibantu oleh Yayasan Pusaka.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19-20 Juni 2014 bertempat di Hotel Batu Suli Internasional, Palangka Raya.
Hasil yang dicapai antara lain:
•	 Adanya berbagai temuan lapangan berkenaan penerapan FPIC di tingkat perusahaan restorasi ekosistem dan 
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Katingan
•	 Adanya dokumen tulisan-tulisan dari para peserta yang akan menjadi bahan dasar pendokumentasian penerapan 
FPIC di Kalimantan Tengah.
Green Village Program – REDD+ di Kalimantan 
Tengah
Program Green Village atau Desa Hijau merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama REDD+, Satuan Tugas REDD+ dan Komisi Daerah REDD+ di Kalimantan Tengah pada 
pertengahan 2012 hingga awal 2013. Pada tahun 2014, Kemitraan, dengan dukungan Badan Pengelola REDD+, 
melanjutkan program tersebut dengan jangka waktu 10 bulan, sejak Januari – Oktober 2014. 
Program ini memiliki 4 output, yaitu: 
•	 Pemetaan kawasan deforestasi/areal terdegradasi dan 
kawasan hutan primer, kawasan hutan rentan, lahan-
lahan masyarakat adat, pemetaan wilayah yang rawan 
kebakaran.
•	 Pengarusutamaan REDD+ dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.
•	 Model penghidupan alternatif komunitas yang dapat 
memberi berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan 
masyarakat, pengurangan deforestasi dan degradasi 
hutan.
Lokakarya Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, 16 Mei 
2014, Buntoi.
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•	 Model Kurikulum Sekolah Hijau untuk sekolah 
dasar dan sekolah menengah.
Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan 7 LSM lokal 
dan universitas/akademisi, seperti Yayasan Betang 
Borneo, Lembaga Dayak Penarung, JARI, eLPAM, 
Huma Itah, Yayasan Cakrawala Indonesia dan Fakultas 
Pertanian Universitas Palangkaraya yang di dukung 
pula oleh beberapa instansi pemerintah terkait di daerah 
kabupaten, antar lain Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
Kapuas, KPHL Model Kapuas dan BPMDes Murung 
Raya. Lokasi kegiatan Green Village ini dilaksanakan di 
11 desa di empat kabupaten, yaitu :
1. Desa Tambak Bajai (Kabupaten Kapuas)
2. Desa Desa Mantaren II, Buntoi, Garung, Jabiren dan 
Tumbang Nusa (Kabupateng Pulang Pisau)
3. Kelurahan Tampang Tumbang Anjir (Kabupaten 
Gunung Mas)
4. Desa Kolam, Saruhung dan Olong Soloi (Kabupateng Murung Raya). 
Hasil yang dicapai dari kegiatan program ini, di antaranya:
•	 RPJMDes Desa Kolam, Saruhung dan Olong Soloi, Kabupaten Murung Raya tersusun.
•	 Bibit gaharu di Desa Mantaren II, Kabupaten Pulang Pisau tertanam 3.500 Bibit.
•	 Kelompok perempuan dalam pengembangan usaha alternatif 
di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau terfasilitasi 
dan mampu memproduksi hasil kelompok untuk menambah 
pendapatan keluarga.
•	 Kelompok tani karet di Desa Garung dan Jabiren, Kabupaten 
Pulang Pisau terfasilitasi dan 30.000 pohon tertanam.
•	 Kelompok tani karet di Desa Tambak Bajai, Kabupaten 
Kapuas terfasilitasi dan 8.000 pohon tertanam.
•	 Terpetakannya kawasan pengelolaan sumberdaya alam dan 
rawan kebakaran di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang 
Pisau.
•	 Kemampuan penanganan dan pencegahan kebakaran hutan/
lahan gambut di Desa Mantaren I, II dan Buntoi, Kabupaten 
Pulang Pisau meningkat dan terfasilitasi dengan peralatan 
yang dibutuhkan.




Kegiatan ini bermula sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat adat dalam pengembangan pengelolaan REDD+ berbasis masyarakat di Kalimantan Tengah. Lokasi model yang difasilitasi Kemitraan bersama Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah di Desa Tumbang Bahanei, Kabupaten Gunung Mas 
dengan pendekatan Hutan Adat.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah: 
1. Penyusunan Konsep Pembagian Manfaat (Benefit	Sharing) Komunitas Masyarakat Adat Tumbang Bahanei
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2014 di Hotel Aman Palangka Raya. Pertemuan penyusunan 
konsep tersebut difasilitasi oleh tenaga konsultan Kemitraan dan dibantu oleh CO. Faslitator dari AMAN 
Kalimantan Tengah. Para peserta yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Desa Tumbang Bahanei dengan 
jumlah 15 orang.
Adapun hasil yang didapat dalam kegiatan ini, yakni :
•	 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman komunitas masyarakat adat Tumbang Bahanei terkait REDD+ 
dan benefit	sharing dalam bahasa dan konsep yang lebih sederhana 
•	 Tergambarkan dan terumuskannya pengetahuan lokal berhubungan dengan perubahan iklim dan REDD+ 
berkaitan dengan menjaga,melindungi dan merusak hutan.
•	 Terumuskannya pemahaman lokal terkait rangkaian hutan adat menurut komunitas masyarakat Tumbang 
Bahanei. 
2. Penguatan Kelembagaan Adat dan Komunitas Adat Tumbang Bahanei
Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya yang baru mencapai tahap 
penyusunan konsep. Untuk memperkaya konsep tersebut, maka diperlukan beberapa kegiatan teknis selanjutnya 
dalam satu program “Fasilitasi Percepatan Implementasi Community Based REDD+ Di Tumbang Bahanei, 
Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah” yang dilaksanakan sepanjang bulan Juni – Agustus 2014. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh AMAN Kalimantan Tengah bersama Kemitraan, meliputi:
1. Pelatihan FPIC,
2. Pelatihan Manajemen Pengorganisasian dan
3. Kajian Hukum Adat yang kesemuanya berlokasi di Tumbang Bahanei.
Hasil yang dicapai:
•	 Meningkatnya kapasitas komunitas Tumbang Bahanei dalam pemahaman dan pengetahuan FPIC, PRISAI dan 
PIN terkait community based REDD+
•	 Adanya gambaran umum berkenaan hukum adat di komunitas Tumbang Bahanei.
•	 Ada matrik ujicoba PRISAI Tumbang Bahanei terkait community based REDD+.
3. Fasilitasi Penyusunan PIN (Project Ide Note) Komunitas Adat Tumbang Bahanei, Kabupaten Gunung Mas ..
Fasilitasi penyusunan PIN bertujuan untuk merumuskan sebuah konsep awal REDD+ berbasis masyarakat adat. 
Pelaksanaan kegiatan selama 2 hari, tanggal 19-20 September 2014 di Aula Bapelkes, Palangkaraya. Para 
peserta yang berpartisipasi pada pengayaan draft dari perwakilan Komunitas Adat Tumbang Bahanei yang 
berjumlah 20 orang (laki-laki dan perempuan).
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Capaiannya adalah:
Draft PIN Komunitas Adat Tumbang Bahanei Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Diskusi Para Pihak Terkait Harmonisasi dan 
Konsinyasi Kebijakan Tenurial
Diskusi para pihak ini bertujuan untuk melihat gambaran umum mengenai hubungan kebijakan daerah terkait kelembagaan adat (yang berhubungan dengan Perda 16/2008, Pergub 13/2009) dengan putusan 
MK35/2012. Harapan dari pertemuan ini agar dapat memberikan inspirasi perbaikan kebijakan daerah dalam 
upaya penerapan putusan MK35/2012 tersebut.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2014 bertempat di Aula Pertemuan Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Tengah yang dilaksanakan PMU Kemitraan bersama Dinas Kehutanan Provinsi. Dalam pertemuan 
tersebut, dihadiri oleh para narasumber dari Staf Khusus Menteri Kehutanan , Sekda Provinsi, Ketua Dewa Adat 
Dayak (DAD) dan Sekjen AMAN. Para peserta yang hadir dari NGO, Akademisi, perwakilan komunitas adat, 
pemerintah dan akademisi.
Hasil yang diperoleh dari pertemuan ini adalah :
•	 Adanya perspektif para pihak berkenaan dengan konsinyasi kebijakan tenurial yang berhubungan dengan 
Perda 16/2008, Pergub 13/2009 dan Putusan MK35/2012.
•	 Ada pengayaan para pihak yang didapat, terutama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai referensi 
untuk menindaklanjuti kearah yang lebih konkrit berkenaan mendorong Desa Adat untuk kesejahteraan 
masyarakat adat di Kalimantan Tengah.
Riset Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan 
Tengah
Riset ini bertujuan dengan dua fokus utama, yaitu pembagian kewenangan administrasi pertanahan dan kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Pelaksanaan studi dilakukan selama tiga bulan, dari 
akhir 2014 hingga awal tahun 2015. Tim studi terdiri dari konsultan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada. Lokasi studi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. 
Hasil riset ini:
Laporan yang memuat segala konstalasi kebijakan SKTA, pelaksanaannya di tingkat tapak dan rekomendasi. 
Diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengkayaan kebijakan kelembagaan adat maupun 
pada tata pelaksanaannya, seperti koordinasi antar lembaga pemerintah maupun kelembagaan adat dan 
penanganan masalahnya.
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Kendala Selama Pelaksanaan Program Kerjasama
Dalam pencapaian maupun prestasi yang telah didapat selama kurun waktu hampir tujuh tahun kerjasama ini, terdapat juga kendala-kendala yang dihadapi, baik yang bersifat teknis maupun kebijakan terkait 
kerjasama ini. Adapun kendala yang dimaksud antara lain:
1. Padatnya jadwal atau kesibukan para mitra, baik di lingkungan SKPD terkait maupun mitra dari LSM, 
mengakibatkan pencapaian target ataupun implementasi kegiatan serta hasil menjadi mundur. Kesibukan 
jadwal kerja juga dialami oleh Kemitraan dengan serangkaian kegiatan lain.
2. Perubahan struktur di dalam SKPD terkait (khususnya yang menjadi mitra), merupakan salah satu kendala 
yang dihadapi oleh Kemitraan saat melakukan koordinasi teknis dalam rencana pelaksanaan kegiatan. 
Akibatnya diperlukan komunikasi kembali dari awal, yang berujung pada tertundanya jadwal penyelesaian 
aktivitas. 
3. Adanya usulan dari mitra kerja yang tidak berdasarkan analisa kapasitas dan ketersediaan sumberdaya 
manusia dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan sebagai bagian implementasi kerjasama, akibatnya, ada 
beberapa kegiatan tidak terlaksana.
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Pembelajaran Kerjasama Para Pihak
Implementasi kerjasama ini telah memberikan banyak hasil dan pembelajaran yang dapat menjadi referensi para pihak dalam mengembangkan program sejenis. Pembelajaran penting diambil guna pengingat dan 
memberikan pengkayaan pada rencana-rencana ke depan bagi kedua belah pihak maupun para pihak lainnya. 
Pembelajaran yang dimaksud, di antaranya:
1. Kerjasama para pihak diperlukan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ke depan 
(akuntabilitas,	transparan,	efektif	dan	efisien)
2. Proses	pengambilan	keputusan	yang	partisipatif	menjamin	efektifitas	implementasi	kebijakan.
3. Peran aktif masyarakat sipil dan keterbukaan pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi memungkinkan 
dialog konstruktif berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah
4. Hasil atau capaian yang didapat dari kerjasama antar pihak merupakan hasil bersama, bukan hanya karena 
keunggulan salah satu pihak.
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Pembiayaan Kerjasama
Kerjasama yang dilakukan pada Desember 2008 hingga Mei 2015 antara Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menelurkan 153 kegiatan dengan total biaya Rp. 9.606.563.630,-. Namun 
total biaya tersebut belum ditambahkan dari pembiayaan lain seperti APBD yang dikeluarkan melalui beberapa 
mitra SKPD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten terkait. Di bawah ini Kemitraan menyampaikan rincian 
total biaya setiap periode/tahun untuk dukungan pelaksanaan kerjasama keduabelah pihak. Rinciannya adalah 
sebagai berikut :
1. Tahun 2008-2009  : Rp. 200.000.000,-
2. Tahun 2010-2011  : Rp. 1.000.000.000,-
3. Tahun 2011-2012  : Rp. 940.101.000,-
4. Tahun 2012-2013  : Rp. 1.233.297.882,-
5. Tahun 2013-2014  : Rp. 1.080.598.489,-
6. Tahun 2014-2015  : Rp. 4.754.565.770,-
   Total   : Rp. 9.606.563.630,-.
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Rekomendasi
1. Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di sesuaikan dengan Program Nawacita 
yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu yang relevan adalah 
membangun dari pinggiran, yang dapat diartikan memprioritaskan pembangunan kawasan perdesaan. 
Selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengimplementasikan program pembangunan 
desa, hanya saja masih perlu diperkuat dalam membuat ukuran capaian dan keluarannya, misalnya 
berkenaan hak dan akses (pendidikan,pelayanan dasar,dll) yang mesti diketahui dan dimiliki oleh masyarakat 
desa. Untuk itu pemerintah perlu menyediakan data-data terkait berbagai akses ini yang selanjutnya 
diinternalisasikan dalam strategi pembangunan desa, yang dapat diukur dan dimonitor perkembangannya dari 
tahun ke tahun. 
2. Berkenaan Desa Hijau yang telah dilaksanakan oleh Kemitraan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah, maka issue lingkungan bisa menjadi sebuah indikator dalam pembangunan desa ke depan. Beberapa 
indikator yang bisa dimasukkan misalnya sejauh mana masyarakat dapat menjaga keberlangsungan pangan 
mereka dan bagaimana masyarakat menjaga kelestarian hutannya.




kajian yang dilakukan Kemitraan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam tata kelola pemerintahan yang baik. 
Untuk itu secara terus menerus dapat dilakukan aktivitas peningkatan kapasitas masyarakat terutama dalam 
pemahaman dan monitoring implementasi kebijakan publik. 
5. Terkait dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam isu-isu kebijakan publik, maka peran 
media massa sangat penting dalam memberikan informasi-informasi tentang kebijakan publik yang sedang 
didorong maupun dibuat oleh pemerintah.
6. Mendorong dan melanjutkan pembangunan sistem informasi (salah satunya Mitra 1.0) terkait dengan 
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kalimantan Tengah. Sistem ini akan lebih efektif lagi bila 
terintegrasi dengan sistem yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Mendorong dan mewajibkan sinergi berbagai program berbasis donatur internasional yang masuk ke 
Kalimantan Tengah untuk menyesuaikan program-program yang akan diterapkan oleh mereka dengan 
program-program pemerintah daerah setempat, agar tingkat keberhasilan program-program tersebut dapat 
terukur dengan baik dan jelas.
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8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar secara reguler berkomunikasi langsung dengan masyarakat di 
lapangan	dalam	hal	penyebaran	informasi	mengenai	resolusi	konflik	tenurial.	Dalam	hal	ini	Pemda	Kalteng	
disarankan agar terus menjalin kerjasama yang solid dengan CSO setempat untuk mendapatkan bantuan dalam 
hal penyebaran informasi tersebut ke masyarakat di lapangan, terutama yang terkena dampak langsung oleh 
konflik	tenurial.
9. Kemitraan	bersama	Pemerintah	Provinsi	Kalimantan	Tengah	perlu	melakukan	identifikasi	untuk	melihat	
peluang-peluang kerjasama ke depan. Agar lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
Kalimantan Tengah.
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Penutup
Demikian laporan rangkaian kegiatan Kemitraan selama kurun waktu hampir tujuh tahun berjalan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta para pihak lain. Sebagai penutup, kami atas nama Kemitraan 
mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas partisipasi dan dukungan dari semua pihak. Semoga 
laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di Kalimantan Tengah, saat ini maupun ke depan.
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